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PRÓRROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 - PAF-MENPNIE-
O-120-2023 

Entre los suscritos, 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, en condición 
de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento 
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada 
en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden 
nacional, perteneciente al sector agropecuario vinculada al Ministerio de Hacienda y crédito Público, 
organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos 
noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 
2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 

(ii) SITTCA OIL&GAS S.A.S identificada con NIT. 900.206.662-6, representada legalmente por MARIA JUDITH 
VELEZ MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía 1.047.384.308, según consta en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal– adjunto- quien, para todos los efectos de este vínculo contractual, 
el CONTRATISTA. 

 
Hemos decidido celebrar la presente PRÓRROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE 
OBRA No. 003-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a 
continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el 09 de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 que 
tiene por objeto “ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
VIABILIZADOS POR FINDETER”, en adelante “el Contrato”. 

 
2. Que el referido Contrato tiene un plazo de CINCO (05) MESES que se contabilizará a partir de la suscrición 

del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato.  
 

3. Que el valor del Contrato es de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($7.471.853. 502.oo) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre 
utilidad, IVA sobre los diagnósticos y suministros y todos los costos gastos impuestos y contribuciones de 
orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y 
honorarios.  
 

4. Que el primero (01) de abril de 2024 las Partes suscribieron el Acta de Inicio.  
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5. Que mediante documento privado del diecinueve (19) de junio de 2024, las Partes suscribieron Otrosí No. 1 
con el fin de modificar la cláusula segunda, la cláusula tercera y la cláusula sexta del contrato.  
 

6. Que mediante documento privado del veintiocho (28) de octubre de 2024, las Partes suscribieron Otrosí No. 
2 con el fin de incluir ítems no previstos.  
 

7. Que mediate documento privado del veintinueve (29) de octubre de 2024, las Partes suscribieron Acta de 
Suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de treinta (30) días calendario, es decir 
desde el veintinueve (29) de octubre hasta el veintisiete (27) de noviembre de 2024.  
 

8. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de noviembre de 2024, las Partes suscribieron 
Prórroga No. 1 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de cuarenta 
y cinco (45) días calendario, es decir desde el veintiocho (28) de noviembre de 2024 hasta el once (11) de 
enero de 2025. 
 

9. Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de 2024, las Partes suscribieron Prórroga 
No. 2 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por un término de veinte (20) días 
calendario, contados desde e incluyendo el doce (12) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025, 
reiniciando el Contrato de forma automática a partir del primero (01) de febrero de 2025.  
 

10. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de 2025, las Partes suscribieron Prórroga 
3 al Acta de suspensión No. 2, con el fin de suspender el Contrato por un término de veinte (20) días 
calendario, contados desde e incluyendo el primero (01) de febrero hasta el hasta el veinte (20) de febrero 
de 2025, reiniciando el contrato de forma automática a partir del veintiuno (21) de febrero de 2025, sin 
perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio.  
 

11. Que mediate documento privado del diez (10) de marzo de 2025, las Partes suscribieron Acta de Suspensión 
No. 2, con el fin de suspender el Contrato por el término de un (01) mes, desde e incluyendo el diez (10) de 
marzo hasta el hasta el diez (10) de abril de 2025, reiniciando el contrato de forma automática a partir del 
once (11) de abril de 2025, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá 
un acta de reinicio. 
 

12. Que mediante Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN del diez (10) de abril de 2025, según consta en el Acta No. 143, se aprobó e instruyó a 
FIDUAGRARIA S.A., como vocera del mismo, la suspensión del CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 PAF-
MENPNIE-O-120-2023 por el término de veinte (20) días, es decir desde el diez (10) de abril hasta el treinta 
(30) de abril de 2025.  

 

Que las partes han acordado la ampliación al Acta de Suspensión No. 2 al Contrato, en los términos que más 
adelante se establecen en el presente documento 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del CONTRATO 
DE OBRA No. 003-2024 PAF-MENPNIE-O-120-2023 por el término de veinte (20) días calendario, es decir desde 
el diez (10) de abril hasta el treinta (30) de abril de 2025, reiniciando el contrato de forma automática a partir 
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del primero (1°) de mayo de 2025, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se 
suscribirá un acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por ningún 
motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son 
situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 

CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas 
en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías exigidas y a 
actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, para lo cual, se deberá 
informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía Aseguradora, y presentarla 
ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a partir de la suscripción de la presente 
Acta. 

CLÁUSULA QUINTA: La presente Prórroga No. 1 al Acta de suspensión No. 2 del CONTRATO DE OBRA No. 003-
2024 PAF-MENPNIE-O-120-2023, se perfecciona con la firma de las partes 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Prórroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 2, en la ciudad 
de Bogotá D.C, el diez (10) de abril de 2025. 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 

 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

 

 

MARIA JUDITH VELEZ MURILLO  
C.C. 1.047.384.308 
Representante Legal  
SITTCA OIL&GAS S.A.S  
Nit. 900.206.662-6 

 
Elaboró: Juan Felipe Esguerra L 
Cargo: Abogado JAC 

Revisó y aprobó: Gabriela Pulido 
Cargo: Jefe de Asuntos Contractuales 

Revisó: Andrés Camilo Rubiano 
Cargo: Profesional Administración de Negocios 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 
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