
OTROSI No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 0003-2024 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 

Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y SITTCA OIL&GAS S.A.S. 

 
 
 
  

Página 1 de 5  

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 
 
Entre los suscritos, 
 
(i)  MAURICIO ORDÓÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, 

en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento 
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada 
en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden 
nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 
4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por 
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 
identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del 
contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo 
contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 
(ii) SITTCA OIL&GAS S.A.S. identificada con NIT. 900.206.662-6, representada legalmente por MARIA JUDITH 

VELEZ MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía 1.047.384.308, según consta en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal– adjunto- quien, para todos los efectos de este vínculo contractual, el 
CONTRATISTA. 

 
Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 003-2024, en adelante el 
CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el 09 de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 que 

tiene por objeto “ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
VIABILIZADOS POR FINDETER” 

 
2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (5) meses contabilizados desde la suscripción del acta de 

inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato.  
 
3. Que, de conformidad con la cláusula sexta del CONTRATO se estableció que el valor de éste sería el 

siguiente: 
 

“CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 
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($7.471.853. 502.oo) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagnósticos y suministros, y todos los 
costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la 
ejecución del objeto contractual y honorarios. 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
A 

COMPONENTE 
I 

ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS 
CASOS QUE APLIQUE 

$ 110.194.000 

B 
COMPONENTE 

II 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

$7.361.659.501 

C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 7.471.853. 502 
 
(…)” 

 
4. Que el primero (01) de abril de dos mil veinticuatro, las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato. 

 
5. Que mediante documento privado del diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 

suscribieron Otrosí No. 1 con el fin de modificar la cláusula segunda, la cláusula tercera y la cláusula sexta 
del contrato. 

 
6. Que mediante documento privado del veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 

suscribieron Otrosí No. 2 con el fin de incluir ítems no previstos. 
 

7. Que mediate documento privado del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de treinta (30) 
días calendario, es decir desde el veintinueve (29) de octubre hasta el veintisiete (27) de noviembre de dos 
mil veinticuatro (2024). 

 
8. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), las 

Partes suscribieron Prórroga No. 1 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el 
término de cuarenta y cinco (45) días calendario, es decir desde el veintiocho (28) de noviembre hasta el 
once (11) de enero de dos mil veinticinco (2025) 

 
9. Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 

suscribieron Prórroga No. 2 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por un término 
de veinte (20) días calendario, contados desde e incluyendo el doce (12) de enero hasta el treinta y uno 
(31) de enero de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma automática a partir del primero 
(01) de febrero de dos mil veinticinco (2025) 

 
10. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), las 

Partes suscribieron Prórroga 3 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por un 
término de veinte (20) días calendario, contados desde e incluyendo el primero (01) de febrero hasta el 
hasta el veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma automática 
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a partir del veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025), sin perjuicio de que las parte los puedan 
reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
11. Que mediante documento privado del diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las Partes 

suscribieron Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución del Contrato por un término de 
un (01) mes, contados desde e incluyendo el diez (10) de marzo hasta el hasta el diez (10) de abril de dos 
mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma automática a partir del once (11) de abril de dos 
mil veinticinco (2025), sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá 
un acta de reinicio. 

 
12. Que mediante documento privado del diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025), las Partes 

suscribieron Prórroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender el Contrato por el término 
de veinte (20) días calendario, es decir desde el diez (10) de abril hasta el treinta (30) de abril de 2025, 
reiniciando el contrato de forma automática a partir del primero (1°) de mayo de 2025, sin perjuicio de 
que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
13. Que mediante documento privado del treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025), las Partes 

suscribieron Prórroga No. 2 al Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender por el término de un (01) 
mes, es decir contados desde e incluyendo el primero (01) de mayo de dos mil veinticinco (2025) hasta el 
primero (01) de junio de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma automática a partir 
del dos (02) de junio de dos mil veinticinco (2025), sin perjuicio de que las par-te los puedan reiniciar 
antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
14. Que mediante Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 

TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN del veintiséis (26) de mayo de dos mil veinticinco (2025) al veintisiete (27) de mayo de dos mil 
veinticinco (2025), según consta en el Acta No. 154, se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera 
del mismo, (i) prorrogar por el plazo de cuatro (04) mes al contrato y (ii) adición No.2 por valor de TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON 03/100 CENTAVOS ($3.853.162.459,03) al CONTRATO DE OBRA No. 003-2024. 

 
15. Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se establecen 

en el presente documento. 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del Contrato, la cual, para todos los 
efectos quedará de la siguiente manera: 
 

“CLAÚSULA TERCERA – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de ONCE (11) 
MESES Y QUINCE (15) DIAS, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de 
la orden de inicio del contrato. 
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El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse o emitirse simultáneamente 
con el acta de inicio u orden de inicio del contrato de Interventoría, según lo establecido en los 
documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás 
requisitos previos. 
 
El plazo del contrato será el siguiente: 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL 

COMPONENTE I. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN 
LOS CASOS QUE APLIQUE (*) ONCE (11) MESES Y 

QUINCE (15) DIAS 
COMPONENTE II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (**) 

 
(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I será de máximo UN (1) MES 
CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los 
plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente. 
 
Los componentes I y II antes mencionados podrán desarrollarse simultáneamente para cada una de las 
sedes del grupo, garantizando siempre la normal ejecución de la obra, contando con el diagnóstico 
preliminar y el balance de Intervención inicial previa revisión, verificación y aprobación por parte de la 
interventoría y las actividades a desarrollar corresponderán entre otras a las siguientes: preliminares de 
obra, demoliciones, desmontes, verificación estado de redes, etc. En todo caso el componente I no podrá 
superar el plazo de un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta u orden de inicio del contrato. 
 
El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la 
programación y cumplimiento del plazo de ejecución.” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Sexta del Contrato, la cual, para todos los 
efectos quedará de la siguiente manera: 
 

“CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
UNO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.288.452.591,59) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre utilidad, 
IVA sobre los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional 
y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios. 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
A 

COMPONENTE 
I 

ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN 
DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE 

$ 110.194.000 
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APLIQUE 
B 

COMPONENTE 
II 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

$ 12.178.258.591,59 

C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 12.288.452.591,59 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del presupuesto del componente II comprende la funcionalidad de cada una de las 
áreas o zonas a intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo del componente I del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor definitivo del componente II del proyecto será determinado de acuerdo con el 
resultado de los entregables del componente I” 

 
 
CLÁUSULA TERCERA:  EL CONTRATISTA deberá presentar la modificación de las pólizas con el respectivo 
soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente otrosí 
 
CLÁUSULA CUARTA: Las restantes disposiciones del CONTRATO, que no han sido modificadas mediante el 
presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en aquello que pudieren 
contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 
 
CLÁUSULA QUINTA: El presente Otrosí No. 3 al CONTRATO, se perfecciona con la firma de Las Partes. 
 
Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se 
obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosí, el 
veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticinco (2025) 
 

EL CONTRATANTE, 
  
 
MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS – MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 
 

EL CONTRSTISTA,  
 
 
MARIA JUDITH VELEZ MURILLO 
C.C. 1.047.384.308 
Representante Legal 
SITTCA OIL&GAS S.A.S 
NIT. 900.206.662-6  

Elaboró: Tatiana Anaya 
Cargo: Abogada JAC 

Revisó y aprobó: Gabriela Pulido 
Cargo: JAC 

Revisó: Andrés Camilo Rubiano 
Cargo: Profesional Administración de Negocios  

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 

 


