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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4 CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 PAF-MENPNIE-O-120-2023 
 

Entre los suscritos, 
 

(i) ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 78.714.867, 
en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 
pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad 
anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre 
de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, 
constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en adelante 
y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 

(ii) STTCA OIL&GAS S.A.S. identificada con NIT. 900.206.662-6, representada legalmente por MARIA 
JUDITH VELEZ MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía 1.047.384.308, según consta en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal– adjunto- quien, para todos los efectos de este 
vínculo contractual, el CONTRATISTA. 

 

Hemos decidido celebrar el presente ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4 CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 
PAF-MENPNIE-O-120-2023 en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas 
a continuación, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el nueve (09) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA 
No. 003-2024-PAF-MENPNIE-O-120-2023 que tiene por objeto “ELABORACION DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
VIABILIZADOS POR FINDETER”. 
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2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripción 
del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato. 

 

3. Que el valor del contrato es por la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 
($7.471.853.502,00) M/CTE., Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagnósticos y 
suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en 
que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios. 

 

4. Que el primero (01) de abril de dos mil veinticinco (2025) las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 
 

5. Que mediante documento privado del diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro (2024), 
las Partes suscribieron Otrosí No. 1 en el cual (i) se modificó la cláusula segunda ALCANCE DEL 
CONTRATO, (ii) la cláusula tercera PLAZO DEL CONTRATO prorrogando el plazo por dos (02) 
meses y quince (15) dias para un plazo total de SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS y (iii) la 
cláusula sexta VALOR DEL CONTRATO adicionando el valor de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($963.436.631,56) para un valor total de OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y 
DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($8.435.290.132,56) M/CTE. 

  

6.   Que mediante documento privado del veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), 
las Partes suscribieron Otrosí No. 2 con el fin de incluir ítems no previstos indicada en concepto 
de supervisor de fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024). 

 

7. Que mediante documento privado del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro 
(2024), las Partes suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución 
del Contrato por un término de treinta (30) días calendario, contados desde e incluyendo el 
veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el veintisiete (27) de noviembre 
de dos mil veinticuatro (2024) reiniciando el contrato de forma automática a partir del 
veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), fecha en la cual se reiniciará el 
contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo 
cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 

8. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro 
(2024), las Partes suscribieron  Prorroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de 
suspender la ejecución del Contrato por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, 
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contados desde e incluyendo el veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) 
hasta el once (11) de enero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma 
automática a partir del doce (12) de enero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se 
reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar 
antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 

9. Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), 
las Partes suscribieron  Prorroga No. 2 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la 
ejecución del Contrato por un término de veinte (20) días calendario, contados desde e 
incluyendo el doce (12) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta y uno (31) de 
enero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del 
primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato 
de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se 
suscribirá un acta de reinicio. 

 

10. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), 
las Partes suscribieron  Prorroga No. 3 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la 
ejecución del Contrato por un término de veinte (20) días calendario, contados desde e 
incluyendo el primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el veinte (20) de 
febrero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del 
veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato 
de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se 
suscribirá un acta de reinicio. 

 

11. Que mediante documento privado del diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las 
Partes suscribieron  Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución del Contrato 
por un término de un (01) mes, contados desde e incluyendo el diez (10) de marzo de dos mil 
veinticinco (2025) hasta el diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato 
de forma automática a partir del once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025), fecha en la 
cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan 
reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 

12. Que mediante documento privado del diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025), las Partes 
suscribieron  Prorroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución 
del Contrato por un término de veinte (20) días, contados desde e incluyendo el diez (10) de 
abril de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) 
reiniciando el contrato de forma automática a partir del primero (01) de mayo de dos mil 
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veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio 
de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 

13. Que mediante documento privado del treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025), las Partes 
suscribieron  Prorroga No. 2 al Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución del 
Contrato por un término de un (01) mes, contados desde e incluyendo el primero (01) de mayo 
de dos mil veinticinco (2025) hasta el primero (01) de junio de dos mil veinticinco (2025) 
reiniciando el contrato de forma automática a partir del dos (02) de junio de dos mil veinticinco 
(2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las 
parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 

14. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de Mayo de dos mil veinticinco (2025) las 
Partes suscribieron el Otrosí No. 3, en el cual (i) se modificó la Cláusula Tercera – PLAZO DEL 
CONTRATO, con el fin de prorrogar su plazo cuatro (04) meses para un plazo total de ONCE (11) 
MESES Y QUINCE (15) DIAS y (ii) modifico la cláusula sexta del contrato VALOR DEL CONTRATO 
adicionando el valor de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS 
($3.853.162.459,03) para un valor total de DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA 
Y NUEVE CENTAVOS ($12.288.452.591,59) M/CTE. 

 

15. Que mediante documento privado del dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025) las Partes 
suscribieron el Otrosí No. 4 en el cual (i) modificó la cláusula tercera PLAZO DEL CONTRATO 
adicionando tres (03) meses para un plazo total de CATORCE (14) MESES Y QUINCE (15) DIAS. 

 

16. Que mediante documento privado de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil veinticinco 
(2025), las partes suscribieron Acta de Suspensión No. 3 con el fin de suspender el contrato por 
el  término de un (01) mes, es decir, desde el veintitrés (23) de diciembre de dos mil veinticinco 
(2025) hasta el veintitrés (23) de enero de dos mil veintiséis (2026), reiniciando el contrato de 
forma automática a partir del veinticuatro (24) de enero de dos mil veintiséis (2026), fecha en la 
cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan 
reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 

17. Se deja constancia que la adición por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTE 
($276.404.859,20) M/CTE., efectuada a favor del Contrato de Interventoría No. 004-2024, 
conforme al Otrosí No. 4 de fecha veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026), y asumida 
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en su totalidad por el contratista de obra No. 003-2024 PAF-MENPNIE-O-120-2023 y serán 
descontadas mensualmente en 4 pagos por un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO UN 
MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($69.101.214,80) M/CTE., de igual 
forma la adición se pagará de conformidad con la cláusula de forma de pago del contrato de 
interventoría. 

 

18. Que mediante documento privado de fecha veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026) 
las partes suscribieron Otrosí No. 5 en el cual (i) se modificó la cláusula tercera PLAZO DEL 
CONTRATO adicionando cuatro (04) meses para un plazo total de DIECIOCHO (18) MESES Y 
QUINCE (15) DIAS y (ii) modificó la cláusula séptima FORMA DE PAGO. 

 

19. Que mediante comité técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN, se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO para suscribir el Acta de Suspensión No. 4 del CONTRATO DE OBRA 
No. 003-2024 PAF-MENPNIE-O-120-2023, por el término de veinte (20) días calendario. 

 

20. Que mediante comité técnico No. 223 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN, de fecha de inicio y cierre del veintiocho (28) de abril de dos 
mil veintiséis (2026), se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO para suscribir el Acta de Suspensión No. 4 del CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 
PAF-MENPNIE-O-120-2023, por el término de veinte (20) días calendario. 

 

Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se 
establecen en el presente documento: 
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del 
CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 PAF-MENPNIE-O-120-2023, por el término de veinte (20) días 
calendario, es decir, desde el veintiocho (28) de abril de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecisiete 
(17) de mayo de dos mil veintiséis (2026), reiniciando el contrato de forma automática a partir del 
dieciocho (18) de mayo de dos mil veintiséis (2026), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma 
automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta 
de reinicio. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se 
reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el 
contrato, toda vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA TERCERA: Se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas en el 
contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 
  

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías 
exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del 
contrato, para lo cual, se deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento 
a la compañía Aseguradora, y presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) 
días, contados a partir de la suscripción de la presente Acta. 
  

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Acta de Suspensión No. 4, en la ciudad de 
Bogotá D.C, el veintiocho (28) de abril del dos mil veintiséis (2026). 
 

Se aclara que la firma electrónica utilizada en este documento tiene como única finalidad facilitar la 
recolección de las firmas de las partes, y no puede considerarse como criterio para establecer la fecha 
de perfeccionamiento del acto jurídico ni de inicio de vigencia de las garantías contractuales. 
 

EL CONTRATANTE,  
  
 
 
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
FIDUAGRARIA S.A. 
EN SU CALIDAD DE VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN 

EL CONTRATISTA,  
  
  
 
MARIA JUDITH VELEZ MURILLO 
C.C. 1.047.384.308 
Representante Legal  
SITTCA OIL&GAS S.A.S. 

   

elaboró: Diana Sacristan Ocampo 
Cargo: Analista Administración de Negocios 

Reviso: Liliana Reyes Patiño 
Cargo:  Profesional Administración de Negocios 

Revisó: Ktyneiz Neira Parra 

  Cargo: Abogada junior 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria Delgado 
Cargo: jefe Administración de Negocios 
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Certificado	de	firma

Para	los	efectos	legales	pertinentes,	las	partes	manifiestan	que	han	decidido	suscribir	el	presente	documento	de
manera	electrónica	,	y	declaran	que	la	firma	estampada	en	el	mismo	ha	sido	puesta	por	quien	dice	ser	su	firmante
cumpliendo	todos	los	requisitos	legales	para	este	tipo	de	firmas,	y	por	ello,reconocen	la	plena	validez	tanto	de	lo
dispuesto	en	el	clausulado	del	presente	documento	como	de	las	firmas	electrónicas	que	en	él	se	asientan.

Autenticidad

Ana	Milena	Zabaleta	Zabaleta
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
9928f31aa4722ed2671284f526a298f0cfb680725bd2f62a91d33dcaea0fb461

E-
mail

liderproyectoscivil@sittca.com.co

IP 190.159.191.70

Rol Firmante

Firmado 20/5/26,	11:15:01	GMT-5

Rosa	Elena	Reyes	salas
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
fe27a9616db27e2bbb1e1b9664a9552a262df814d3aa90df3967fafface4e8cc

E-mail legal3@sittca.com.co

IP 186.99.124.129	Cartagena,
Bolívar,	Colombia

Rol Firmante

Firmado 28/5/26,	17:03:05	GMT-5

Yenyfer	Vallen	Vargas
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
f9d8665bbb46a114c6debc16869ac41e874d03dc79fd958bf42967973ae23949

E-mail admcontrato2@sittca.com.co

IP 181.204.24.116

Rol Firmante

Firmado 26/6/26,	16:18:32	GMT-5

MARIA	JUDITH	VELEZ	MURILLO
Autenticado	con:
Correo	electrónico
Fotografía

Hash	de	firmante:
f389fcf258e196b4b2911141b514cf46c78be28b0fda74071e85a246f220d064

E-mail mvelez@sittca.com.co

IP 186.99.125.18	Cartagena,	Bolívar,
Colombia

Rol Firmante

Firmado 15/7/26,	13:46:06	GMT-5

Integridad	del	documento

	Número	de	documento:	 G7FIH9O6Q4 	Función	Hash:	 SHA-256

	Hash	del	documento: 65738aba2fb4211c41ca7bf97864554b299f2dbbdc91849e8ac5e87e7a74eb33

Disponibilidad	del	documento



El	documento	puede	ser	consultado	a	través	de	su	número	de	identificación	y/o	código	QR	en
nuestra	plataforma	www.auco.ai/verify
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