
 

 

 ACTA DE INICIO  

Código: ADTI-FO-001 

Versión: 1 

Fecha de aprobación:  

17-mar-17 

  

Asesoría al Desarrollo Territorial Integrado ADTI       Página 1 de 2 
 

CONTRATO X  PROYECTO   FASE O ETAPA X No. Fase / Etapa: 1 

 

 

LUGAR Y FECHA Bogotá, 16 de septiembre del 2020 

CONTRATO NÚMERO 86706-004-2020 (PAF-SAN ANDRES-O-001-2020) 

TIPO DE CONTRATO Obra 

OBJETO 

“EJECUCIÓN DE REVISIÓN, VALIDACIÓN, AJUSTE 
Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ARTESANAL 
PARA GRANJEROS (FARMERS MARKET) 
UBICADO EN EL BARRIO ROCK HOLE EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES – ARCHIPIÉLAGO 
DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA”. 

DESCRIPCIÓN ETAPA I 

Ejecución de revisión, validación, ajuste y 

complementación de Estudios y Diseños y la 

consecución de licencias y permisos necesarios para 

la ejecución del proyecto Mercado Artesanal para 

Granjeros (Farmers Market) 

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 

Municipio de San Andrés Isla en el Departamento del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, a 12º 36` 00” de latitud norte y 81º 41` 23” 

de longitud oeste. 

VALOR DEL CONTRATO / 
PROYECTO 

Etapa I - $48’690.117,00 

VALOR DEL ANTICIPO 
(CUANDO APLIQUE) 

No Aplica 

CONTRATISTA 

 
UNIÓN TEMPORAL ZAMBRANO TELLEZ 
Identificado con NIT. 901.379.973-7 
Conformado por: 
Fanny Patricia Zambrano Ortega 
Identificada con c.c. 41.180.411 de Sibundoy (50%) 
Eliana Karina Téllez Salas  
Identificada con c.c. 59.819.500 de Pasto (50%) 
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Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo 
de la Etapa 1, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de 
referencia como en los manuales operativos y de supervisión. 

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa 1, el día dieciséis (16) del mes 
septiembre del año 2020, el cual debe concluir el día quince (15) del mes de diciembre del 
año 2020. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de 
los que intervienen en ella. 

  EL CONTRATISTA  INTERVENTOR 

______________________________ 
Firma 

____________________________ 
Firma 

Fanny Patricia Zambrano Ortega 
  Representante Legal 
  Unión Temporal Zambrano Téllez 

Donal Bogota Bautista 
Interventor 

ENTIDAD CONTRATANTE 

_________________________     
Firma  
CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE 
Representante Legal  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
En su calidad de vocero y administrador del  
Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF 

INTERVENTOR 
DONAL BOGOTA BAUTISTA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.557.205 de Bogotá 

PLAZO Tres (3) Meses 

FECHA DE INICIO 16/09/2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 15/12/2020 

  

 

 

 

El presente instrumento se suscribe por el Dr. SAÚL 
HERNANDO SUANCHA TALERO en calidad  de 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. a partir 
del 13/08/2020, conforme con el certificado emitido 
por la  Superintendencia Financiera. 

  
   SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO

 

 

Representante Legal 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

En su calidad de vocera y administradora 

del Patrimonio  Autónomo 

PA FINDETER (PAF) 
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