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LINEAMIENTOS PARA EL PLAN DE GESTION SOCIAL

-Jardin Infantil Santa Teresita-
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1. Introduccién

El propdsito de implementar una gestidon social durante la realizacion del proyecto, esta
encaminada hacia la construccién de tejido social alrededor de la obra asistida técnicamente por
Findeter.

Los lineamientos para el plan de gestidon social acopian un conjunto de actividades
interinstitucionales y comunitarias que identifican los posibles cambios y transformaciones del
entorno ambiental, social y econédmico de los habitantes. Define las estrategias de accién para
crear las condiciones que permitan fortalecer la interrelacion de la poblacién con las
administraciones locales y regionales dentro de un contexto de creacién participativa,
empoderamiento y sostenibilidad; potenciando los beneficios y minimizando los impactos
negativos esperados con ocasion del proyecto.

2. Alcance
Los presentes lineamientos para el plan de gestion social integran, desde las particularidades de
cada una de las comunidades beneficiadas por el proyecto, un acompafiamiento comunitario y la
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gestién de aspectos de inclusidn social, respeto y proteccién de los derechos humanos, equidad de
género, sostenibilidad ambiental, emprendimiento y el empoderamiento.

Lo anterior esta en correlacién y afinidad con la normatividad nacional de participacion ciudadana
dirigida tanto a comunidades étnicas como no étnicas; asi como con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas y las Salvaguardias ambientales y sociales del Banco
Interamericano del BID.

3. Requisitos y obligaciones

Para la realizacidn del proyecto el Contratista requiere la planta del personal enunciada en la
siguiente tabla. Estos requisitos garantizan la eficacia y eficiencia de las medidas de mitigacion de
impactos negativos y la potenciacidn de los beneficios positivos que la obra prevé, asi como todo
aquello que la Interventoria y Findeter soliciten dentro de la gestién social.

El Contratista debe garantizar la contratacion del personal idéneo y suficiente con el fin de cumplir
con los lineamientos para el plan de gestién social. Es necesario contar con un cronograma de
actividades y con las metodologias necesarias para el desarrollo de las obligaciones sociales
establecidas en este documento; se deberdn involucrar las dreas técnica, social, ambiental y de
seguridad en el trabajo, de tal modo que se facilite un trabajo transversal e interdisciplinario.

Perfil profesional Dedicacion

Residente social (1) profesional en areas como la antropologia, sociologia,
trabajo social, psicologia, comunicacion y periodismo, ciencias humanas,
ciencias politicas.

Experiencia profesional no menor de tres (3) afios y experiencia especifica en 100%
Tres (3) proyectos de infraestructura social, preferiblemente de la zona a
intervenir.

Se valora positivamente la experiencia de trabajo con poblacion vulnerable.
Nota: En caso de ser requerido el Contratista debera prever la contratacion del
personal adicional.

El profesional social del Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1) Elaborar el plan de gestidn social de acuerdo a los lineamientos del presente documento.
2) Dirigir e implementar cada componente y sus respectivos productos con la comunidad del area
de influencia directa, e indirecta cuando sea necesario.
3) Definir la metodologia para cada producto y presentarla para validacion de la Interventoria y
aval de Findeter.
4) Elaborar el cronograma de actividades para la ejecucién del plan de gestidn social y reportar su
cumplimiento y novedades a la Interventoria y Findeter.
5) Asistir y participar en cada una de las actividades sociales contempladas en el plan de gestién
social.
6) Mantener canales de comunicacion constantes con la Interventoria y Findeter, con el fin de
informar el cumplimiento del plan de gestidn social y las novedades en el proyecto.
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7) Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas en y
por el proyecto, asi como informar de las mismas a la Interventoria y Findeter.

4. Descripcion de lineamientos por componentes

4.1. Componente LECTURA TERRITORIAL
El conocimiento contextual del territorio y de las comunidades que se encuentran en las areas de

influencia del proyecto es el primer paso en la identificacidn y el conocimiento de los actores y las
variables de interés para la gestién social.

Este primer acercamiento en campo se debe concentrar en la captura de las percepciones y los
puntos de vista de la comunidad; asi como constituirse una fuente de validacién y verificacion de
informacidn, y propiciar relaciones de confianza.

e Identificacion del area de influencia. Reconocimiento del territorio que representa el drea
de influencia directa e indirecta del proyecto. Incluye los sitios que son de importancia
histérica, politica, econémica y cultural para la comunidad; asi como la ubicacién de la
poblacién.

Producto: Mapas cartograficos/ cartografia social, en la cual se evidencie el area de
influencia directa e indirecta del proyecto.

*El levantamiento de esta informacion debe recoger datos primarios y secundarios, por lo
cual es indispensable realizar acercamientos al territorio.

**La documentacion de este producto tiene que estar soportada por su metodologia,
registro audiovisual e informe.

e Caracterizacion de la poblacion. Para la gestidn social del proyecto es indispensable la
identificacion de las partes interesadas, siendo individuos, grupos o instituciones que se
ven impactados y/o que influyen en el desarrollo de la obra. Es posible que haya actores
impactados positivamente al ser beneficiarios y negativamente por ser afectados
adversamente; adicionalmente la influencia puede ser positiva cuando se favorece el
proyecto o negativa al oponerse al mismo.

El reconocimiento y andlisis de la poblacion se deberd dirigir a conocer a la comunidad
identificando las categorias de las partes interesadas, y determinando los actores claves
con los cudles relacionarse.

Dentro de categorias que se pueden encontrar estdn: las personas y grupos afectados
negativa y positivamente; personas y grupos que influyen en el desarrollo del proyecto
positiva y negativamente; trabajadores del proyecto y sus representantes; representantes
de las instituciones y organizaciones territoriales a nivel local-regional-nacional;
instituciones académicas e investigativas.
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Producto: Fichas de caracterizacién social en las que se identifiquen y documenten los
distintos grupos poblacionales de las partes interesadas en el proyecto.

Se deberan incluir aspectos sociales, factores culturales, ubicacion geogréfica, demografia,
capacidad organizacional, nivel de vulnerabilidad o exclusién social, relacién con el
proyecto en relacidn a la motivacién, entre otros.

*El levantamiento de esta informacion debe recoger datos primarios y secundarios, por lo
cual es indispensable realizar acercamientos al territorio.

**Esta informacidn debe ser desagregada en datos simples por género y edad.

***La documentacidon de este producto tiene que estar soportada por su metodologia,
registro audiovisual e informe.

Matriz de impactos potenciales. La identificacidon de las probables oportunidades y riesgos
sociales, ambientales, culturales y econémicos que puede ocasionar el proyecto permitira
definir los beneficios e impactos tanto positivos como negativos, y cobmo estos mismos
incidirian a la comunidad.

Para ello es importante la identificacion de conflictividades que puedan afectar la
apropiacién y sostenibilidad del proyecto, y conflictividades que pueda afectar el
desarrollo del proyecto.

Producto: Matriz de impactos potenciales que puedan surgir en las distintas etapas del
proyecto, priorizando los ambitos sociales y ambientales.

Esta herramienta debe recurrir al andlisis del contexto territorial y comunitario, recoger y
visibilizar las particularidades histdricas y culturales de la regién; de manera que la
informacidn facilite la evaluacion y gestion de riesgos y beneficios, y posteriormente
evaluacion de resultados e impactos del proyecto.

*La documentacion de este producto tiene que estar soportada por su metodologia,
registro audiovisual e informe.

Directorio de actores. La identificacidon de las partes interesadas del proyecto, ya sea por
impacto o influencia, permiten establecer relaciones y lazos de contacto con distintos
actores institucionales y no institucionales necesarios para el desarrollo de la obra.
A continuacidn se numeran algunos de los actores que pueden ser relacionados:

Actores institucionales:

-Gobernacion
-Alcaldia

-Concejo

-Ediles

-Contraloria
-Personeria municipal
-Procuraduria
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-Defensoria del pueblo

-Empresas de servicio publico

-Fondo de adaptacion

-Corporaciones auténomas regionales
-SENA

-Camara de comercio

-ICBF

-Gremios

-Gestores sociales

-Autoridades de la fuerza publica
-Prosperidad social

-Instituciones educativas
-Fundaciones y corporaciones sociales
-ONG

-Medios de comunicacion

Actores no institucionales:

-Junta de accién comunal
-Representes del sector comercial
-Juntas de administracion residencial
-Veedurias existentes

-Madres comunitarias

Producto: Directorio con actores institucionales y no institucionales con datos informativos
como el nombre, a quien representa, cargo o rol, y datos de contacto.

La informacion deberd ser actualizada periédicamente con los datos de las listas de
asistencia y la sistematizacion de los datos recogidos en las actas de vecindad.

*El levantamiento de esta informacién debe recoger datos primarios y secundarios, por lo
cual es indispensable realizar acercamientos al territorio.

Componente COMUNICACION Y DIVULGACION

El desarrollo de un proyecto participativo e incluyente necesita distintos y amplios canales
de informacién, siendo esta la principal forma de tomar contacto con la comunidad a
través de la divulgacién publica de informacidon que esta relacionada con el proyecto. La
transparencia y accesibilidad a los datos de la obra, asi como el didlogo activa una
comunicacidn bidireccional que favorece las relaciones entre la comunidad y el personal
administrativo del Contratista.

Comunicacion participativa
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Instalacion y funcionamiento del PAC. El Punto de Atencién a la Comunidad es un
servicio presencial y telefénico que le facilita a la comunidad acercarse y obtener
informacidn sobre la obra.

De acuerdo a la ubicacidn y objeto de la obra, el PAC sera fijo o mévil y debe contar
con féacil acceso de llegada, y su horario de atencidon son minimo 15 horas
semanales.

Producto: Instalacién del PAC con su correspondiente buzén de peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias PQRS, ademas con informacidn visible donde se pueda ver el
horario de atencién. El espacio de atencidon debe contar con un equipamiento fisico
basico.

En todo momento debe estar disponible al publico el cronograma de actividades, buzén y
formatos de PQRS, planos del proyecto, listados de asistencia, actas de vecindad, actas de
reuniones, entre otros.

Semanalmente se debe registrar el reporte de las PQRS presentadas. Cuando el PQRS sea
competencia del Contratista, éste debera darle tramite y solucién en los cinco (5) dias
siguientes; en caso de ser necesario realizar visitas de inspeccién o trdmites con otras
entidades se tendran diez (10) adicionales. Si la peticidn es trasladada a otra entidad para
su tramite, se debe informar al peticionario, por escrito, sobre dicho traslado informando
a quién se envia y la razon por la que se hace, acorde con los requisitos legales
establecidos en la ley vigente.

Cuando se interpongan derechos de peticidn, los tiempos de respuesta tienen que estar
acordes a la Ley 1755 de 2015.

*La documentacion de este producto tiene que estar soportada por registro audiovisual e
informe.

Mapeo de lideres de opinidn y medios de comunicacién. La identificacidn de los
actores que inciden a nivel local y comunitario a través de la comunicacién es clave
en el relacionamiento con la comunidad y en la transmision de informacion acerca
del desarrollo del proyecto.

Producto: Directorio con lideres de opinién y principales medios de comunicacién con
datos informativos como el nombre, a quien representa, cargo o rol, y datos de contacto.

*El levantamiento de esta informacion debe recoger datos primarios y secundarios, por lo
cual es indispensable realizar acercamientos al territorio.

Relatorias comunitarias. La capacidad de construir tejido social con las
comunidades del area de influencia directa del proyecto, durante el desarrollo de
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la obra, debe partir del didlogo con la memoria y los suefios de cada una de las
personas.

Las historias son un formato a través del cual es posible intercambiar ideas,
tradiciones, suefos y expectativas. En la medida que estas historias conecten
emocionalmente espacios y circunstancias, los mensajes que se quieren transmitir
impactaran profundamente la concepcién de aquello que se ve y se escucha.

A partir de la recoleccién de informacidn y acercamiento comunitario resultado del
componente de lectura territorial, se deben recoger durante todo el desarrollo del
proyecto los relatos de la comunidad donde se cuente de qué manera la obra los
ha impactado y les permite mejorar sus condiciones y calidad de vida.

Producto: Metodologia, registro periddico y entregable consolidado de las relatorias.

El formato de presentacién deberd ser escogido junto a la comunidad, de manera que
ellos se sientan cdmodos y a gusto con la exposicion de sus historias ya sea en audio,
video, cuentos, bailes, canciones, representaciones teatrales o talleres de pintura, etc.

Divulgacion comunitaria

Piezas de divulgacion. La informacién sobre el avance de la obra y las novedades
técnicas y sociales que se derivan de ella debe ser conocida a tiempo y claramente
por parte de la comunidad.

El formato de presentacion debe ser en fisico y si se desea también se puede
replicar virtualmente.

Producto: Registro de las piezas de divulgacién entregadas con su correspondiente listado
de recibo de informacién por parte de la comunidad.

La informacion a divulgar recoge la convocatoria a actividades sociales, las afectaciones de
servicio publico, el cierre de vias, la afectacion de acceso a predios, entre otros.
Instalacién de una (1) valla informativa sobre la obra, una en el sitio de ejecucién y la otra
en el lugar indicado por la Interventoria y/o Findeter.

Reuniones de participacidn. Los espacios para detallar las condiciones técnicas y
sociales de la obra, asi como sus avances y novedades facilitan que la comunidad
esté enterada oportunamente.

Antes de organizar estos eventos, es fundamental establecer la metodologia sobre
la cual se realizara la reunién, a fin de garantizar que se escuchard y respetara a los
participantes; que habra espacios de réplicas, recepcién de inquietudes vy
solicitudes; se acordardn compromisos por ambas partes; y también se
concertaran cronogramas de actividades.
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Las reuniones de participacién al ubicarse en un nivel comunitario permiten tomar
contacto con un gran nimero de las partes interesadas y asegurar la transparencia
e igualdad de informacion y discusion.

Para que haya una participacién contundente es importante realizar una
convocatoria oportuna cinco (5) dias antes, mediante piezas de divulgacion,
megafono y/o radio.

Es importante que el contratista asegure la consecucion del lugar adecuado con los
respectivos instrumentos para la presentacion, los refrigerios, el levantamiento del
acta de reunién y listados de asistencia, la convocatoria a los actores
institucionales y no institucionales.

En caso de ser necesario, por solicitud de la Interventoria, Findeter o la comunidad,
se convocaran y realizaran reuniones extraordinarias.

Producto: Reunidn de inicio del proyecto.

- Presentacién ejecutiva y roles de las partes implicadas en el proyecto
(Findeter, Cliente, Contratista e Interventoria)

- Presentacidon e identificacién del proyecto. Informaciéon del objeto del
contrato, beneficios e impactos de la obra, esquemas de mitigacion, planos
y/o renders, costo y tiempos de ejecucidn.

- Mensaje de apropiacién y sostenibilidad del proyecto.

- Presentacion del plan de gestién social.

- Cronograma de actividades técnicas, ambientales, SISO y sociales.

- Linea de comunicacidn y divulgacién para la gestién social.

- Registro de actas de vecindad.

- Instalacién y horario de funcionamiento del PAC.

- Procedimiento para la recepcion de hojas de vida.

- Compromisos de cada parte presente.

- Recepcidn de dudas e inquietudes.

- Actividad ludica.

Reunién de avance del 50%.
- Informacién del avance técnico de la obra y cronograma de ejecucién restante.
- Informacién de la gestidon social realizada y cronograma de actividades
pendientes.
- Actividad ludica.

Reunidn de cierre del proyecto.
- Presentacidon final del proyecto puntualizando la obra técnica y el plan de
gestidn social.
- Agradecimientos y reconocimientos al personal de la obra, asi como a la
comunidad participante durante toda la ejecucidn del proyecto.
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- Presentacién audiovisual de las actividades sociales que favorecieron la
apropiacién vy la futura sostenibilidad del proyecto.
- Actividad Iddica.

e Monitoreo de noticias. La identificacién de los actores comunitarios que son
influyentes y generan impacto en la opinidn social a través de canales propios,
redes sociales y todo medio de comunicacién, permite registrar la informacién
tanto positiva como negativa sobre el proyecto.

Producto: Registro periédico de medios de comunicacidon y redes sociales (link, copia
impresa o escaneada, fecha, medio por en el cual salié la informacién) acerca de las
noticias y la informacidn sobre la obra, asi como el uso de estos canales para dar a conocer
las novedades de la misma por parte del Contratista.

Cuando la informacién es negativa y afecta la percepcién de la obra por parte de la
comunidad, el Contratista debe reportar inmediatamente a la Interventoria y a Findeter
sobre la misma.

El reporte de este producto deberd ser entregado en los informes mensuales.

4.2. Componente RESPETO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, LA CULTURA Y LA
EQUIDAD DE GENERO

El didlogo e intercambio de saberes, resultado del conocimiento del entorno comunitario, permite
entablar relaciones de confianza que faciliten la ejecucién del proyecto y la construccién de tejido
social a partir de la historia y las expectativas de las personas del drea de influencia.

La puesta en marcha de acciones e iniciativas que promuevan a las comunidades beneficiadas por
la obra, requiere de la identificacion de contextos sobre los cuales promover el respeto y la
proteccion de aspectos que aunque parezcan aislados al desarrollo del proyecto, son parte integral
de los procesos de apropiacion y sostenibilidad del mismo.

Por lo anterior la facilitacion de espacios de trabajo sobre el medio ambiente, la cultura y la
equidad de género son fundamentales para la recuperacidon y/o promociéon de tradiciones y
expectativas comunitarias que fortalezcan los lazos sociales al interior de los municipios.

e Microproyecto. Una vez identificado el area de influencia, la caracterizacién de la

poblacién y la matriz de impactos, recogidos en el componente de lectura territorial, se
espera la seleccién de una propuesta para el desarrollo de un microproyecto a ejecutar
entre el contratista y la comunidad.
La formulacidén y ejecucidon de este proyecto debera hacerse en torno a aspectos del
medio ambiente, la cultura y/o la equidad de género; de manera que durante el desarrollo
de la obra se puedan establecer acciones para el respeto y la proteccidn de las tradiciones
y expectativas que presente la comunidad.
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Producto: Formulacidn y ejecucidon de un microproyecto que promueva el respeto y la
proteccion del medio ambiente, la cultura y la equidad de género, a través del trabajo
conjunto entre el contratista y la comunidad.

Este producto deberd ser transversal a la ejecucion del proyecto, de manera que haya una
construccion conjunta y facilite la apropiacion de la obra por parte de la comunidad.

4.3. Componente GESTION HUMANA Y CONTRATACION
Para transformar las regiones con soluciones integrales y sostenibles, la ejecucién de cualquier

proyecto debe incidir no solamente con infraestructura sino también con desarrollo econdmico-
social, es por eso que la promociéon de empleo productivo y decente es también uno de los
beneficios de esta obra.

e Contratacion de personal de obra. Tras la identificacion de los perfiles laborales
necesarios para la ejecucion del proyecto, se debera adelantar el proceso de seleccion del
personal de mano de obra de la region.

La promocioén, recepcidon de hojas de vida, la seleccidén y contratacion estard a cargo del
Contratista, quien debera propender por cubrir al menos el 70% de mano de obra no
calificada de la zona de influencia directa; en caso de no ser posible la consecucién de este
personal la Interventoria debe evidenciarlo.

Es necesario garantizar condiciones de trabajo decente, de manera que todas las personas
sin distincién de condiciones culturales, socioecondmicas, religiosas, de estado civil o edad
tengan las mismas oportunidades en participar en la convocatoria, y de ser seleccionados
recibir condiciones contractuales inclusivas, justas y decentes.

Producto: Reporte mensual del personal contratado desagregado datos simples segun el
personal calificado y no calificado, edades y sexo.

e Jornadas de armonizacién. La promocidn de entornos de trabajo y ambientes

comunitarios seguros, sin riesgos, incluyentes y que favorezcan el crecimiento personal
favorece el desarrollo econdmico y social de las areas de influencia del proyecto.
Toda actividad encaminada a fortalecer las capacidades institucionales; ampliar el acceso a
servicios; apoyar las iniciativas gastrondmicas y tradicionales; fomentar el
emprendimiento sostenible; y poner en marcha estrategias que potencien a la comunidad
facilita el establecimiento de relaciones cordiales y sanas al interior de la obra.

Producto: Encuentros periddicos con distintos grupos de la comunidad como el personal
de la obra y sus familias, el sector educativo, las juntas de accidn comunal, las madres
comunitarias, las ONG de la zona, los grupos o asociaciones locales, equipos deportivos, el
sector comerciante, entre otros.

Estas jornadas, se deben desarrollar durante todo el proyecto, han de trabajar sobre los
aspectos claves identificados en el componente de lectura territorial, de manera que se
promocionen en relacidn con la inclusion social, el respeto y proteccion de los derechos
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humanos, la equidad de género, la sostenibilidad ambiental, el emprendimiento y el
empoderamiento.

*La documentacion de este producto tiene que estar soportada por su metodologia,
registro audiovisual e informe.

4.4. Componente ACOMPANAMIENTO SOCIAL EN ACTIVIDADES TECNICAS
La ejecucién del proyecto implica diferentes intervenciones que pueden afectar a la

comunidad y su entorno, por lo que los distintos planes de manejo de afectaciones y
molestias son un recurso para mitigar los impactos negativos que se realizan
temporalmente.

Los productos que contempla este componente deben ser programados y ejecutados por
el profesional SISO vy técnico del proyecto, el profesional social realiza un
acompafiamiento y facilita la divulgacidon de las novedades referentes a la movilidad,
sefializacion, residuos y ruido.

e Actas de vecindad. El reconocimiento y registro del estado vial y fisico de los inmuebles y
propiedades que se encuentran en el area de influencia directa y que colindan con el
proyecto, permite que si el desarrollo del mismo implica afectaciones, posterior a la
entrega se reparen.

Es muy importante tener especial atencién y cuidado con aquellos bienes de interés
cultural e histérico. Y en el caso de los predios de propiedad horizontal tener en cuenta las
zonas comunales y parqueaderos.

Tras la verificacién final, posterior a la finalizacion de la obra, en los casos que se hayan
presentado afectaciones durante el desarrollo del proyecto y los dafios sean demostrables,
el Contratista debera subsanar y compensar.

Producto: Levantamiento y paz y salvo de actas de vecindad de cada predio que esta en la
zona de influencia directa.

Levantamiento y paz y salvo de actas de zonas publicas y de propiedad horizontal que
estén en la zona de influencia directa.

Levantamiento y paz y salvo de acta de vias que estén en la zona de influencia directa.

*Para este registro es indispensable la presencia de las profesionales sociales de
Contratista e Interventoria, quienes acompafian la verificacion técnica del residente de
obra. Las actas y los paz y salvo deben ser firmadas por el responsable del predio, y en
caso de ser bienes publicos por el delegado municipal.

**La copia original debe ser archivada por el Contratista y se debe entregar una copia
adicional a la Interventoria, Findeter y el propietario.

e Manejo de movilizacién y sefalizacion. La planeaciéon de estrategias, alternativas y
actividades que alerten, minimicen y mitiguen el impacto en las condiciones normales de
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movilizaciéon y desplazamiento por las vias vehiculares y peatonales, causada por la
ejecucién del proyecto es requerida para favorecer la seguridad y mejorar la movilidad.

Producto: Reporte de intervenciones con su respectivo registro audiovisual.

e Manejo de disposicion de residuos y escombros. La generacién, manejo, transporte y
disposicion de los residuos y escombros generados por la ejecucidén de la obra facilitan y
aseguran la conservacion y proteccidon del medio ambiente, del espacio publico y por ende
de la calidad de vida de la poblacidn.

Producto: Reporte de intervenciones con su respectivo registro audiovisual.

e Manejo de ruido. El control de los niveles de ruido emitidos por el desarrollo de la obra,
por debajo de los limites permisibles, asegura la contingencia de problemas de salud
ocupacional, y adicionalmente atenua las incomodidades producidas a la comunidad. Para
ello se deberan identificar las fuentes de ruido y determinar sus niveles de presién sonora.

Producto: Reporte de intervenciones con su respectivo registro audiovisual.

4.5. Componente MONITOREO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO
La ejecucién de cualquier proyecto requiere de una planificacion y verificacion de

cumplimiento desde el inicio de la obra hasta su entrega; por ello este componente
incluye procesos de andlisis, seguimiento y gestién de los resultados esperados y también
de los no previstos.

e Comité de obra. La revisidén del avance de obra y sus novedades requiere de la reunidn
periddica de los profesionales del contratista, interventoria y Findeter, quienes haran
seguimiento a temas técnicos, ambientales y sociales.

Producto: Actas y listados de asistencia de los comités.

Es importante que se pueda verificar transversalmente el porcentaje de avance, el
cumplimiento del cronograma de actividades, el registro y cumplimiento de los
compromisos acordados.

e Comité de sostenibilidad. Representado por algunos miembros de la comunidad, este
comité se reunira periédicamente junto con los profesionales sociales del contratista y de
la interventoria para realizar seguimiento ciudadano al proyecto.

Dentro de las actividades a realizar se encuentra:
- Divulgacion sobre el avance del proyecto a la comunidad que representan.
- Asistencia a las reuniones convocadas por el contratista.
- Aporte en la identificacién de impactos potenciales y sus posibles soluciones.
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- Participacién en las distintas actividades contempladas en el plan de gestion
social.

- Recorridos de obra.

- Apoyo en la realizacién de las relatorias y del microproyecto.

- Seguimiento a la atencién de las PQRS y la atencidn del PAC.

Producto: Acta y listado de conformacién del comité, posterior a la reunién de inicio.
Actas y listados de asistencia de los diferentes encuentros realizados por el comité.

*En caso que la comunidad desee constituir una veeduria ciudadana, el contratista debera
favorecer las herramientas legales, capacitaciones y manejo de control ciudadano de
acuerdo a lo establecido en la Ley 850 de 2003.

Cronograma de actividades. La planificacion temporal y de actividades para dar
cumplimiento al plan de gestion social requiere de una organizacion de ejecucién para
cada uno de los componentes y productos contemplados en el presente documento. Para
ello es importante realizar un cronograma general previo al inicio de actividades en
campo, el cual debe ser aprobado por la interventoria y validado por Findeter, de manera
gue se programe una gestion social transversal y no actividades separadas.

A medida que la obra vaya avanzando es importante que el cronograma social se vaya
alineando a los tiempos técnicos, por lo cual se debera entregar un cronograma semanal
o quincenal a la interventoria y Findeter.

Producto: Cronograma general de gestidn social integrado al formato de las actividades de
ejecucién a nivel técnico.
Cronograma semanal o quincenal de actividades de gestidn social.

Informe mensual. De acuerdo al cronograma de actividades y el avance de obra, se debe
entregar un consolidado de la gestidn social con respecto al plan de gestidn social y a las
novedades que se pudieran presentar en el proyecto mes a mes, con sus respectivos
soportes.

Es importante reportar el balance de actividades ejecutadas y pendientes, de manera que
se abarquen los 6 componentes del plan de gestidon social y sus respectivos productos.

Producto: Informe mensual en el que se indique el periodo reportado; los 6 componentes
del plan de gestion social con sus respectivos productos; anexos soporte como listados de
asistencia, actas de reunién, actas de comité, metodologias por producto, registro
fotografico y/o filmico.

Informe final. Junto a la culminacién de actividades técnicas, el contratista debe hacer
entrega de un documento consolidado del cumplimiento del plan de gestion social, asi
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como de un entregable visual y creativo que evidencie la gestion social e importancia de
la misma en la apropiacion del proyecto por parte de la comunidad.

Producto: Documento consolidado de gestidn social que relacione:
- Informacién del proyecto.
- Introduccidn sobre la gestién social en el proyecto.
- Componentes del plan de gestién social con sus respectivos productos.
- Conclusiones sobre la gestidn social.
- Recomendaciones para la sostenibilidad del proyecto.
- Anexos.

Entregable sobre la gestidon social en el cual se resalte el proceso de interaccién y
participacién que se llevé a cabo con la comunidad; cémo este facilitd la construccion de
tejido social alrededor del proyecto y permitié la apropiacidon del mismo por parte de la
poblacién del drea de influencia directa e indirecta. Este producto podra tener un formato
visual o auditivo.

Normatividad

Nacional

Constitucion Politica de 1991, arts.: 01, 02, 13, 49, 79, 95, 103, 104, 105, 310y 365.

Ley 21 de 1991, por la cual se aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales
de la OIT en Ginebra.

Ley 99 de 1993, por medio de la cual se habla sobre la Gestién y Conservacién del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables.

Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participacién
Ciudadana.

Ley 152 de 1994, por la cual se habla de la ley organica del Plan de Desarrollo y la ley de
Planeacién Participativa.

Decreto 1429 de 1995, por el cual se reglamenta el Control Social.

Ley 388 de 1997, por la cual se habla del Desarrollo Territorial.

Ley 393 de 1997, por la cual se habla sobre las Acciones de Cumplimiento.

Ley 472 de 1998, por la cual se reglamentan las Acciones Populares y Grupales.

Ley 689 de 2001, por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1992 acerca
de los Servicios Publicos Domiciliarios.

Directiva Presidencial No. 10 de 2002, para que las comunidades obtengan una
participacion eficiente y realicen control social a la gestion administrativa.

Ley 743 de 2002, por la cual se habla de los Organismos de Accién Comunal.

Decreto 2623 de 2009, por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano.

Decreto 2820 de 2010, por el cual se especifican las Licencias ambientales.

Ley 1775 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticién.
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Regional

Noviembre de 1999, Reasentamiento Involuntario.

19 enero de 2006, Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias.
6 octubre de 2006, Politica Operativa sobre Pueblos Indigenas.

22 febrero de 2007, Politica sobre Gestion del Riesgo de Desastres.

3 noviembre de 2010, Politica Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo.

Octubre de 2014, Marco Sectorial de Proteccién Social y Pobreza.

Noviembre de 2015, Marco Sectorial de Cambio Climatico.

Junio de 2016, Marco Sectorial de Agricultura y Gestién de Recursos Naturales.
Octubre de 2016, Marco Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Julio de 2017, Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia.

Noviembre de 2017, Marco Sectorial d Género y Diversidad.

Diciembre de 2017, Marco Sectorial de Agua y Saneamiento.

Junio de 2018, Marco Sectorial de Educacién y Desarrollo Infantil Temprano.
Octubre de 2018, Marco Sectorial de Trabajo.

Internacional

10 diciembre 1948, Declaracion Universal de Derechos Humanos.

Resolucion 22002 (XXI) del 16 diciembre de 1996, por medio de la cual se acuerda el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos; y el Pacto Internacional de

Derechos Econémicos, Sociales y Culturales.
2015, Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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