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Entre los suscritos, CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 78.753.583 de Montería, actuando en calidad de representante legal de 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida 
mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo 
del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaría 33 del Círculo de Bogotá D.C., con 
autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo 
lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del presente documento, que 
a su vez actúa en calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
MINISTERIO DEL TRABAJO - MANTENIMIENTOS constituido en virtud del Contrato de Fiducia 
Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-111350, quien en adelante y para 
efectos de este vínculo contractual se denominará LA CONTRATANTE, de una parte, y de la otra 
el CONSORCIO MARVEL, identificado con NIT. 901.694.562-3, representada legalmente por 
EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.554.979, quien 
en adelante y para todos los efectos de este vínculo contractual se denominará EL 
CONTRATISTA; hemos decidido celebrar la presente OTROSÍ No. 3 al CONTRATO DE OBRA No. 
111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023), en adelante el CONTRATO, que se 
regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. El veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023), el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 

MINISTERIO DEL TRABAJO - MANTENIMIENTOS administrado por FIDUCIARIA LA PREVISORA 
S.A y el CONSORCIO MARVEL, celebraron el CONTRATO DE OBRA No. 111350-001-2023 (PAF-
SEDESMINTRABAJO-O-006-2023), cuyo objeto es realizar: “LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO”. 
 

2. De conformidad con la CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO del CONTRATO, el plazo de ejecución de 
este se pactó en los siguientes términos: “El plazo general estimado del contrato será de DOS 
(2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, que se contabilizarán a partir de la suscripción del 
acta de inicio u orden de inicio del respectivo contrato. 

 

  
(…)”. 
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3. De acuerdo con la CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO, el valor del presente contrato 
se pactó de la siguiente manera: “El valor de la ejecución de obras del asciende a la suma de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS ($ 692.024.995,00) M/CTE., incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere 
lugar, de acuerdo con la oferta económica corregida presentada por EL CONTRATISTA (…)” 
 

4. De conformidad con el principio de autonomía de la voluntad, las partes del CONTRATO de 
común acuerdo han suscrito los siguientes documentos contractuales: 

 
DOCUMENTO SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN 

ACTA DE INICIO 14/04/2023 

Se suscribió el ACTA DE INICIO del CONTRATO 
estableciendo como fecha de terminación el día 
29 de junio de 2023. 

OTROSÍ No. 1 27/06/2023 

PRORROGÓ el plazo de ejecución del Contrato 
por el término de VEINTIOCHO (28) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del treinta (30) 
de junio de dos mil veintitrés (2023) hasta el 
veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés 
(2023). 

OTROSÍ No. 2 25/07/2023 

Se Modificó LA CLÁUSULA SEGUNDA. - 

ALCANCE DEL PROYECTO; modifico LA 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. – LUGAR DE 

EJECUCIÓN; PRORROGO el plazo de 

ejecución del Contrato de Obra No. 111350-

001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-

2023), por el término de UN (01) MES, 

contados a partir día siguiente al 

vencimiento del plazo de contrato 

inicialmente pactado; esto es, desde el 

veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés 

(2023) hasta el veintiocho (28) de agosto de 

dos mil veintitrés (2023) Y ADICIONO al 

valor del Contrato de Obra No. 111350-001-

2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-

2023) la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
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CINCO PESOS CON CUARENTA Y TRES 

CENTAVOS ($386.384.475,43) M/CTE 

 
5. Mediante comunicación No. 109 - Marvel de fecha quince (15) de agosto de dos mil veintitrés 

(2023), el CONTRATISTA DE OBRA solicitó a la Interventoría la prórroga del Contrato de obra, 
en los siguientes términos: 
 
“(…) Me comunico con ustedes para explicar de manera clara y detallada los motivos 
fundamentales que nos llevaron a solicitar una extensión en el plazo para completar las obras. 
Aunque estamos comprometidos con la entrega puntual y la ejecución de calidad en todas las 
etapas de este proyecto, las circunstancias actuales nos han llevado a considerar seriamente la 
necesidad de ampliar el tiempo establecido en nuestro contrato. Es importante destacar que, 
siguiendo los plazos originales acordados, hemos decidido formalmente presentar esta solicitud. 
El objetivo es asegurar que la ejecución de las obras mantenga su calidad y eficiencia dentro de 
un marco temporal razonable y realista.  
 
En la Dirección Territorial de Bogotá, nos hemos enfrentado a desafíos que han impactado 
significativamente nuestro avance, detallados a continuación:  
 

1. Inicialmente como contratista se desarrolló plan de trabajo para iniciar labores en la zona 
de baños desde el día 31/07/2023, pero debido a particularidades espaciales y 
consideraciones de seguridad laboral, no se autorizó esta fecha. Finalmente, se concedió 
permiso para comenzar el 05/08/2023 con las mismas actividades iniciales pactadas en 
el plan de trabajo, con un ajuste en el horario: de lunes a viernes, de 7:00 pm a 6:00 am; 
fines de semana y festivos, de 7:00 am a 9:00 pm. debido a que no era posible desarrollar 
dichas actividades en presencia de los funcionarios de la Dirección Territorial en su 
jornada laboral. 

 
Este proyecto de gran envergadura se ha enfrentado a desafíos debido al cambio presentado pues 
inicialmente según nuestro plan de trabajo se planteó trabajar en etapas específicas del 
31/07/2023 al 08/08/203 (zona de baños), de ahí en adelante la sede se iba a desocupar 
completamente a partir del 8 de agosto de 2023, conforme al acuerdo con el Ministerio, para 
optimizar el trabajo diurno. No obstante, se informó el día 3 de agosto de 2023 que la locación no 
estaría desocupada como se pactó, lo que logra ocasionar una alteración de la ejecución, es decir, 
impidiendo el trabajo diurno ya que se continuaría con la presencia de funcionarios de la Dirección 
Territorial, por lo anterior nos obliga a laborar de noche en días hábiles y de día los fines de 
semana, generando complejidades administrativas, menor progreso y restricciones en el 
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desarrollo del proyecto. Adicionalmente, al realizar trabajos en turnos nocturnos se baja el 
rendimiento, así mismo sumado a las responsabilidades diurnas como reuniones y adquisición de 
materiales especializados, ha inducido fatiga en el equipo profesional y de trabajo. 
 
1. Durante le reunión del 03/08/2023, el Ministerio de Trabajo informó cambios en el 

diseño de las obras propuestas, sobre las cuales se basó el presupuesto presentado. 
Estos cambios impactan la ejecución y el presupuesto, lo que ha requerido un 
reconocimiento en el sitio de trabajo los cuales se finalizaron el 12/08/2023, y 
actualmente estamos ajustando el diseño en nuestras oficinas, apoyados con el 
personal en campo. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior Solicitamos una Prórroga de 15 días, es decir, hasta el 12 de 
septiembre de 2023. Agradecemos su comprensión y apoyo en esto. Se aclara que la 
presente solicitud de prórroga para el contrato de obra No. 111350- 001-2023 (PAF-
SEDESMINTRABAJO-O-006-2023) no generará mayores costos a cargo de la contratante, 
Findeter y el Ministerio del Trabajo.” 

 

6. Con oficio No. FDTRMINTRA-090-2023, de fecha quince (15) de agosto de dos mil veintitrés 
(2023) la INTERVENTORÍA, SEIING S.A.S. BIC, emitió concepto de aprobación a la solicitud de 
prórroga y adición del Contrato de Obra, señalando lo siguiente:  

“(…) Con ocasión del referido contrato de interventoría, y teniendo en cuenta la 

solicitud realizada por parte del CONSORCIO MARVEL mediando comunicado 109-

Marvel (adjunto a la presente comunicación), a través del cual solicita prórroga No. 

3 al contrato de obra No. 111350-001-2023, nos permitimos realizar la siguiente 

trazabilidad con relación a las actividades de mantenimiento a la sede de la Dirección 

Territorial Bogotá: 

 • Teniendo en cuenta las sugerencias de parte de la Entidad contratante de iniciar 
obras de menor interferencia en la Dirección Territorial Bogotá, se procedido a 
realizar un plan de trabajo en el que consistía en el inicio a actividades de intervención 
en las zonas de los baños, como se evidencia a continuación: 
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Sin embargo, por parte del Ministerio se solicitó considerar un plan de trabajo en el 
que se contemplara una ejecución consecuente de acuerdo a la logística de la sede, 
debido a que se iba a contemplar personal por semana y media, iniciando con 
actividades en la zona de los baños. Debido a esto la Entidad contratante programó 
reunión para el día 3 de agosto de 2023 para realizar la socialización y aclaración del 
mismo, en esta reunión nos fue informado que en la sede se iba a continuar con 
actividades de atención al público con un grupo mínimo y que por ende se debía 
realizar actividades que horarios nocturnos para no generar traumatismos en el 
desarrollo normal de las actividades de los funcionarios de la Dirección Territorial 
(inicialmente no se previó este cambio de horario laboral). Teniendo en cuenta lo 
manifestado por parte del Ministerio implicó realizar una nueva adaptación de un 
plan de trabajo lo cual afecta el rendimiento inicialmente planteado. 
 
De acuerdo a lo anterior, ese mismo día se procedió a gestionar el ingreso del 
personal de obra como de interventoría realizando el envío de correo electrónico con 
la relación de este personal para iniciar labores al día siguiente sin embargo se 
autorizó el inicio a partir del día 5 de agosto de 2023.  
 
Así mismo en esta reunión nos fue notificado que el plano había presentado unas 
variaciones según las necesidades de las mismas y la adaptación de los puestos de 
trabajo, quedando como compromiso el envío del nuevo diseño del plano de parte del 
Ministerio, con el fin de iniciar la verificación de los cambios efectuados y la 
verificación en campo con medidas reales, durante el transcurso de la semana se 
efectuó dicha revisión quedando finalizado el día 12 de agosto de 2023, a la fecha el 
CONSORCIO MARVEL se encuentra en proceso de ajustes de acuerdo a lo encontrado 
en campo. 
 
A partir de lo anterior se puede analizar que el plazo solicitado por un término de 
quince (15) días por parte del CONSORCIO MARVEL, resulta consecuente.  
 
Por lo tanto, se recomienda aprobar la solicitud de prórroga No. 3 del contrato de 
obra por un término de quince (15) días calendarios a partir del 29 de agosto de 2023 
hasta el 12 de septiembre de 2023.  
 
Teniendo en cuenta que plazo de ejecución de esta interventoría vence el 28 de 
octubre de 2023, este plazo no generara costos adicionales a la entidad contratante.” 
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7. Mediante documento denominado “CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN” de fecha dieciséis (16) de 
agosto de dos mil veintitrés (2023), la SUPERVISIÓN del CONTRATO, emitió su concepto 
señalando lo siguiente: 

“(…) Después de analizar las razones expuestas por el contratista de obra 

CONSORCIO MARVEL por medio de su comunicado No. 109- MARVEL y el 

pronunciamiento de la interventoría SEIING SAS BIC por medio de los oficios No 

FDTRMINTRA077-2023 y FDTRMINTRA-090-2023, la supervisión designada por 

Findeter considera pertinente solicitar lo siguiente: 

SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No.111350-001-2023 

(PAFSEDESMINTRABAJO-O-006-2023) POR EL TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO. 

Lo anterior resulta procedente toda vez que, no se está cumplimiento el cronograma 

de obra radicado por parte del contratista de obra, dado que en la programación 

proyectada inicialmente contemplaba la ejecución de actividades en tiempo 

completo en la sede, sin embargo, por parte de la Dirección Territorial del Bogotá 

se aprobó el desarrollo de las actividades en una jornada laboral nocturna, para no 

incomodar a los funcionarios y usuarios durante la jornada laboral de la sede. Así 

las cosas, la imposibilidad de la ejecución de las actividades durante la jornada 

diurna afecta de manera negativa el avance del cronograma de obra.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario la modificación de las siguientes 

cláusulas del contrato de obra No. 111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-

006-2023), la cual deberá quedar de la siguiente manera: 

 
➢ CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo general estimado del contrato será de 

CUATRO (04) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIOS, que se 
contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del 
respectivo contrato. 
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El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio de la Interventoría, según 
lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobación de 
las pólizas respectivas y demás requisitos previos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento en el plazo del contrato dará lugar a la 
aplicación de las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos 
reportados por la interventoría según la evaluación de la programación y 
cumplimiento del plazo de ejecución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista debe entregar la totalidad de la revisión, 
ajuste y complementación de diagnósticos aprobados por la interventoría, 
FINDETER y el MINISTERIO DEL TRABAJO en un plazo máximo de UN (1) MES. La 
ejecución de los mantenimientos y adecuaciones deberá iniciar simultáneamente 
con la ejecución de la revisión, ajuste y complementación de diagnósticos.  
 
Se aclara que la solicitud de prórroga No. 03 a la ejecución del contrato de obra 
(Avalada por la interventoría) no generará erogaciones presupuestales adicionales 
a cargo de FINDETER, ni para contrato de obra ni para el contrato de interventoría.  
 
Es importante señalar que el contratista de obra “CONSORCIO MARVEL” deberá 
presentar una nueva programación de obra, ajustada al alcance y plazo 
contractual, que será aprobado por la interventoría “SEIING SAS BIC” y la 
supervisión, de manera que se logre realizar un seguimiento semanal de las obras 
de adecuación y mantenimiento a las sedes del Ministerio del trabajo.  
 
De igual forma, el contratista de obra con ocasión a la prórroga deberá ajustar las 
garantías que soportan el contrato, según corresponda. “ 

 

8. Con ACTA No. 07, el COMITÉ FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
MINTRABAJO MANTENIMIENTO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-111350 DE 2022 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 732 DE 2022, en sesión virtual de fecha veintidós (22) 
de agosto  de dos mil veintitrés (2023), aprobó e instruyó a la fiduciaria, en su calidad de vocera 
y administradora del Patrimonio Autónomo, la elaboración del presente OTROSÍ No. 3, en el 
sentido de “ APROBAR: Solicitud: SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 3 POR EL TÉRMINO DE QUINCE 
(15) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE OBRA No.111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-
O-006-2023) QUE TIENE POR OBJETO: LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES 
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DEL” 
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9. La CLÁUSULA VEGÉSIMA NOVENA del Contrato, referente a las MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES, establece que: “El presente CONTRATO podrá modificarse, prorrogarse en 
tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del CONTRATO. 
Lo anterior, deberá provenir del mutuo acuerdo entre las partes. (…)” 
 

10. Conforme con lo anterior y de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, las partes 
acuerdan la suscripción del presente OTROSÍ No. 3 al CONTRATO, la cual se regirá por las 
siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGAR: el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 111350-001-
2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023), por el término de quince (15) días calendario, 
contados a partir día siguiente al vencimiento del plazo de contrato inicialmente pactado; esto 
es, desde el veintiocho (28) de Agosto de dos mil veintitrés (2023) hasta el doce (12) de 
septiembre de dos mil veintitrés (2023). En consecuencia, la CLÁUSULA TERCERA del contrato 
quedará de la siguiente manera:  
 
“CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo general estimado del contrato será de CUATRO (04) 
MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO, que se contabilizará a partir de la suscripción del 
acta de inicio u orden de inicio del respectivo contrato. 

 

 
 
El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse simultáneamente con 
el acta de inicio u orden de inicio de la Interventoría, según lo establecido en los documentos y 
plazos de la convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos 
previos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento en el plazo del contrato dará lugar a la aplicación de 
las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la 
interventoría según la evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista debe entregar la totalidad de la revisión, ajuste y 
complementación de diagnósticos aprobados por la interventoría, FINDETER y el MINISTERIO 
DEL TRABAJO en un plazo máximo de UN (1) MES. La ejecución de los mantenimientos y 
adecuaciones deberá iniciar simultáneamente con la ejecución de la revisión, ajuste y 
complementación de diagnósticos. (…)”.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. – GARANTÍAS: El contratista se compromete a actualizar por su parte las 
pólizas de acuerdo con las condiciones establecidas en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA del 
CONTRATO y de informar a la aseguradora del presente OTROSÍ No. 3. Dichas garantías deberán 
ser allegadas a Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER MINISTERIO DEL TRABAJO - MANTENIMIENTOS, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la recepción del presente documento, para su correspondiente aprobación. 
 
CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones continuarán 
vigentes en los mismos términos establecidos en el CONTRATO, siempre que no hayan sufrido 
modificación en virtud del presente documento. 
 
CLÁUSULA CUARTA. – PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ No. 3 se perfecciona con la 
firma de las partes. En constancia de lo anterior, se suscribe el día veintidós (22) de Agosto de 
dos mil veintitrés (2023), en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
 

 
Elaboró: Iveth Amalia Chacon – Abogada Contratación Derivada Fiduprevisora  
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavalle – Coordinador Abogada Patrimonios autónomos Findeter  
 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

  
 
 
 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 
Representante legal 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

   En su calidad de vocera y administradora       
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
MINISTERIO DEL TRABAJO - MANTENIMIENTOS 

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA 
Representante  
CONSORCIO MARVEL 
NIT.  901.694.562-6 


