
















PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

SUPERVISOR 

FINDETER:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

OBRA CIVIL

6.0 OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE

6.3.4

MÓDULOS DE ALTA TASA DE ABS CALIBRE 40, CON DUCTOS HEXAGONALES DE  5 CM DE 

DIÁMETRO, ALTURA VERTICAL DE LOS MÓDULOS 1.04 METROS . INCLUYE APOYO DE LOS 

MÓDULOS CON VIGAS DE ALUMINIO ESTRUCTURAL DE 0.1 M DE ALTURA  

M2 57,84                    

6.7.1.1

RETIRO DE DUCTOS Y ACCESORIOS COMPRENDE ELEMENTOS METALICOS Y DE PVC 

(TUBERIAS, VALVULAS, COMPUERTAS Y ACCESORIOSDE UNION Y DERIVACION), QUE NO 

HARAN PARTE DEL NUEVO SISTEMA OPTIMIZADO. LA EMPRESA DE ACUEDUCTO SE RESERVA 

EL DERECHO DE DISPONER PARA SUS INTERESES DE LOS ELEMENTOS RETIRADOS (INCLUYE 

RESANES Y RETIRO DE SOBRANTES) EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE

GLB 1,00                      

6.7.1.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN TUBO HG DE 1 1/2",UNIONES SOLDADAS, 

PINTURA ESMALTE 2 CAPAS INCLUYE ANTICORROSIVO, SOLDADURA A LAS PASARELAS; 

ALTURA DE 0.90 M EN DOS FILAS, COLUMNAS CADA 2.0 M.

Ml 60,00                    

6.7.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAS DE ACCESO DE LAMINAS ALFAJOR DE 3MM DE 0.83X0.83M  M2 31,00                    

7.1.8.1.1.2 GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (DIF. DIÁMETRO) DE CANTO RODADO M3 20,00                    

7.1.8.1.2.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F'C= 4000 PSI. DE 

LONGITUD  2.70M, ALTURA 0.30M Y ANCHO 0.32M  ., CON 52 ORIFICIOS DE DRENAJE  

PASAMURO PVC  3/4 L=  0.10 M, VER DETALLE EN PLANOS. 

UND 22,00                    

NP-292
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTRACITA PARA MEDIO FILTRANTE ESPESOR: 0,45 mm, T.E.=1,5 

mm, C.U.= 1.5, PESO ESPECÍFICO >1.45, POROSIDAD 0.50, C.E.=0.70
m3 20,00                    

NP-293
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARENA PARA MEDIO FILTRANTE T.E.=0.50 MM., C.U.= 1.5, PESO 

ESPECÍFICO 2.60, POROSIDAD 0.42, C.E.=0.80; Hf1ARENA: 15 CM
M3 15,00                    

NP-290 RESANES CON CEMENTO Y ADITIVO UND 100,00                  

NP- Ducto para repartición de agua floculada en tuberia GPR diametro 20", longitud 14.70 m ML 30,00                    

21.2.49 Demolición de pavimento Rígido e=0,10 m M2 11,09                    

29.1.3 IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO (Esmocoa y Palmeras) M2 68,16                    

17,2,2 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 14,70                    

19,4,2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA  Ø 8"  ML 18,00                    

19,5,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  CODO PVC U.M.GRAN RADIO DE 90° 8" UND 1,00                      

21.2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN 4X3" PVC UND 1,00                      

21.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5° 3" PVC UND 1,00                      

21.2.13 Instalación Tubería Ø 3" ML 1,00                      

21.2.15 Instalación Tubería Ø 6" ML 1,20                      

21.2.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN 6" PVC UND 1,00                      

21.2.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  CODO PVC U.M.GRAN RADIO DE 22.5° 6" UND 1,00                      

28.4.4 uniones de reparacion 3" pvc Und 1,00                      

27.2.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  CODO PVC U.M.GRAN RADIO DE 11,25° Ø 8" UND 2,00                      

23.2.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REDUCCIÓN DE Ø 6"x4" PVC UND 1,00                      

SUBTOTAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE

17 LÍNEA SUROCCIDENTE

17 PRELIMINARES

17,2,2 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 21,00                    

17,2,3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA (CON COMPRESOR Y DINAMITA) M3 10,00                    

CAJA PARA VÁLVULAS

17,6,1 POZO PARA SISTEMA DE VENTOSA UND 1,00                      

2.1.2 SISTEMA DE VENTOSA SOBRE RED DE 12 (VENTOSA DE 3") UND 1,00                      

28.3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE TRANSICIÓN PVC A POLIETILENO DE 12" UND 1,00                      

RELACION DETALLADA DE LOS ITEMS Y CANTIDADES EJECUTADAS

ETAPA ll DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA - 

PUTUMAYO

AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.

EUCO S.A.S  

JUAN CARLOS PAREDES HERNANDEZ
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

28.4.6 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE ACCESORIOS M3 2,00                      

NP-217 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DRESSER 10" UND 1,00                      

19,2,1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M M3 60,00                    

19,4,2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA  Ø 8"  ML 18,00                    

SUBTOTAL LÍNEA SUROCCIDENTE

TANQUE ESMOCOA

19 BY - PASS

19 PRELIMINARES

19,1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO KM 0,03                      

19 EXCAVACIONES

19,2,1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M M3 16,00                    

19,2,2 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 5,00                      

19,2,3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA (CON COMPRESOR Y DINAMITA) M3 3,00                      

19,2,4
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 38,00                    

19. 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENOS

19,3,1 RELLENO DE MEZCLA  ARENA GRAVILLA PARA CIMENTACION DE TUBERIA M3 1,00                      

19,3,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON RECEBO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA M3 22,00                    

SUBTOTAL TANQUE ESMOCOA BY-PASS

REDES DE DISTRIBUCIÓN

ZONA 1 (CORTO PLAZO)

21.0 ZONA 1 TUBERÍA A OPTIMIZAR (2013)

21.1 PRELIMINARES

21.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO KM 0,30                      

21.2 EXCAVACIONES

21.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M M3 439,64                  

21.2.2 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 671,43                  

21.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA (CON COMPRESOR Y DINAMITA) M3 2,00                      

21.2.4
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 701,07                  

21.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENOS

21.2.6 RELLENO DE MEZCLA  ARENA GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA M3 5,00                      

21.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON RECEBO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA M3 265,26                  

21.2.8 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

21.2.13 Instalación Tubería Ø 3" ML 69,00                    

21.2.14 Instalación Tubería Ø 4" ML 24,00                    

21.2.15 Instalación Tubería Ø 6" ML 30,00                    

21.2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC 

21.2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN 2" PVC UND 4,00                      

21.2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN 3X2" PVC UND 5,00                      

21.2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 3" PVC UND 4,00                      

21.2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN 4X3" PVC UND 4,00                      

21.2.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 3" HD UND 2,00                      

21.2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 3" PVC UND 6,00                      

21.2.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° 2" PVC UNION PLATINO UND 1,00                      

21.2.30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 2" HD  ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE SELLO ELASTICO
UND 2,00                      

21.2.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RADIO CORTO  45° 2" PVC UND 2,00                      

21.2.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 2" PVC UNION PLATINO UND 2,00                      

21.2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN 3X1" PVC UND 3,00                      

21.2.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN 3" PVC UND 2,00                      

21.2.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 6" PVC UNION Z UND 1,00                      

21.2.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN 6" PVC UND 1,00                      

21.2.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 4" PVC UND 1,00                      
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

21.2.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REDUCCIÓN 4X2" PVC UND 1,00                      

21.2.47 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

21.2.48 Corte de pavimento Rígido ML 333,80                  

21.2.49 Demolición de pavimento Rígido e=0,10 m M2 171,67                  

21.2.50 RECONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO MR 39 M3 10,24                    

21.2.51
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 5,00                      

6.7.1.4 Construcción de andenes concreto 3000 PSI Mpa e= 10 cm M2 191,31                  

22.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 6" PVC UND 1,00                      

25.2.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON  4" PVC U.M UND 1,00                      

28.4.4 uniones de reparacion 3" pvc Und 10,00                    

23.2.44 SUMINISTRO E INSTALACION CODO  RADIO CORTO 90° 3" PVC UNION PLATINO UND 1,00                      

24.2.11 Instalacion  Tubería Ø 2" RDE 26 ML 375,20                  

22.2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN 6X3" PVC UND 1,00                      

22.2.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE TIPO MILAN 4" HD UND 1,00                      

23.2.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° 4" PVC UND 1,00                      

24.2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 4" HD UND 1,00                      

28.4.6 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE ACCESORIOS M3 2,82                      

SUBTOTAL ZONA 1 TUBERÍA A OPTIMIZAR (CORTO PLAZO)

22.0 ZONA 1 TUBERÍA NUEVA (CORTO PLAZO)

22.1 PRELIMINARES

22.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO KM 0,30                      

22.2 EXCAVACIONES

22.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M M3 606,98                  

22.2.2 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 609,84                  

22.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA (CON COMPRESOR Y DINAMITA) M3 2,00                      

22.2.4
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 938,03                  

22.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENOS

22.2.6 RELLENO DE MEZCLA  ARENA GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA M3 5,00                      

22.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON RECEBO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA M3 125,50                  

22.2.8 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

22.2.12 Instalación Tubería Ø 3" ML 24,00                    

22.2.13 Instalación Tubería Ø 6" ML 30,00                    

22.2.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS

22.2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN 6X3" PVC UND 1,00                      

22.2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN 3X2" PVC UND 12,00                    

22.2.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 3" PVC UND 9,00                      

22.2.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN 3" PVC UND 1,00                      

22.2.30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 2" HD  ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE SELLO ELASTICO
UND 2,00                      

22.2.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 3" HD UND 2,00                      

22.2.32
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 6" HD. COMPUERTA ELASTICA VASTAGO 

NO ASCENDENTE J.H PVC
UND 1,00                      

22.2.37 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

22.2.38 CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO ML 416,16                  

22.2.39 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO E=0,10 M M2 146,20                  

22.2.40 RECONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO MR 39 M3 6,59                      

22.2.41
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 5,00                      

6.7.1.4 Construcción de andenes concreto 3000 PSI Mpa e= 10 cm M2 130,42                  

21.2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN 3X1" PVC UND 4,00                      

21.2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 3" PVC UND 1,00                      

21.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5° 2" PVC UND 4,00                      

21.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5° 3" PVC UND 2,00                      
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

21.2.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° 2" PVC UNION PLATINO UND 5,00                      

21.2.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RADIO CORTO  45° 2" PVC UND 5,00                      

23.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11 1/4 ° de  3" PVC UND 1,00                      

23.2.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 3X1-1/12" PVC UND 1,00                      

25.2.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON  4" PVC U.M UND 1,00                      

28.4.4 UNIONES DE REPARACION  3" pvc UND 14,00                    

15.8.3.4 CONCRETO DE 2000 PSI PARA ANCLAJE ACCESORIOS M3 52,57                    

NP-154

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR (Chorro Único R125, con medidor de velocidad, 

conector para lectura remota, para uso de agua potable, certificación de calibración por laboratorio 

certificado por la ONAC, rotulación de identificación en el medidor) Y CAJILLA SOBRRE CONEXIONES 

DOMICILIARIAS EXITENTES

UND 1.437,00               

NP-155

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SOBRE RED DE 1 1/2" A 4", LONGITUD 10 M,  INCLUYE CAJILLA Y 

MEDIDOR (Chorro Único R125, con medidor de velocidad, conector para lectura remota, para uso de 

agua potable, certificación de calibración por laboratorio certificado por la ONAC, rotulación de 

identificación en el medidor)

UND 325,00                  

SUBTOTALZONA 1 TUBERÍA NUEVA (CORTO PLAZO)

ZONA 2

23 ZONA 2 TUBERÍA A OPTIMIZAR (CORTO PLAZO)

23.1 PRELIMINARES

23.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO KM 0,50                      

23.2 EXCAVACIONES

23.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M M3 20,00                    

23.2.2 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 30,00                    

23.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA (CON COMPRESOR Y DINAMITA) M3 2,00                      

23.2.4
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 10,00                    

23.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENOS

23.2.6 RELLENO DE MEZCLA  ARENA GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA M3 60,00                    

23.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON RECEBO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA M3 85,58                    

23.2.8 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC

23.2.14 Instalación Tubería Ø 3" ML 344,00                  

23.2.15 Instalación Tubería Ø 4" ML 24,00                    

23.2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC 

23.2.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 3" HD UND 4,00                      

23.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11 1/4 ° de  3" PVC UND 7,00                      

23.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5ª 3" PVC UND 7,00                      

23.2.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45ª 3" PVC UND 7,00                      

23.2.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN 3" PVC UND 2,00                      

23.2.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN 6X3" PVC UND 2,00                      

23.2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 3" PVC UND 2,00                      

23.2.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 4" PVC UND 1,00                      

23.2.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° 4" PVC UND 2,00                      

23.2.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 4X2" PVC UND 2,00                      

23.2.64 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

23.2.65 CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO ML 40,00                    

23.2.66 Demolición de pavimento Rígido e=0,10 m M2 30,00                    

23.2.67 RECONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO MR 39 M3 4,24                      

23.2.68
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 10,00                    

6.7.1.4 Construcción de andenes concreto 3000 PSI Mpa e= 10 cm M2 228,90                  

24.2.11 Instalacion  Tubería Ø 2" RDE 26 ML 24,00                    

OPTIMIZACION REDES ASBESTO CEMENTO 4 Y 6"

23.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M M3 147,10                  

23.2.2 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 166,96                  

23.2.4
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 151,87                  

23.2.6 RELLENO DE MEZCLA  ARENA GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA M3 28,81                    
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

23.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON RECEBO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA M3 80,00                    

23.2.15 Instalación Tubería Ø 4" ML 425,34                  

23.2.65 corte de pavimento rígido ML 1.572,00               

23.2.66 Demolición de pavimento Rígido e=0,10 m M2 359,15                  

6.7.1.4 Construcción de andenes concreto 3000 PSI Mpa e= 10 cm M2 160,00                  

21.2.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN 6" PVC UND 1,00                      

23.2.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 6X4" PVC UND 1,00                      

23.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11 1/4 ° de  3" PVC UND 3,00                      

23.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5ª 3" PVC UND 4,00                      

23.2.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45ª 3" PVC UND 2,00                      

23.2.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN 3" PVC UND 1,00                      

23.2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 3" PVC UND 1,00                      

23.2.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 3X2" PVC UND 1,00                      

23.2.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° 2" PVC UNION PLATINO UND 2,00                      

23.2.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE  2" PVC UNION PLATINO UND 2,00                      

23.2.67 RECONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO MR 39 M3 14,21                    

24.2.11 Instalacion  Tubería Ø 2" RDE 26 ML 120,00                  

27.2.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RADIO CORTO  45° 2" PVC UND 6,00                      

28.4.4 UNIONES DE REPARACION 3" pvc UND 6,00                      

28.4.6 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE ACCESORIOS M3 5,00                      

SUBTOTAL ZONA 2 TUBERÍA OPTIMIZAR (CORTO PLAZO)

24 ZONA 2 TUBERÍA NUEVA (CORTO PLAZO)

24.1. PRELIMINARES

24.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO KM 0,50                      

24.2 EXCAVACIONES

24.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M M3 454,79                  

24.2.2 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 153,88                  

24.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA (CON COMPRESOR Y DINAMITA) M3 1,00                      

24.2.4
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 10,00                    

24.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENOS

24.2.6 RELLENO DE MEZCLA  ARENA GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA M3 5,00                      

24.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON RECEBO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA M3 31,20                    

24.2.8 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

24.2.12 Instalación Tubería Ø 3" ML 30,00                    

24.2.13 Instalación Tubería Ø 4" ML 48,00                    

24.2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS 

24.2.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 2" HD  ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE SELLO ELASTICO
UND 1,00                      

24.2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 3" HD UND 1,00                      

24.2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 4" HD UND 2,00                      

24.2.19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 6" HD. COMPUERTA ELASTICA VASTAGO 

NO ASCENDENTE J.H PVC
UND 2,00                      

24.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE 4" TIPO MILAN UND 1,00                      

24.2.29 corte de pavimento rígido ML 1.216,96               

24.2.30 Demolición de pavimento Rígido e=0,10 m M2 399,45                  

24.2.31 RECONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO MR 39 M3 10,64                    

24.2.32
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 65,90                    

6.7.1.4 Construcción de andenes concreto 3000 PSI Mpa e= 10 cm M2 400,10                  

21.2.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN 6" PVC UND 2,00                      

21.2.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE  4" PVC UND 8,00                      

22.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 6" PVC UND 2,00                      

23.2.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  CODO PVC U.M.GRAN RADIO DE 11.25° 6" UND 2,00                      

23.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5ª 3" PVC UND 2,00                      

23.2.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45ª 3" PVC UND 2,00                      
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

23.2.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 6" PVC UNION Z UND 6,00                      

23.2.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN 6X3" PVC UND 1,00                      

23.2.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 6X4" PVC UND 4,00                      

23.2.44 SUMINISTRO E INSTALACION CODO  RADIO CORTO 90° 3" PVC UNION PLATINO UND 7,00                      

23.2.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° 4" PVC UND 2,00                      

23.2.55 SUMINISTRO E INSTALACION  CODO  GRAN RADIO  11,25° 4" PVC UNION PLATINO UND 2,00                      

28.3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE TRANSICIÓN PVC A POLIETILENO DE 12" UND 2,00                      

23.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11 1/4 ° de  3" PVC UND 2,00                      

27.2.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RADIO CORTO  45° 2" PVC UND 1,00                      

23.2.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 4X3" PVC UND 3,00                      

24.2.11 Instalacion  Tubería Ø 2" RDE 26 ML 44,00                    

23.2.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 4X2" PVC UND 4,00                      

23.2.53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  CODO PVC U.M.GRAN RADIO DE 90° 4" UND 1,00                      

23.2.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE  2" PVC UNION PLATINO UND 2,00                      

21.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5° 2" PVC UND 8,00                      

23.2.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN 3" PVC UND 2,00                      

23.2.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 8X6" PVC UND 1,00                      

23.2.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 3X2" PVC UND 3,00                      

25.2.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON  4" PVC U.M UND 1,00                      

28.4.6 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE ACCESORIOS M3 5,89                      

SUBTOTAL ZONA 2 TUBERÍA NUEVA (2013)

ZONA 4

27 ZONA 4 TUBERÍA OPTIMIZAR (CORTO PLAZO)

27.1 PRELIMINARES

27.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO KM 0,50                      

27.2 EXCAVACIONES

27.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M M3 94,32                    

27.2.2 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 509,83                  

27.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA (CON COMPRESOR Y DINAMITA) M3 21,50                    

27.2.4
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 378,02                  

27.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENOS

27.2.6 RELLENO DE MEZCLA  ARENA GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA M3 11,40                    

27.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON RECEBO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA M3 108,43                  

27.2.8 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

27.2.14 Instalación Tubería Ø 2" ML 59,60                    

27.2.15 Instalación Tubería Ø 3" ML 92,80                    

27.2.17 Instalación Tubería Ø 6" ML 26,00                    

27.2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS 

27.2.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° 3" PVC UND 2,00                      

27.2.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON  3" PVC UND 2,00                      

27.2.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE  3" PVC UND 5,00                      

27.2.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 3X2" PVC UND 4,00                      

27.2.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° 2" PVC UNION PLATINO UND 2,00                      

27.2.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RADIO CORTO  45° 2" PVC UND 2,00                      

27.2.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 4X2" PVC UND 2,00                      

27.2.48 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

27.2.50 Demolición de pavimento Rígido e=0,10 m M2 15,85                    

27.2.51 RECONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO MR 39 M3 2,00                      

27.2.52
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 20,00                    

6.7.1.4 Construcción de andenes concreto 3000 PSI Mpa e= 10 cm M2 78,00                    

15.8.3.4 CONCRETO DE 2000 PSI PARA ANCLAJE ACCESORIOS M3 2,41                      

23.2.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 6" PVC UNION Z UND 2,00                      
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

24.2.19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 6" HD. COMPUERTA ELASTICA VASTAGO 

NO ASCENDENTE J.H PVC
UND 1,00                      

28.2.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 2" HD  ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE SELLO ELASTICO
UND 2,00                      

28.2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 3" HD UND 2,00                      

28.2.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE 4" TIPO MILAN UND 1,00                      

21.2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN 2" PVC UND 3,00                      

28.4.4 UNIONES DE REPARACION 3" pvc UND 2,00                      

NP-178 MANEJO DE AGUAS CON BOMBA NO SUMERGIBLE DE 3" HR 2,00                      

21.2.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN 6" PVC UND 2,00                      

21.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5° 2" PVC UND 1,00                      

SUBTOTAL ZONA 4 TUBERÍA OPTIMIZAR (CORTO PLAZO)

28 ZONA 4 TUBERÍA NUEVA (CORTO PLAZO)

28.1 PRELIMINARES

28.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO KM 0,50                      

28.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M M3 478,66                  

28.2.2 EXCAVACIÓN MANUAL  EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 445,30                  

28.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA (CON COMPRESOR Y DINAMITA) M3 41,17                    

28.2.4
CARGUE, Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

DERRUMBES (INC. TRANSPORTE 5 KM)
M3 315,86                  

28.2.6 RELLENO DE MEZCLA  ARENA GRAVILLA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA M3 25,00                    

28.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON RECEBO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA M3 116,90                  

28.2.8 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

28.2.12 Instalación Tubería Ø 3" ML 54,00                    

28.2.13 Instalación Tubería Ø 4" ML 7,00                      

28.2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS 

28.2.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 2" HD  ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE SELLO ELASTICO
UND 1,00                      

28.2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 4" HD UND 1,00                      

28.2.19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 6" HD. COMPUERTA ELASTICA VASTAGO 

NO ASCENDENTE J.H PVC
UND 2,00                      

6.7.1.4 Construcción de andenes concreto 3000 PSI Mpa e= 10 cm M2 107,65                  

23.2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 3" PVC UND 5,00                      

25.2.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON  3" PVC UND 5,00                      

NP-154

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR (Chorro Único R125, con medidor de velocidad, 

conector para lectura remota, para uso de agua potable, certificación de calibración por laboratorio 

certificado por la ONAC, rotulación de identificación en el medidor) Y CAJILLA SOBRRE CONEXIONES 

DOMICILIARIAS EXITENTES

UND 751,00                  

NP-155

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SOBRE RED DE 1 1/2" A 4", LONGITUD 10 M,  INCLUYE CAJILLA Y 

MEDIDOR (Chorro Único R125, con medidor de velocidad, conector para lectura remota, para uso de 

agua potable, certificación de calibración por laboratorio certificado por la ONAC, rotulación de 

identificación en el medidor)

UND 187,00                  

15.8.3.4 CONCRETO DE 2000 PSI PARA ANCLAJE ACCESORIOS M3 26,06                    

27.2.14 Instalación Tubería Ø 2" ML 530,00                  

27.2.32 SUMINISTRO E INSTALACION CODO  RADIO CORTO 90° 3" PVC UNION PLATINO UND 3,00                      

27.2.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE  3" PVC UND 2,00                      

27.2.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 3X2" PVC UND 9,00                      

27.2.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° 2" PVC UNION PLATINO UND 5,00                      

27.2.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RADIO CORTO  45° 2" PVC UND 6,00                      

27.2.50 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO e=0.10M M2 111,98                  

28.4.4 UNIONES DE REPARACION 3" pvc UND 1,00                      

21.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5° 2" PVC UND 6,00                      

21.2.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 2" PVC UNION PLATINO UND 4,00                      

23.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5ª 3" PVC UND 3,00                      

23.2.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 6X4" PVC UND 1,00                      

23.2.55 SUMINISTRO E INSTALACION  CODO  GRAN RADIO  11,25° 4" PVC UNION PLATINO UND 2,00                      
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

27.2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11 1/4 ° de  3" PVC UND 1,00                      

27.2.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 4X2" PVC UND 2,00                      

28.4.6 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE ACCESORIOS M3 3,91                      

28.2.27 SUBTOTAL ZONA 4 TUBERÍA NUEVA (CORTO PLAZO)

29 OBRAS DE REHABILITACIÓN

29.1 ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE FLUJO

29.1.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TANQUES EXISTENTES (Esmocoa y Palmeras) M2 374,01                  

SUBTOTAL OBRAS DE REHABILITACIÓN

6.0 OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE

N.P 2-12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALES DE RECOLECCIÓN EN PRFV DE 0,25M X 0,25 DE ALTO X 

2,4 M DE LARGO; 6 MM DE ESPESOR Y ALTO VERTEDERO 0,05M
UND 16,00                    

NP -134 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DRESSER 6" HD UND 2,00                      

NP - 2-29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE HD Ø 6"x3" UND 1,00                      

SUB TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE

17 LÍNEA SUROOCIDENTE

NP -134 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DRESSER 6" HD UND 1,00                      

NP 2-28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN REPARACIÓN PVC -12" UND 1,00                      

NP 2-30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI UND 4,49                      

5.3.1 ACERO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTOS KG 2.094,88               

SUBTOTAL LÍNEA SUROCCIDENTE

19 BY PASS TANQUE ESMOCOA

5.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CORTINA DE 12" BxB UND 1,00                      

SUBTOTAL BY PASS TANQUE ESMOCOA

21 NO PREVISTOS ZONA 1 OPTIMIZAR

NP-2-05 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DESLIZANTE PVC-4"JH UND 5,00                      

VALVULA REGULADORA DE PRESION VRP-3" B LAS ACACIAS

22,2,34 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS REGULADORAS DE PRESION 3" HD UND 1,00                      

22,2,31 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 3" HD UND 2,00                      

NP-403 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO 3" BxL  L=1,0 m HD UND 2,00                      

NP-404 SUMINISTRO E INSTALACION TEE DE 3 x 3 x 2"  BXB HD UND 3,00                      

NP-405 SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO EN YEE DE 3" BXB HD UND 1,00                      

NP-407 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DRESSER 3" HD UND 1,00                      

NP-410 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE VENTOSA 2"  BXB  triple accion UND 1,00                      

NP-416 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE 2" BXB HD    L=0,4 M UND 2,00                      

NP-417 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE 2" BXB HD    L=1,0 M UND 1,00                      

NP-418 SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2" X 90°    BXB UND 2,00                      

NP-420 SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE DE 3" BXL HD  L=0,4 M UND 3,00                      

NP-396 SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE de 3" BXB L=0,30 m UND 1,00                      

SUBTOTAL ZONA 1 OPTIMIZAR

22 NO PREVISTOS  ZONA 1 TUBERÍA NUEVA (CORTO PLAZO)

NP- 2-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA ANTIFRAUDE PVC- 1/2" UND 1.762,00               

NP-2-07 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DESLIZANTE PVC-2"JH UND 5,00                      

NP- 2-17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DESLIZANTE PVC-6"  PVC - JH UND 3,00                      

SUBTOTAL ZONA 1 TUBERIA NUEVA (CORTO PLAZO)

NO PREVISTOS DE OBRA CIVIL
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

23 NO PREVISTOS  ZONA 2 TUBERÍA OPTIMIZAR (CORTO PLAZO)

OPTIMIZACION REDES DE ASBESTO CEMENTO 4" Y 6"

NP-2-05 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DESLIZANTE PVC-4"JH UND 14,00                    

NP-2-06 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DESLIZANTE PVC-3"JH UND 10,00                    

NP-2-07 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DESLIZANTE PVC-2"JH UND 2,00                      

NP-2-10 INSTALACION DE ACOMETIDA SOBRE RED 1 1/2" A 4" LONGITUD 10 M.  No incluye medidor UND 174,00                  

NP-2-19 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE REPARACION PVC-1 1/2" UND 5,00                      

NP-2-20 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE REPARACION PVC-1" UND 3,00                      

NP-2-24 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 2" UND 2,00                      

VALVULA REGULADORA DE PRESION VRP-4" ESQUINA GOBERNACION

24,2,24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN 4" HD UND 1,00                      

24,2,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 4" HD UND 2,00                      

NP-393 SUMINISTRO E INSTACIÓN VENTOSA TRIPLE ACCIÓN DE 3" HD UND 1,00                      

NP-396 SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE de 3" BXB L=0,30 m UND 2,00                      

NP-397 SUMINISTRO E INSTACIÓN CODO DE 3" X 90° BXB UND 2,00                      

NP-398 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO 4" BXL L=1. 2HD UND 2,00                      

NP-399 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE  DE 4" X4 "X 3"HD BXB HD UND 3,00                      

NP-400 SUMINISTRO E INSTACIÓN FILTRO EN YEE DE 4" BXB UND 1,00                      

NP-401 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE  HD 4" BXB L=0,60 m UND 1,00                      

NP-402 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DRESSER DE 4" HD UND 1,00                      

NP-406 SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE  de 3" BXB L=0,6 m UND 2,00                      

NP-419 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE de 4" BXB L=0,30 m UND 1,00                      

22,2,31 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 3" HD UND 1,00                      

NP-403 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO 3" BxL  L=1,0 m HD UND 2,00                      

NP-407 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DRESSER 3" HD UND 1,00                      

SUBTOTAL ZONA 2 TUBERIA OPTIMIZAR (CORTO PLAZO)

24 NO PREVISTOS ZONA 2 NUEVA

NP-2-07 SUMINISTRO E INSTALACION  UNIÓN DESLIZANTE PVC- 2" JH UND 5,00                      

NP-2-10 INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SOBRE RED 1 1/2" A 4" L= 10M, NO INCLUYE MEDIDOR UND 174,00                  

NP- 2-17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DESLIZANTE PVC-6"  PVC - JH UND 5,00                      

NP 2-30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI M3 1,65                      

NP -134 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DRESSER 6" HD UND 4,00                      

SUBTOTAL ZONA 2 NUEVA

27 NO PREVISTOS ZONA 4 OPTIMIZAR

NP- 2-06 SUMINSITRO E INSTALACIÓN UNIÓN DESLIZANTE PVC-3  LARGA UND 1,00                      

NP- 2-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA ANTIFRAUDE PVC- 1/2" UND 186,00                  

NP- 2-17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DESLIZANTE PVC-6"  PVC - JH UND 6,00                      

NP- 402 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DRESSER DE 4" HD UND 8,00                      

NP- 2-34 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-6" x 22,05° UND 2,00                      

NP 2-16 LAVADO Y DESINFECCIÓN TUBERÍA NUEVA ML 5.440,00               

VALVULA REGULADORA DE PRESION VRP-2" HOSPITAL NUEVO

NP-409 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO  2" BXL L=1. HD UND 2,00                      

NP-410 SUMINISTRO E INSTALACION  VALVULA VENTOSA 2"  tripleacción BXB UND 1,00                      

NP-411 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE  DE 2" X2 "X 2"HD BXB HD UND 3,00                      

NP-412 SUMINISTRO E INSTACIÓN FILTRO EN YEE DE 2" BXB UND 1,00                      

NP-413 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE  2" BXB L=0,50 HD UND 3,00                      

NP-414 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE  2" BXL L=0,50 HD UND 2,00                      

NP-415 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DRESSER DE 2" HD UND 2,00                      

NP-416 SUMINISTRO E INSTACIÓN NIPLE  DE  2" BXL HD L=0,4 UND 3,00                      

NP-417 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE  2" BXB L=1,00 HD UND 1,00                      

NP-418 SUMINISTRO E INSTACIÓN CODO DE 2" X 90° BXB UND 2,00                      
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

SUBTOTAL ZONA 4 OPTIMIZAR

28 NO PREVISTOS ZONA 4 NUEVA

NP- 2-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA ANTIFRAUDE PVC- 1/2" UND 752,00                  

NP-2-02 SUMINISTRO E INSTALACION  REDUCCIÓN PVC- 3 X 2- 1/2" JH UND 1,00                      

NP-2-05 SUMINISTRO E INSTALACION  UNIÓN DESLIZANTE PVC- 4" JH UND 6,00                      

NP-2-06 SUMINISTRO E INSTALACION  UNIÓN DESLIZANTE PVC- 3" LARGA UND 8,00                      

NP-2-07 SUMINISTRO E INSTALACION  UNIÓN DESLIZANTE PVC- 2" JH UND 6,00                      

NP-2-10 INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SOBRE RED 1 1/2" A 4" L= 10M, NO INCLUYE MEDIDOR UND 7,00                      

NP -134 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DRESSER 6" HD UND 2,00                      

SUBTOTAL ZONA 4 NUEVA

29 NO PREVISTOS OBRAS DE REHABILITACIÓN

NP- 2-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR FUS 380 DN250 7ME3400-2LC00-4D 10" UND 1,00                      

NP- 2-14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR FUS 380 DN200 7ME3400-2GC00-9D  8" UND 1,00                      

NP- 2-15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR FUS 380 DN150 7ME3400-2CC00-9D 6" UND 1,00                      

NP- 2-36 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO COMPACTO DN300 12" UND 1,00                      

SUMINISTROS

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS UNIDAD

NP-001 TUBERÍA 3" PVC RDE 26 ML 1,00                      

NP-003 TUBERÍA 6" PVC RDE 26 ML 1,20                      

12,1,4,1 TUBERÍA 8" PVC RDE 26 ML 18,00                    

17 LINEA SUROCCIDENTE

12,1,4,1 TUBERÍA 8" PVC RDE 26 ML 18,00                    

REDES DE DISTRIBUCIÓN

22.0 ZONA 1 TUBERÍA NUEVA (CORTO PLAZO)

20 TUBERÍA 2" PVC RDE 26 ML 296,20                  

27 ZONA 4 TUBERÍA OPTIMIZAR (CORTO PLAZO)

27,2,9 SUMINISTRO TUBERÍA Ø 2" RDE 26 ML 59,60                    

28 ZONA 4 TUBERÍA NUEVA (CORTO PLAZO)

27,2,9 SUMINISTRO TUBERÍA Ø 2" RDE 26 ML 530,00                  

SUBTOTAL SUMINISTROS

OTROS  SUMINISTROS

21  ZONA 1 OPTIMIZAR

NP-001 TUBERÍA 3" PVC RDE 26 ML 69,00                    

NP-002 TUBERÍA 4" PVC RDE 26 ML 24,00                    

20 TUBERÍA 2" PVC RDE 26 ML 55,00                    

22  ZONA 1 NUEVO

NP-003 TUBERÍA 6" PVC RDE 26 ML 30,00                    

23 ZONA 2 OPTIMIZAR

NP-001 TUBERÍA 3" PVC RDE 26 ML 320,00                  

0 SUMINISTRO OPTIMIZACIÓN REDES ASBESTO CEMENTO 4" Y 6"
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

NP-002 TUBERÍA 4" PVC RDE 26 ML 425,34                  

NP-003 TUBERÍA 6" PVC RDE 26 ML 2,00                      

20 TUBERÍA 2" PVC RDE 26 ML 120,00                  

24  ZONA 2 NUEVO

NP-001 TUBERÍA 3" PVC RDE 26 ML 6,00                      

NP-002 TUBERÍA 4" PVC RDE 26 ML 24,00                    

27  ZONA 4 OPTIMIZAR

NP-001 TUBERÍA 3" PVC RDE 26 ML 86,80                    

28  ZONA 4 NUEVO

NP-001 TUBERÍA 3" PVC RDE 26 ML 60,00                    

NP-002 TUBERÍA 4" PVC RDE 26 ML 6,00                      

NP-003 TUBERÍA 6" PVC RDE 26 ML 24,00                    
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