

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
NÚMERO DEL CONTRATO	33-1-97094-01
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	ETAPA 1
PROYECTO	CANCHA MULTIFUNCIONAL CASA BAJA
CONTRATISTA	CONSORCIO PRO-DEPORTE Representante: STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS C.C. No. 18.005.606 de Providencia
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (\$45.801.880) PESOS M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	28 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	7 DE JULIO DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
			N/A

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	N/A	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (\$45.801.880) PESOS M/CTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE JULIO DE 2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del Contrato No. 3-1-97094-01 en su Fase 1, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el 28 (ventiocho) de junio de 2021, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del se reciben a entera satisfacción de acuerdo Contrato No. 3-1-97094-01 en su Fase I con los siguientes componentes o cantidades:

PRODUCTOS		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1. Levantamiento	Und	Uno
2. Propuesta técnica	Und	Uno
3. Presupuesto, cantidades, cronograma	Und	Uno
4. Registro fotográfico y video	Und	Uno
5. Plan de Gestión Social	Und	Uno
6. Informe final ETAPA 1 OBRA	Und	Uno

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
---	--	--


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al *Findeter – Ministerio del Deporte*.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **siete (7) del mes de Julio del 2021**

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PRO DEPORTE



Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE
INTERVENTORIA

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor