

**CONTRATO**

**PROYECTO**

**FASE  
ETAPA**


**No. Fase / Etapa:** II

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<i>Bogotá D.C 17 junio de 2021</i>
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	<b>001-2021</b>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>OBRA</i>
<b>OBJETO</b>	<i>Ejecución de "ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE PROVIDENCIA"</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE PROVIDENCIA"</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>San Andrés y Providencia</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	<i>ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$ 11.618.244.000) M/CTE</i>
<b>OTROSI NO 1</b>	<i>- \$300.024.000</i>
<b>VALOR ACTUALIZADO CONTRATO</b>	<i>ONCE MIL TRECENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$11.318.220.000) M/CTE</i>
<b>VALOR FASE II</b>	<i>DIEZ MIL QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$10.502.970.000) M/CTE</i>
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	<i>NO APLICA</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>PANAMERICAN DREGING &amp; ENGINEERING S.A.S., NIT. 806.003.450-9</i>
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	<i>CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA R/L C.C 72.180.533 INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 890.115.120-1</i>
<b>PLAZO</b>	<i>FASE II - CUATRO MESES (4)</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<i>Junio 17 de 2021</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>Octubre 16 de 2021</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Fase II – Ejecución de obra del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción

los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción de la póliza de cumplimiento No. **75-45-101042952 Anexo 7** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **75-40-101040409 Anexo 3** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, que están asociadas a la suscripción del acta de terminación de obra de la Fase I de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Fase II- Ejecución de obra del Contrato de rehabilitación No. **001-2021 proyecto EJECUCIÓN DE "ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE PROVIDENCIA" Fase No. II** el día 17 del mes de junio del año 2021, el cual debe concluir el día 16 del mes de octubre del año 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

**CONTRATISTA**

  
Firma  
**CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA**  
**C.C 92.276.057**

Representante legal  
**PANAMERICAN DREDGING &  
ENGINEERING S.A.S**  
**NIT. 806.003.450-9**

**INTERVENTOR**

  
Firma  
**CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA**  
**C.C 72.180.533**

Representante legal  
**INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES**  
**S.A.S.**  
**NIT. 890.115.120-1**