

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
---	-----------------------	--

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:**   1  

**Contrato:** Contrato de interventoría No. 002-2021

**Fase o Etapa:** Fase 1, Interventoría de estudios y diseños

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>BOGOTÁ D.C 24 DE FEBREO DEL 2021</b>
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	<i>Interventoría No. 002-2021</i>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>INTERVENTORÍA</b>
<b>OBJETO</b>	<i>“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DE “LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE PROVIDENCIA”.</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>“LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE PROVIDENCIA”.</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>San Andres y Providencia</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<b>NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (993.304.880) M/CTE</b>
<b>VALOR DEL ANTICIPO</b>	<i>N/A</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA</b> <b>C.C 72.180.533</b> <b>INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S</b> <b>NIT. 890.115.120-1</b>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>YOLY KARINA MARIÑO GARCIA</i> <i>C.C 47.442.532</i>
<b>PLAZO</b>	<i>Fase 1 (3 Meses)</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FEBRERO 24 DE 2021</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>Mayo 23 de 2021</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del 24 mes de febrero de 2021 del contrato de Interventoría**, cuyo objeto es **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DE “LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE PROVIDENCIA”**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **BQ-**

**100037499** expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, y aprobada el día el 12 del mes Febrero del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **BQ-100009575** expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, aprobada el día el 12 del mes Febrero del año 2021, que están asociadas a *la suscripción de este contrato.*

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato de interventoría** No. *002-2021* cuyo objeto es **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DE “LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE PROVIDENCIA”**, dando inicio a la **Fase No. 1**, el día 24 del mes Febrero del año 2021, el cual debe concluir el día 23 del mes Mayo del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL INTERVENTOR



Firma

**CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA**

C.C 72.180.533

REPRESENTANTE LEGAL

**INGECO INGENIERIA DE  
CONSTRUCCIONES S.A.S**

NIT. 890.115.120-1

CONTRATANTE



Firma

**MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ**

C.C 79.553.835

REPRESENTANTE LEGAL

**FIDUAGRARIA S.A.S**

NIT. 800.159.998-0

Vo.Bo SUPERVISOR



Firma

**YOLY KARINA MARIÑO GARCIA**

C.C 47.442.532

Supervisor Designado

Gerencia de Agua y Saneamiento Básico

FINDETER