

	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-------------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 23/02/2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	003-2022
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
OBJETO	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO - NARIÑO”.
NOMBRE DEL PROYECTO	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO - NARIÑO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Samaniego, Nariño
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$227.750.899,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	No aplica
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO SANTA LAURA 072, identificado con NIT. 901.544.352-0 y representado por JORGE BELTRÁN CATUMBA, conformado por:</p> <p>RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.573.492, actuando en calidad de Representante Legal de SOLIUN SAS identificada con NIT. 900.768.458-0 según consta en el certificado de existencia y representación legal – adjunto-y JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá identificado con cédula de ciudadanía número 80.882.815, actuando en calidad de Representante Legal de NOGAALL SAS identificada con NIT. 830.090.010-1 según consta en el certificado de existencia y representación legal.</p>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	Jorge Alberto Diazgranados Amaris
PLAZO	Nueve (9) meses (Incluye dos meses de cierre contractual)
FECHA DE INICIO	23/02/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	22/11/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato interventoría citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 1000334643 expedida por la aseguradora Seguros Mundial, y aprobada el día el 21 del mes de febrero del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 100004935 expedida por la aseguradora Seguros Mundial, aprobada el día el 14 del mes febrero del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. 003-2022, el día 23 del mes de febrero del año 2022, el cual debe concluir el día 22 del mes noviembre del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA




Firmado digitalmente por
JORGE HERNANDO BELTRAN
CATUMBA
Fecha: 2022.02.23 10:32:39
-05'00'

Firma

JORGE BELTRÁN CATUMBA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
En representación de la Interventoría
Consortio Santa Laura 072

SUPERVISOR



Firma

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de FIDUAGRARIA S.A.
En su calidad de vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER -
AGUAS SAN ANDRES



Firma

Vo.Bo. JORGE ALBERTO DIAZGRANADOS AMARIS
SUPERVISOR DE PROYECTOS
GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER