

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica de los grupos para la elaboración de los diagnósticos y ejecución de obra de rehabilitación de vivienda en las zonas priorizadas correspondientes a la isla de providencia y santa catalina
NÚMERO DEL CONTRATO	005 -2021
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	Realizar el seguimiento y control acorde al alcance contractual de las actividades ejecutadas por el contratista tales como: llevarán a cabo los diagnósticos de las viviendas y la ejecución de las obras de rehabilitación para las viviendas priorizadas en la Isla de Providencia y Santa Catalina, de conformidad con los estudios previos que hacen parte integral del presente contrato
CONTRATISTA	INTERDI LTDA
INTERVENTOR	NA
SUPERVISOR	JULIAN CAMILO HEREDIA – CRISTIAN FELIPE ZIPA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	8 meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.254.896.097)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	11 de marzo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	11 de noviembre de 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:		Desde		Hasta	
	Suspensión No.1	NA		NA	
	Prórroga a la suspensión No.	NA		NA	
	Reinicio No. 1	NA			
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	NA				
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	NA			

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	NA
ADICIONES	Adición No 1
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$486.284.075)

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	8 MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.741.180.172,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE NOVIEMBRE DE 2021


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría No 005 de 2021, cuyo objeto es: *“interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica de los grupos para la “elaboración de los diagnósticos y ejecución de obra de rehabilitación de vivienda en las zonas priorizadas correspondientes a la isla de Providencia y Santa Catalina”*, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 11 días del mes de noviembre del año **2021**.

EL CONTRATISTA



Firma

DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA
Representante Legal Interventoría
INTERDI LTDA.


INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

JULIAN CAMILO HEREDIA HERNANDEZ
Supervisor FINDETER

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

CRISTIAN FELIPE ZIPA
Supervisor FINDETER

FIDUCIARIA

Firma

MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUAGRARIA S.A

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor