

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"la elaboración de los diagnósticos y ejecución de obras de rehabilitación de vivienda en las zonas priorizadas correspondientes a la isla de providencia y santa catalina"
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	No. 008-2021
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	Se llevarán a cabo los diagnósticos de las viviendas y la ejecución de las obras de rehabilitación para las viviendas priorizadas en la Isla de Providencia y Santa Catalina, de conformidad con los estudios previos que hacen parte integral del presente contrato
<b>CONTRATISTA</b>	VyV suministros para materiales de construcción s.a.s
<b>INTERVENTOR</b>	INTERDI LTDA. NIT: 900.016.713-8. Representante legal: DIANA CAROLINA HERRÁN ORJUELA
<b>SUPERVISOR</b>	JULIÁN CAMILO HEREDIA HERNÁNDEZ CRISTIAN FELIPE ZIPA PIMIENTO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	(6) seis meses
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	\$2'816.430.600 (dos mil ochocientos dieciséis cuatrocientos treinta mil seiscientos, pesos)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	11/03/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	11/09/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
	No aplica	No aplica	No aplica
	Prórroga a la suspensión No. No aplica	No aplica	No aplica
	Reinicio No. 1	No aplica	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	No aplica		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	No aplica	

### NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	No aplica	
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	<i>Adición No. 1 (2'778.000.000) (dos mil setecientos setenta y ocho millones)</i>
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	(2'778.000.000) (dos mil setecientos setenta y ocho millones)	

### CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>(6) SEIS MESES</i>
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>\$5'594.430.600 (cinco mil quinientos noventa y cuatro millones cuatrocientos treinta mil seiscientos pesos)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>11/septiembre/2021</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato 008-2021 cuyo objeto es ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN PARA LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

#### PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Reparación de viviendas	Detalles de acabados

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **once (11)** días del mes de **septiembre** del año **2021**.

EL CONTRATISTA



**Firma**

FERNANDO VÁSQUEZ ESCANDÓN  
REPRESENTANTE LEGAL  
VYV SUMINISTROS PARA  
MATERIALES  
DE CONSTRUCCIÓN S.A.S

INTERVENTOR



**Firma**

DIANA CAROLINA HERRÁN ORJUELA  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERDI SAS

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor