

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1
OTRO

Contrato: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS".

LUGAR Y FECHA	Cartagena, 17 de enero de 2022
CONTRATO NÚMERO	008-2021
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS".
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$296.182.795)
VALOR DE LA FASE 1:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$174.000.000)
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER 2021 NIT: 901.550.060-1 R/L: GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ INTEGRADO POR: GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ 1% CC: 19.398.295 DE BOGOTÁ CARING LTDA 69% R/L: JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL CC: 1.032.436.533 DE BOGOTÁ ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS 30% CC: 4.158.923 DE MARIPI

SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN ROCHA GOMEZ CC: 1.010.202.386 DE BOGOTA
PLAZO DEL CONTRATO	8,5 MESES
PLAZO DE FASE 1	2,5 MESES
FECHA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1	1 DE ABRIL DE 2022



Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato de Interventoría 008 de 2021 y de la Fase 1, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los Términos de Referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **14-45-101074403** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.** y aprobada el día el 14 del mes enero del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **14-40-101041850** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 14 del mes enero del año 2022, que están asociadas al Contrato **008 de 2021, cuyo objeto es “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS”**

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato 008 de 2021, cuyo objeto es “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS”, en su Fase 1**, el día 17 del mes enero del año 2022, el cual debe concluir el día 1 del mes de abril del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL INTERVENTOR

CONTRATANTE

Firma
GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
 CC: 19.398.295
 REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER 2021
 NIT: 901.550.060-1

Firma
MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ
 C.C 79.553.835
 REPRESENTANTE LEGAL
FIDUAGRARIA S.A.S
 NIT. 800.159.998-0

Vo.Bo SUPERVISOR



Firma

JUAN SEBASTIAN ROCHA GOMEZ

CC: 1.010.202.386

Supervisor Designado

Gerencia de Agua y Saneamiento Básico

FINDETER