

CONTRATO 
 PROYECTO 
 FASE O ETAPA 
 No. Fase / Etapa: \_\_\_\_\_

*Contrato:* 024-2021

*Proyecto:* REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LAS ISLAS DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<i>Isla de Providencia, septiembre veinticuatro (24) de 2021</i>
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	<b>024-2021</b>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>REHABILITACION Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS</i>
<b>OBJETO</b>	<i>“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RP Y T5, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES A LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CONTRATO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<b><i>ISLAS DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</i></b>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<i>ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS MC/TE. (\$ 11.217.000.000).</i>
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<p><b><i>CONSORCIO CYC 2</i></b>  <i>Representante legal:</i>  <b><i>LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ</i></b>  <i>CC. 17.589.706.</i></p> <p><i>Conformado por:</i></p> <p><b><i>CONYCA SOLUCIONES S.A.S</i></b>  <i>NIT: 900.701.968-7</i>  <i>Porcentaje de participación. 70%</i>  <i>Representante legal: LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ</i></p> <p><b><i>CAVALSA S.A.S</i></b>  <i>NIT: 901103.157-9</i>  <i>Porcentaje Participación: 2%</i>  <i>Representante legal: JAIRO ARMANDO CELY ARIZA</i></p> <p><b><i>FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO</i></b>  <i>C.C.: 80.094.351</i>  <i>Porcentaje de participación. 28%</i></p>

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	<b>INTERDI LTDA</b> NIT: 900.016.713-8 Representante legal: <i>DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA</i>	
<b>PLAZO</b>	(5) <i>Cinco Meses</i>	
<b>FECHA DE INICIO</b>	24/09/2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	24/02/2022	


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **contrato**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **3015698** expedida por la aseguradora **La Previsora S.A. Compañía de Seguros**, y aprobada el veinticuatro (24) de septiembre de 2021 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **1028453** expedida por la aseguradora **La Previsora S.A. Compañía de Seguros** aprobada el día veinticuatro (24) de septiembre del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 024-2021 Rehabilitación y reconstrucción de Viviendas** el día veinticuatro (24) del mes septiembre del año 2021, el cual debe concluir el día veinticuatro (24) del mes febrero del año 2028.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR




**Firma**  
**LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de CONSORCIO CYC 2**

**Firma**  
**DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de INTERDI LTDA**