

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____

Contrato: 025-2021

Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ISLAS DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

LUGAR Y FECHA	<i>Isla de Providencia ,Noviembre (04) de 2.021.</i>
CONTRATO NÚMERO	025-2021
TIPO DE CONTRATO	<i>RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS</i>
OBJETO	<i>“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RP Y T5, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES A LAS ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>ISLAS DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$4.218.000.000) MC/TE,</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	50% DEL VALOR CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TIPO RP Y T5
CONTRATISTA	<i>INGENIERÍA AMBIENTAL CIVIL Y CONSTRUCCION INACON S.A.S., identificada con Nit. 900.125.506 Porcentaje Participación: 100% Representante legal: JUAN GABRIEL PORTILLA COLUNGE</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>INTERDI LTDA</i> <i>NIT: 900.016.713-8 Representante legal: DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA</i>
PLAZO	<i>(5) Cinco Meses</i>
FECHA DE INICIO	<i>04/11/2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>03/04/2022</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **contrato**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **3015764** expedida por la aseguradora **La Previsora S.A. Compañía de Seguros**, y aprobada el día tres (03) de noviembre de 2021 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **1028629** expedida por la aseguradora **La Previsora S.A. Compañía de Seguros** aprobada el día el veintisiete (27) de octubre de 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 025-2021 Reconstrucción de Viviendas** el día cuatro (04) del mes noviembre del año 2021, el cual debe concluir el día tres (03) del mes abril del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma

JUAN GABRIEL PORTILLA COLUNGE
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **INGENIERÍA**
AMBIENTAL CIVIL Y CONSTRUCCION
INACON S.A.S.

Firma

DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **INTERDI LTDA**