

CONTRATO

 PROYECTO

 FASE/ETAPA

No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS
OBJETO DEL CONTRATO	“Elaboración de los diagnósticos y ejecución de obras de reconstrucción de vivienda tipo RP y T5, en las zonas priorizadas correspondientes a la isla de providencia y santa catalina”
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 025-2021
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	Se llevarán a cabo los diagnósticos de las viviendas y la ejecución de las obras de reconstrucción de vivienda tipo RP y T5 en las zonas priorizadas correspondientes a la Isla de Providencia y Santa Catalina, de conformidad con los estudios previos que hacen parte integral del presente contrato
CONTRATISTA	Ingeniería Ambiental Civil y Construcción INACON S.A.S.
INTERVENTOR	INTERDI S.A.S. NIT: 900.016.713-8. Representante legal: DIANA CAROLINA HERRÁN ORJUELA
SUPERVISOR	MAVIC XIOMARA HERNANDEZ MURCIA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	(5) Cinco meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$4.218000.000 (Cuatro mil doscientos dieciocho millones de pesos)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	04/11/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	15/05/2022.

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
	No aplica	<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>
	Prórroga a la suspensión No. No aplica	<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>
	Reinicio No. 1	<i>No aplica</i>	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<i>No aplica</i>		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	<i>03/04/2022 hasta el 30/04/2022</i>	
	Prórroga No. 2	<i>30/04/2022 hasta el 15/05/2022</i>	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	Un (1) mes y doce (12) días.		
ADICIONES	Adición No 1	<i>Adición No. 1: \$4.005.775.380) (Cuatro mil cinco millones setecientos setenta y cinco mil trescientos ochenta pesos).</i>	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	<i>\$4.005.775.380 (Cuatro mil cinco millones setecientos setenta y cinco mil trescientos ochenta pesos).)</i>		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>(6) Seis meses, y (12) días</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>\$8.223.775.380 (Ocho mil doscientos veintitrés millones setecientos setenta y cinco mil trescientos ochenta pesos)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>15/05/2022</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato 025-2021 cuyo objeto es “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RP Y T5, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES A LAS ISLAS DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Reconstrucción de viviendas	Detalles de acabados

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **quince (15)** días del mes de **mayo** del año **2022**.

EL CONTRATISTA



Firma
JUAN GABRIEL PORTILLA
COLUNGE
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA AMBIENTAL CIVIL Y
CONSTRUCCIÓN INCAON S.A.S.

INTERVENTOR



Firma
DIANA CAROLINA HERRÁN
ORJUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE
INTERDI SAS

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor