

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: _____
OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>PROVIDENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2022.</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>NO. 100696-001-2022</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</i>
VALOR DEL CONTRATO	<i>\$1.444.127.043,00</i>
VALOR DEL ANTICIPO	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. NIT: 900.584.208-5 R/L: DIANA PATRICIA ROPERO PAVA CC: 65.759.113</i>
INTERVENTOR	<i>INTERDI S.A.S. NIT: 900.016.713-8 R/L: DIANA CAROLINA HERRÁN ORJUELA CC: 53.168.358</i>
PLAZO	<i>8 MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>21 DE FEBRERO DE 2022.</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>21 DE OCTUBRE DE 2022.</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato **No. 100696-001-2022** con objeto: *“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”*. Cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los Anexos Técnicos, como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 18 – 45 – 101144693** expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A aprobada el día el 16 del mes de febrero del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 18-40-101057747** expedida por la

aseguradora Seguros del Estado S.A. aprobada el día el 16 del mes Febrero del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato **No. 100696-001-2022** con objeto: *“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”*. el día 21 del mes Febrero del año 2022, el cual debe concluir el día 21 del mes de octubre del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
DIANA PATRICIA ROPERO PAVA
REPRESENTANTE LEGAL
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA
SAS



Firma
DIANA CAROLINA HERRAN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERDI SAS