

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: _____
OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>PROVIDENCIA. 21 DE FEBRERO DEL 2022.</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>NO. 100696-002-2022</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO	<i>“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</i>
VALOR DEL CONTRATO	<i>\$148.115.594,00</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>INTERDI S.A.S. NIT: 900.016.713-8 REPRESENTANTE LEGAL: DIANA CAROLINA HERRÁN ORJUELA CC:53.168.358</i>
SUPERVISOR	<i>YOLY KARINA MARIÑO GARCIA</i>
PLAZO	<i>10 MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>21 DE FEBRERO DE 2022.</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>21 DE DICIEMBRE DE 2022.</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato **No. 100696-002-2022** con objeto: *“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.* Cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los anexos técnicos, como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 15-45-101139073** expedida por la aseguradora

Seguros del Estado S.A aprobada el día el 10 del mes de Febrero del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 15-40-101076733** expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A. aprobada el día el 10 del mes Febrero del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato **No. 100696-002-2022** con objeto: *“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”*. el día 21 del mes Febrero del año 2022, el cual debe concluir el día 21 del mes de diciembre del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma
DIANA CAROLINA HERRAN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERDI S.A.S.



Firma
YOLY KARINA MARINO GARCÍA
Supervisor
FINDETER

EL CONTRATANTE



Firma
SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A