

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 3-1-102452-
2217-06

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	Cooperación
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CARACTERIZACIÓN DE DOS (2) TERRITORIOS COLECTIVOS Y ANCESTRALES HABITADOS MAYORITARIAMENTE POR LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA T- 025 DE 2004.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-2217-06
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CARACTERIZACIÓN DE DOS (2) TERRITORIOS COLECTIVOS Y ANCESTRALES HABITADOS MAYORITARIAMENTE POR LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA T- 025 DE 2004.
CONTRATISTA	CORPORACIÓN REDAFRO RED PARA EL AVANCE DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES NIT. 900.100.577-1 REPRESENTANTE LEGAL: YENIS PATRICIA BOHORQUEZ BARRETO, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 45.550.678
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	Juan Francisco Saavedra Lizarralde
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CUATRO (4) MESES.
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$262.995.588,00).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	09/02/2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	08/06/2022
--	------------

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:		Desde	Hasta
		Suspensión No.1	N.A.
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	08/06/2022	28/06/2022
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	VEINTE (20) DÍAS.		
ADICIONES	Adición No 1	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS (\$130.000.000,00) M/CTE	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS (\$130.000.000,00) M/CTE		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES Y VEINTE (20) DÍAS.
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$392.995.588,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	28/06/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Contrato de Cooperación No. 3-1-102452-2217-06, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que estos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos en el contrato y documentos que forman parte del mismo.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO para su aprobación, en caso de que aplique.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de junio del año 2022.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma
YENIS PATRICIA BOHORQUEZ
BARRETO
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN REDAFRO RED
PARA EL AVANCE DE LAS
COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES



Firma
JUAN FRANCISCO SAAVEDRA
LIZARRALDE
En representación de Findeter
C.C. 1.018.434.755



Firma
MYRIAM BALMASEDA PUPO
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ
DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER