

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	COOPERACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECER LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA, PRODUCTIVA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO PROPIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE ALTAMIRA Y GRANATES DEL RESGUARDO KWE'SX YU' KIWE DE FLORIDA - VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE SIEMBRA DE MORA
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-94958-04
DESCRIPCIÓN CONTRATO A TERMINAR:	PROCESO DE FORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y AUTODETERMINACIÓN COMUNITARIA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA, FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y EL GOBIERNO PROPIO A TRAVÉS DE LA SIEMBRA DE MORA.
CONTRATISTA	LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES Y CABILDOS CONSEJO DE GOBIERNO PROPIO DE LA ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DEL VALLE DEL CAUCA ORIVAC Representante legal: ENELIO OPUA BURGARA C.C. 94.439.760 de Buenaventura
INTERVENTOR	N.A
SUPERVISOR	GUSTAVO BURGOS GÓMEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS (\$571.835.500) M/CTE, incluidos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto
FECHA DE INICIO CONTRATO	19/03/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	18/07/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO			
		Suspensión No.1	
		Desde	Hasta
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
	Reinicio No. 1	N.A	
	TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A		
ADICIONES	Adición No 1	N.A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A		

NOVEDADES DEL CONTRATO

OTROSÍ No. 1 (03/03/2021)	<ul style="list-style-type: none"> • MODIFICACIÓN CLÁUSULA QUINTA- FORMA DE PAGO • MODIFICACIÓN CLÁUSULA SEXTA- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA • MODIFICACIÓN CLÁUSULA SÉPTIMA- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA • MODIFICACIÓN CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO • MODIFICACIÓN CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - GARANTÍA
OTROSÍ No. 2 (05/05/2021)	<ul style="list-style-type: none"> • MODIFICACIÓN CLÁUSULA QUINTA- FORMA DE PAGO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES
VALOR FINAL CONTRATO	QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS (\$571.835.500)
FECHA DE TERMINACIÓN	18/07/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de CONTRATO DE COOPERACIÓN No. 3-1-94958-04, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos en el contrato y documentos que forman parte del mismo.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación, en caso que aplique.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 18 días del mes de julio del año 2021.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR





Firma
ENELIO OPUA BURGARA
 REPRESENTANTE LEGAL

Firma
GUSTAVO BURGOS GÓMEZ
 Supervisor
 En representación FINDETER S.A.

En representación LA ASOCIACIÓN DE
 AUTORIDADES Y CABILDOS CONSEJO DE
 GOBIERNO PROPIO DE LA ORGANIZACIÓN
 REGIONAL INDIGENA DEL VALLE DEL CAUCA
 ORIVAC

FIDUCIARIA



Firma

GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA

REPRESENTANTE LEGAL

**En representación BBVA ASSET MANAGEMENT
S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS**