

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	COOPERACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	<i>“ESTABLECER HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE CON SISTEMAS AGROFORESTALES DE SOMBRÍO, FRUTALES, MORA, BANANO Y PLÁTANO. EN LA COMUNIDAD NASA DEL RESGUARDO DE KWET WALA, PRADERA VALLE DEL CAUCA.”</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-94958-06
DESCRIPCIÓN CONTRATO	<i>PROCESO DE FORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y AUTODETERMINACIÓN COMUNITARIA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA, FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y EL GOBIERNO PROPIO A TRAVÉS DE LA SIEMBRA DE MORA Y CAFÉ.</i>
CONTRATISTA	<i>CABILDO MAYOR RESGUARDO INDÍGENA KWET WALA DEL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE Representante Legal: FREDY ALBERTO RIVERA TROCHEZ C.C. 94.302.959 de Pradera</i>
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	GUSTAVO BURGOS GÓMEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	<i>TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$398.150.000,00), incluidos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto.</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO	23/03/2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$398.150.000,00)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	22/07/2021

Una vez verificados los productos objeto del Contrato No. 3-1-94958-06, se identificó que éstos se encuentran ejecutados y terminados en su totalidad, habiendo cumplido con los requerimientos, condiciones contractuales y forma de pago establecida en el mismo, según cronograma de actividades y presupuesto, de acuerdo al período de ejecución contractual comprendido del 23 de marzo de 2021 al 22 de julio del año 2021.

Las especies frutales y elementos entregados por la Asociación mediante la suscripción de la presente acta benefician a las personas relacionadas en la iniciativa en tanto que podrán comercializarlas contribuyendo a la reactivación económica de las mencionadas comunidades, por lo cual no se podrá

cambiar, modificar, alterar, el fin establecido del proyecto presentado mediante la iniciativa y del contrato.

En consecuencia, el objeto del Contrato se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes sintetizados en el presente balance general.


ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Contratar el equipo de trabajo conformado por tres (3) personas de la siguiente manera: a. Un (1) Coordinador del proyecto, b. Un (1) Abogado, c. Un (1) Ingeniero Ambiental. d. Un (1) Trabajador Social, e. Un (1) Ingeniero Agrónomo, f. Un (1) Contador Público, g. Un (1) Auxiliar Administrativo, h. Dos (2) Técnicos Administrativos, i. Dinamizador Indígena.	glb	1
2	Elaborar un (1) Cronograma de actividades y un (1) plan operativo.	glb	1
3	Elaborar, implementar y garantizar un protocolo de medidas de prevención, mitigación y contención del COVID-19 considerando las dinámicas territoriales, sociales y culturales, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, la normativa y lineamientos que para el efecto imparta el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Gobierno Nacional.	glb	1
4	Adquisición de elementos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, la normativa y lineamientos que para el efecto imparta el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Gobierno Nacional	glb	1
5	Establecimiento de 30 hectáreas de café bajo Sistema Agroforestal de Café SAC para bienes y servicios ambientales en el territorio indígena.	glb	1
6	Fortalecimiento de la Asistencia Técnica y la educación ambiental cafetera para los comuneros del Resguardo Kwet Wala, Pradera-Valle.	glb	1
7	Fortalecimiento la Infraestructura Productiva para el beneficio del café en las comunidades cafeteras del Resguardo.	glb	1
8	Capacitación para el fortalecimiento de la competitividad para microempresarios y la comercialización de los productos a obtener	glb	1
9	Capacitaciones enfocadas a fortalecer la construcción de su historia desde sus realidades y proponer procesos de transformación social y económica.	glb	1
10	Capacitaciones enmarcadas al fortalecimiento organizativo del resguardo.	glb	1
11	Documentar la ejecución, seguimiento y control de las actividades descritas en las obligaciones y en el plan operativo, para lo cual se debe contemplar la programación y elaboración de actas, listados de asistencia, registros fotográficos e informes de avances del proyecto.	glb	1

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación, en caso que aplique.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 22 días del mes de julio del año 2021.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR




Firma
FREDY ALBERTO RIVERA TROCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CABILDO MAYOR RESGUARDO
INDÍGENA KWET WALA DEL MUNICIPIO DE
PRADERA VALLE



Firma
GUSTAVO BURGOS GÓMEZ
Supervisor
En representación FINDETER S.A.

FIDUCIARIA



Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación BBVA ASSET MANAGEMENT
S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS