

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 3-1-94958-08

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIPO DE CONTRATO	Cooperación.
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y ORGANIZATIVO, PARA DEFINIR EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CESTERÍA EN EL MUNICIPIO DE SOLANO, CAQUETÁ.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-94958-08
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y ORGANIZATIVO, PARA DEFINIR EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CESTERÍA EN EL MUNICIPIO DE SOLANO, CAQUETÁ.
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE CABILDOS UITOTO DEL ALTO RÍO CAQUETÁ ASCAINCA N.I.T. 828.002.288-7 Representante Legal: BENJAMÍN GÓMEZ LÓPEZ C.C. 1.119.580.849 de Solano
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	Juan Francisco Saavedra Lizarralde
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CUATRO (4) meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS MILLONES DE PESQS M/CTE (\$200.000.000,00).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	08/04/2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) meses
VALOR TOTAL EJECUTADO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESQS M/CTE (\$200.000.000,00).
FECHA DE TERMINACIÓN	07/08/2021

Una vez verificados los productos objeto del Contrato de Cooperación No. 3-1-94959-08, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de agosto del año 2021, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, de acuerdo con el objeto del Contrato de Cooperación No. 3-1-94959-08 se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Contratar el equipo de trabajo conformado por un (1) coordinador del proyecto, un (1) contador, un (1) asistente administrativo, un (1) experto y líder indígena y un (1) profesional social.	glb	1
2	Elaborar un (1) Cronograma de actividades y un (1) plan operativo.	glb	1
3	Elaborar, implementar y garantizar un protocolo de medidas de prevención, mitigación y contención del COVID-19 considerando las dinámicas territoriales, sociales y culturales, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, la normativa y lineamientos que para el efecto imparta el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Gobierno Nacional.	glb	1
4	Adquisición de elementos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, la normativa y lineamientos que para el efecto imparta el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Gobierno Nacional	glb	1
5	Establecer la estrategia de comercialización de la cestería para los resguardos establecidos de Solano, Caquetá.	glb	1
6	Fortalecer la Estructura Organizativa de la asociación indígena a través de la generación de contenidos (51 artesanías) para la puesta en marcha de la estrategia de comercialización de los productos artesanales.	glb	1
7	Adecuar un (1) un espacio (maloka) como centro de trabajo para avanzar en la definición (investigación y aprendizaje) de los contenidos que incluirán las diferentes artesanías	glb	1

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo con los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
---	--	--

Con la suscripción de la presente acta, la supervisión garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la ASOCIACIÓN DE CABILDOS UITOTO DEL ALTO RÍO CAQUETÁ ASCAINCA.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año 2021.

QUIEN ENTREGA



Firma
BENJAMÍN LÓPEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No 1.119.580.849
En representación de
ASOCIACIÓN DE CABILDOS
UITOTO DEL ALTO RIO CAQUETA

QUIEN RECIBE



Firma
JUAN FRANCISCO SAAVEDRA

En representación de Findeter
C.C No. 1.018.434.755

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor