

ACUERDO PROYECTO FASE/ETAPA No. 3-1-94958-16

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE ACUERDO	Cooperación
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECER EL ASPECTO ORGANIZATIVO Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Y DE GOBIERNO PROPIO DE LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO WOUNAAN DE LOS MUNICIPIOS DE ISTMINA Y MEDIO SAN JUAN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS DE HORTALIZAS, CRÍA DE GALLINAS Y LA REALIZACIÓN DE TALLERES AGROALIMENTARIOS PARA LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE MODO QUE SE APUNTE AL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS, SU AUTONOMÍA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, SU SUPERVIVENCIA, PERVIVENCIA Y VIVENCIA ÉTNICA.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-94958-16
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS DE HORTALIZAS, GALLINAS Y LA REALIZACIÓN DE TALLERES AGROALIMENTARIOS PARA LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO WOUNAAN EN LOS MUNICIPIOS DE ISTMINA Y MEDIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
CONTRATISTA	Asociación de Cabildos del Pueblo Wounaan del Medio San Juan (JOIN K'IRJUG) NIT 900.061.191-4 Representante legal: Édgar Membache Cabezón C.C. 1.148.192.312
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	Juan Francisco Saavedra Lizarralde
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Cuatro (4) meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 500.000.000) MCTE., incluidos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	07/05/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	06/09/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
	Desde	Hasta
Suspensión No.1	N.A.	N.A.

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A.		
ADICIONES	Adición No 1	N.A.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 500.000.000).
FECHA DE TERMINACIÓN	06/09/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Acuerdo de Cooperación No. 3-1-94958-16, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que estos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos en el contrato y documentos que forman parte del mismo.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación, en caso de que aplique.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 6 (seis) días del mes de septiembre del año 2021.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma

ÉDGAR MEMBACHE CABEZÓN

REPRESENTANTE LEGAL


Asociación de Cabildos del Pueblo Wounaan
del Medio San Juan (JOOIN K'TIRJUG)



Firma

Juan Francisco Saavedra Lizarralde

En representación de Findeter
C.C. 1.018.434.755



Firma

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA

REPRESENTANTE LEGAL

En representación de BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE
PROYECTOS
C.C No. 79.841.604