

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 3-1-94958-19

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	Cooperación
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CAPACIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO PROPIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO WOUNAAN MENCIONADAS EN EL CUADRO DE COBERTURA GEOGRÁFICA Y BENEFICIARIOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, REFORZANDO LAS PARCELAS FAMILIARES DE AUTOCONSUMO DE PRODUCTOS COMO BANANO, PAPA CHINA, CAÑA Y MAÍZ CHOCOSITO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS, SU AUTONOMÍA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, SU SUPERVIVENCIA, PERVIVENCIA Y VIVENCIA ÉTNICA, EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-94958-19
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO WOUNAAN MEDIANTE EL REFUERZO DE LAS PARCELAS FAMILIARES DE AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	ASOCIACION CONSEJO DE AUTORIDADES DEL PUEBLO WOUNAAN DE COLOMBIA NIT: 900.586.248-9 Representante Legal: ORLANDO MOYA ORTIZ C.C. 82.383.489 de Istmina.
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	Juan Francisco Saavedra Lizarralde
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Cuatro (4) meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 500.000.000) MCTE., incluidos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	06/05/2021

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 500.000.000).
FECHA DE TERMINACIÓN	05/09/2021

Una vez verificados los productos objeto del Contrato de Cooperación No. 3-1-94958-19, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el cinco (5) del mes de septiembre del año 2021 realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato de Cooperación No. 3-1-94958-19 se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Contratar el equipo de trabajo conformado por un (1) coordinador del proyecto, un (1) ingeniero agrónomo y once (11) promotores indígenas.	Glb	1
2	Elaborar un (1) cronograma de actividades y un (1) plan operativo.	Glb	1
3	Elaborar, implementar y garantizar un protocolo de medidas de prevención, mitigación y contención del COVID-19 considerando las dinámicas territoriales, sociales y culturales, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, la normativa y lineamientos que para el efecto imparta el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Gobierno Nacional.	Glb	1
4	Adquisición de elementos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, la normativa y lineamientos que para el efecto imparta el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Gobierno Nacional	Glb	1
5	Implementación de 1780 unidades productivas, cada una sembrada con 28 colinos de banano, 69 cormos de papa china, 58 cogollos de caña y 5 kg de maíz, para un total de 890 has establecidas cada familia adecuo 0,5 has.	Glb	1
6	Realización de dos (2) talleres, cada uno compuesto por una jornada de capacitación y una jornada de prácticas en las parcelas de algunos beneficiarios del proyecto.	Glb	1
7	Realización de tres (3) talleres enfocados en las microempresas, para la comercialización regional y local.	Glb	1

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

8	Ejecución de un (1) taller de fortalecimiento a la autoridad tradicional (Cabildo).	Glb	1
9	Desarrollo de una (1) jornada de integración comunitaria, donde se recordaron los saberes ancestrales.	Glb	1
10	Acondicionamiento con prácticas tradicionales (labranza mínima 890ha, 0.5ha por familia), en las cuales se sembraron las semillas entregadas.	Glb	1

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo con los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.


Con la suscripción de la presente acta, la supervisión garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la ASOCIACION CONSEJO DE AUTORIDADES DEL PUEBLO WOUNAAN DE COLOMBIA.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los cinco (5) días del mes de octubre del año 2021.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE


ORLANDO MOYA ORTIZ
Firma
Representante Legal
Woundeko


Firma

**ASOCIACION CONSEJO DE
AUTORIDADES DEL PUEBLO
WOUNAAN DE COLOMBIA
C.C. 82.383.489 de Istmina.**

Juan Francisco Saavedra Lizarralde
En representación de Findeter
C.C. 1.018.434.755