

ACUERDO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL ACUERDO A TERMINAR	
TIPO DE ACUERDO	ACUERDO DE COOPERACIÓN
OBJETO DEL ACUERDO	REVITALIZAR EL CAMINO DE LAS MUJERES PASTOS Y QUILLASINGAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ÑANES O CAMINOS DE DERECHO – IDENTIDAD Y EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO DESDE EL TERRITORIO CON IDENTIDAD PROPIA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES, CULTURALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS.
NÚMERO DEL ACUERDO	3-1-94958-20
DESCRIPCIÓN ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	Revitalización y empoderamiento de asociaciones de mujeres indígenas
CONTRATISTA	AICO POR LA PACHA MAMA NIT 900.519.729-4 R.L POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	ALBERTO JOSÉ LARA DEL CASTILLO
PLAZO INICIAL ACUERDO	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL ACUERDO	SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$640.000.000)
FECHA DE INICIO ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA	06 MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA	05 DE NOVIEMBRE DE 2021

NOVEDADES DEL ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		N.A.	N.A.
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A.	

NOVEDADES DEL ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A.
ADICIONES	Adición No 1 <i>N.A.</i>
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.

CONDICIONES FINALES DEL ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>SEIS (6) MESES</i>
VALOR FINAL ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>5 DE NOVIEMBRE DE 2021</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del ACUERDO 3-1-94958-20, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos en el ACUERDO y documentos que forman parte del mismo.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del ACUERDO, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMOVOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación, en caso que aplique.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los cinco (5) días del mes de noviembre del año 2021.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR




Firma

POLIVIO LENDRO ROSALES
REPRESENTANTE LEGAL
**MOVIMIENTO DE AUTORIDADES
INDÍGENAS DE COLOMBIA POR
LA PACHA MAMA - AICO**

Firma

ALBERTO JOSÉ LARA DEL CASTILLO
En representación de FINDETER

FIDUCIARIA



Firma

GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA**
**VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER
BANCO DE PROYECTOS**