

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	COOPERACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTAR UNIDADES PRODUCTIVAS SILVOPASTORILES CON ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL CABILDO DE PANÁN MUNICIPIO DE CUMBAL
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-949558-24
DESCRIPCIÓN CONTRATO:	Implementación de 120 unidades productivas silvopastoriles con ordenamiento productivo y de bajo impacto ambiental para incrementar la producción de leche
CONTRATISTA	Cabildo del Resguardo Indígena Panan - 800219645-4 Representante Legal: JOSE HERMES CHILES IPIAL C.C 87512539 DE CUMBAL
INTERVENTOR	N.A
SUPERVISOR	ALBERTO JOSÉ LARA DEL CASTILLO
PLAZO INICIAL CONTRATO	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$407.827.518).
FECHA DE INICIO CONTRATO	15/04/2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	Seis (6) meses
VALOR TOTAL EJECUTADO	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$407.827.518).
FECHA DE TERMINACIÓN	14/10/2021

Una vez verificados los productos objeto del Contrato No. 3-1-949558-24, se identificó que éstos se encuentran ejecutados y terminados en su totalidad, habiendo cumplido con los requerimientos, condiciones contractuales y forma de pago establecida en el mismo, según cronograma de actividades y presupuesto, de acuerdo al período de ejecución contractual comprendido entre el 15 de abril al 14 de octubre del año 2021.

Los materiales y elementos entregados por el Cabildo mediante la suscripción de la presente acta benefician a las personas relacionadas en la iniciativa en tanto que podrán seguir conservando sus culturas y tradiciones, contribuyendo así la preservación de las raíces étnicas.

En consecuencia, el objeto del Contrato se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los componentes sintetizados en el siguiente balance general, en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Contratar el equipo de trabajo conformado por seis (6) personas de la siguiente manera: a. Un (1) Coordinador del proyecto, b. dos (2) profesional del área agropecuaria, c. tres (3) extensionistas agropecuarios, d. un (1) abogado, e. Un (1) técnico administrativo f. Una (1) secretaria, g. Un contador público, h. Un (1) sabedor Indígena. En concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
2	Elaborar un (1) Cronograma de actividades y un (1) plan de gestión social. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
3	Elaborar, implementar y garantizar un protocolo de medidas de prevención, mitigación y contención del COVID-19 considerando las dinámicas territoriales, sociales y culturales, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, la normativa y lineamientos que para el efecto imparta el ministerio de Salud y Protección Social, y el Gobierno Nacional. En concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
4	Adquisición de elementos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, la normativa y lineamientos que para el efecto imparta el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Gobierno Nacional. En concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
5	Realizar la socialización del proyecto y construcción metodológica para trabajar el Plan de ordenamiento productivo y ambiental. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1

6	Realizar con los beneficiarios la preparación del terreno con enfoque Agroecológico. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
7	Realizar la siembra y mantenimiento de las 120 unidades productivas. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
8	Realizar el establecimiento de dos Viveros forestales comunitarios para manejo silvopastoril y protección. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
9	Realizar el suministro de agro insumos para la siembra: Material vegetal y fertilización. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
10	Realizar taller de capacitación sobre el Procesamiento y transformación de ensilaje. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
11	Realizar taller sobre el manejo de sanidad y alimentación bovina. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
12	Realizar taller sobre el manejo de registros productivos y planificación de predios nivel pecuario. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
13	Realizar taller sobre el correcto manejo, almacenamiento y transporte del producto una vez se haya realizado el ordeño. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1

14	Garantizar la entrega de las unidades productivas acorde al objeto del contrato. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
15	Realizar talleres y/o eventos grupales de capacitación sobre el manejo de sistemas silvopastoriles al entorno del predio. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
16	Realizar talleres y/o eventos grupales de capacitación sobre la preparación, manejo y uso de abonos orgánicos y biopreparados. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
17	Realizar talleres y/o eventos grupales de capacitación sobre Uso, manejo y conservación de suelos. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
18	Realizar talleres y/o eventos grupales de capacitación sobre la gestión de los recursos naturales para la sostenibilidad en la producción: agua, suelo, árbol, flora, fauna. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
19	Realizar talleres y/o eventos grupales de capacitación sobre Uso, manejo e implementación de buenas prácticas de ordeño. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
20	Realizar la aplicación de la encuesta social a cada beneficiario del proyecto y/o cartográfica social. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
21	Realizar talleres y/o eventos grupales de capacitación sobre Manejo de registros productivos. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1


22	Implementar un plan productivo en cada predio. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
23	Realizar conversatorios para interactuar y proyectar desarrollo comercial lácteo. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
24	Promover experiencias exitosas en la zona. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
25	Desarrollar reuniones de equipo técnico de trabajo. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
26	Realizar capacitaciones en manejo y apropiación del conocimiento en sistemas silvopastoriles en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
27	Realizar capacitación para el fortalecimiento de la productividad y competitividad lechera. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
28	Realizar talleres y/o eventos grupales de capacitación en legislación indígena y fortalecimiento de gobierno propio. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
29	Realizar monitoreo para apoyo, acompañamiento y supervisión de la ejecución del proyecto por parte de FINDETER. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1
30	Proponer y ejecutar el Plan de gestión social con estrategia metodológica, soportes, informes y cronogramas que evidencien el desarrollo de dicho plan. en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados y conforme a las obligaciones contractuales.	Glb	1

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación, en caso que aplique.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 14 días del mes de octubre del año 2021.


QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
JOSE HERMES CHILES IPIAL
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **CAILDO DEL RESGUARDO**
INDIGENA DE PANAN.
C.C No. 87512539

Firma
ALBERTO JOSE LARA DEL CASTILLO
En representación de Findeter S.A.
C.C. No. 72.236.050



Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS
C.C No. 79.841.604