

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	COOPERACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO DEL PUEBLO CUBEO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN QUE COMO PLAN DE VIDA DEL PUEBLO PAMIVA (CUBEO) DEL GRAN RESGUARDO DEL VAUPÉS SEA UNA ESTRATEGIA DE GOBERNANZA POLÍTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO”.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-94958-28
DESCRIPCIÓN CONTRATO:	EL PRESENTE CONTRATO TIENE COMO FIN FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO DEL PUEBLO CUBEO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN QUE COMO PLAN DE VIDA DEL PUEBLO PAMIVA (CUBEO) DEL GRAN RESGUARDO DEL VAUPÉS SEA UNA ESTRATEGIA DE GOBERNANZA POLÍTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO; BENEFICIANDO A 1489 FAMILIAS Y 9000 PERSONAS.
CONTRATISTA	GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL VAUPÉS DEL GRAN RESGUARDO PARTE ORIENTAL Y TERRITORIOS ANCESTRALES - NIT 900.944.813 - 7 Representante Legal: SIMON VALENCIA LOPEZ C.C 18.200.671
INTERVENTOR	N.A
SUPERVISOR	ALBERTO JOSÉ LARA DEL CASTILLO
PLAZO INICIAL CONTRATO	CINCO (5) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 500.000.000)
FECHA DE INICIO CONTRATO	06/05/2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CINCO (5) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 500.000.000)
FECHA DE TERMINACIÓN	05/10/2021

Una vez verificados los productos objeto del Contrato No. 3-1-94958-28, se identificó que éstos se encuentran ejecutados y terminados en su totalidad, habiendo cumplido con los requerimientos, condiciones contractuales y forma de pago establecida en el mismo, según cronograma de actividades y presupuesto, de acuerdo con el período de ejecución contractual comprendido del 06 de mayo al 05 de octubre del año 2021.

Los productos entregados por Gobierno Propio mediante la suscripción de la presente acta benefician a las personas relacionadas en la iniciativa en tanto que podrán continuar los procesos de Gobernanza del Pueblo Cubeo como base de la autonomía, la autodeterminación y la protección de los territorios, con el fin de que desde la gestión de cada uno de estas comunidades y autoridades continúen con el proceso de fortalecimiento.

En consecuencia el objeto del Contrato se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los componentes sintetizados en el siguiente balance general, en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA EL PROYECTO: 1 Coordinador de Proyecto, 1 Profesional Social o áreas afines, 1 Abogado especialista, 1 Profesional de Cartografía, 2 Profesionales Indígenas hablantes del idioma cubeo, 3 Promotores Indígenas, 1 Coordinador cultural, 1 Técnico administrativo, 1 Asistente Indígena del proyecto. Lo anterior en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados.	Glb	1
2	SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL CONVENIO. Alcance: Es una actividad que se lideró por el equipo central del proyecto, se definió acorde a los tiempos la manera en que se ejecutó el proyecto a fin de hacer seguimiento a la ejecución, dió como resultado un cronograma de actividades y un Plan operativo. Incluyó refrigerio. Lo anterior en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados.	Glb	1
3	ASAMBLEA DE AUTORIDADES . Alcance: El proceso incluyó la presentación propuesta de plan de vida con los insumos recolectados de los eventos y recorridos, construcción Gran plan de vida del Pueblo Cubeo y aprobación Plan de vida Pueblo Cubeo. Incluyó refrigerio. Lo anterior en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados.	Glb	1
4	AUTODIAGNOSTICO Y CARTOGRAFIA SOCIAL. Alcance: - Se revisó la información secundaria, planes de vida zonales y comunitarios, con el fin de tener la consolidación de documento de autodiagnóstico con su respectiva líneas y temas priorizadas. Incluyó refrigerio. Lo anterior en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados.	Glb	1
5	CAPACITACIÓN A AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS Y LIDERES. Alcance: Se logró que las autoridades tradicionales se fortalecieran teniendo en cuenta el contexto, la cultura indígena, la cosmovisión, de la	Glb	1

	espiritualidad, de la naturaleza, y donde más que las leyes nacionales, es la ley de origen la que brinda las bases para el ordenamiento del territorio (entendido este desde la perspectiva del pueblo Cubeo) y por tanto el soporte para la toma de decisiones que se tomen en torno a sus territorios y por supuesto al manejo ambiental. Incluyó refrigerio. Lo anterior en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados.		
6	ENCUENTRO DE MUJERES PARA CONSTRUCCION DE AGENDA DE REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIAL . Alcance: El proceso incluyó la definición de prioridades para la reactivación económica, construcción de ruta prevención y atención de las violencias, definición de ruta de acceso a la justicia especial y ordinaria. Incluyó refrigerio. Lo anterior en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados.	Glb	1
7	TRANSPORTE EQUIPO TÉCNICO: Aéreo (Servicio de transporte aereo Mitú- Tapurucuara- Mitú Ida y regreso. Fluvial (Servicio de transporte terrestre Mitú -zona Cuduyari. Mitu- zona Querari. Mitu- zona Medio Vaupes, Mitu- zona comunidades aledañas (Ida y regreso). Servicio de transporte Mitú - zona Cuduyari-Mitu- zona Querari. Mitu- zona Medio Vaupes. Mitu- zona comunidades aledañas (Ida y regreso). Terrestre (Alquiler Motos para transporte zona carretera - Mitú- comunidades carretera X 5 días. alimentación, apoyo alojamiento Ida y regreso). Lo anterior en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados.	Glb	1
8	PRESENTACIÓN A ENTIDADES: Se aplicó la metodología diseñada. se realizó presentación de las entidades presentes en el departamento de Vaupés y el municipio de Mitú. Espacio autónomo para la preparación y presentación con las entidades (Gobernación, CDA, ICBF, Alcaldía, Ministerio de amiente). Lo anterior en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados.	Glb	1
9	MATERIALES Y EQUIPOS: 1 Video beam para proyección - alta resolución, 1 Computador portátil para edicion de mapas y video - nivel avanzado, 2 Computadores de escritorio, 2 toner para impresora hp alto rendimiento, 3 escritorios de oficina, 3 sillas escritorio para oficina 1 cámara fotografica semiprofesional con lente adicional (con entrada para microfono), 1 Bateria original Nikon (Bateria adicional para las comunidades que no tiene luz), 1 Tripode tipo araña para cámara, 1 Telon para proyección, 149 Morrales para viaje de Mujeres y Autoridades tradicionales, 149 kits de viaje (hamacas, guindos, cobijas y toallas). Lo anterior en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados.	Glb	1

10	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD: 6 galones de jabón dispensador para manos líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 cc, 15 dispensadores alcohol isopropílico 70% en gel para antisepsia de manos, 20 litros de alcohol glicerinado, 12 cajas de 50 tapabocas desechables, 7 rollos de toallas para manos, 2 termómetros infrarojos, 4 tapetes biocomponentes, 140 kits de aseo (jabon rey, toalla manos, valde pequeño, plato, cuchara y posillo). Lo anterior en concordancia con la propuesta y presupuesto presentados y aprobados.	Glb	1
----	--	-----	---

QUIEN ENTREGA




Firma
SIMON VALENCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **GOBIERNO PROPIO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS DE VAUPES**
C.C No. 18.200.671

QUIEN RECIBE



Firma
ALBERTO JOSE LARA DEL CASTILLO
En representación de Findeter S.A.
C.C. No. 72.236.050



Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS**
C.C No. 79.841.604