

ACUERDO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL ACUERDO A TERMINAR	
<b>TIPO DE ACUERDO</b>	
<b>OBJETO DEL ACUERDO</b>	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS EN EL DISEÑO, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA ACCESO A LOS PROGRAMAS DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO COLOMBIANO.
<b>NÚMERO DEL ACUERDO</b>	3-1-94958-31
<b>DESCRIPCIÓN ACUERDO A TERMINAR:</b>	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS EN EL DISEÑO, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA ACCESO A LOS PROGRAMAS DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO COLOMBIANO.
<b>CONTRATISTA</b>	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC. REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CÉSAR LÓPEZ JAMIOY C.C. 97.472.086.
<b>INTERVENTOR</b>	N.A
<b>SUPERVISOR</b>	SANDRA XIMENA HERRERA MONGE
<b>PLAZO INICIAL ACUERDO</b>	CINCO (5) MESES
<b>VALOR INICIAL ACUERDO</b>	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 699.999.960).
<b>FECHA DE INICIO ACUERDO</b>	6/5/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACUERDO</b>	5/10/2021

NOVEDADES DEL ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
		<i>Desde</i>		<i>Hasta</i>
		<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	N.A
	Prórroga a la suspensión No.	N.A		N.A
	Reinicio No. 1	N.A		
<b>TIEMPO TOTAL DELA SUSPENSIÓN</b>	N.A			
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	N.A		
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	N.A			
<b>ADICIONES</b>	N. A	N.A		
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N.A			

## CONDICIONES FINALES DEL ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	CINCO (5) MESES
------------------------	-----------------

## CONDICIONES FINALES DEL ACUERDO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>VALOR ACUERDO FINAL</b>	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 699.999.960).
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	5/10/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Acuerdo 3-1-94958-31, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos en el acuerdo y documentos que forman parte del mismo.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del acuerdo, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación, en caso que aplique.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 05 días del mes de octubre del año 2021.


EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



---

**JULIO CÉSAR LÓPEZ JAMIOY**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS  
INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC**  
C.C. 97.472.086.



---

**SANDRA XIMENA HERRERA MONGE**  
En representación de **FINDETER S.A.**  
C.C. No. 1.018.410.685

---

Firma  
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA  
REPRESENTANTE LEGAL  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**  
**VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS**  
C.C. No. 79.841.604