

CONTRATO

 PROYECTO

 FASE/ETAPA

 No. 3-1-94958-44

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	Cooperación
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECER SISTEMAS PRODUCTIVOS Y SABERES TRADICIONALES EN TORNO AL USO SOSTENIBLE DE LA AGROBIODIVERSIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 30 FAMILIAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE JAIDUKAMÁ, MUNICIPIO DE ITUANGO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-94958-44
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	FORTALECER SISTEMAS PRODUCTIVOS Y SABERES TRADICIONALES EN TORNO AL USO SOSTENIBLE DE LA AGROBIODIVERSIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 30 FAMILIAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE JAIDUKAMÁ, MUNICIPIO DE ITUANGO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE SAN MATÍAS O JAI-DUKAMA NIT 901.261.640-1 Representante Legal: ARIEL DOMICÓ MAJORE C.C. 70.580.505 de Ituango
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	Juan Francisco Saavedra Lizarralde
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Seis (6) meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$ 286.236.963) M/CTE., incluidos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	26/07/2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	25/01/2022
--	------------

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:		Desde	Hasta
		Suspensión No.1	N.A.
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A.		
ADICIONES	Adición No 1	N.A.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	SEIS (6) MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$ 286.236.963) M/CTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	25/01/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Contrato de Cooperación No. 3-1-94958-44, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que estos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos en el contrato y documentos que forman parte del mismo.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER BANCO DE PROYECTOS para su aprobación, en caso de que aplique.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 25 (veinticinco) días del mes de enero del año 2022.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma


ARIEL DOMICÓ MAJORE
REPRESENTANTE LEGAL
CABILDO DEL RESGUARDO
INDÍGENA DE SAN MATÍAS O JAI-
DUKAMÁ



Firma

Juan Francisco Saavedra Lizarralde

En representación de Findeter
C.C. 1.018.434.755



Firma

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO
FINDETER BANCO DE PROYECTOS
C.C No. 79.841.604