

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

CONTRATO PROYECTO	FASE O ETAPA X No. Fase / Etapa: 2
LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 27 DE JUNIO DE 2021
CONTRATO NÚMERO	3-1-97094-02
TIPO DE CONTRATO	OBRA
ОВЈЕТО	"ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL JUNÍN UBICADA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"
NOMBRE DEL PROYECTO	CANCHA MULTIFUNCIONAL JUNIN
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ISLA DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NA
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS REPRESENTANTE:
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO	TRES (3) MES
FECHA DE INICIO	27 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la fase 2del contrato 3-1-97094-02 PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL JUNÍN UBICADA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA UBICADA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.



ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa 2 del Contrato No. 3-1-97094-02, LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL JUNÍN UBICADA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA UBICADA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, el día 27 del mes junio del año 2021, el cual debe concluir el día 27 del mes de septiembre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR - SUPERVISOR



F7SP.

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO REPRESENTANTE LEGAL