

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE O ETAPA      
 No. Fase / Etapa:     1    

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ, 28 DE MAYO DE 2021
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-97094-04
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CANCHA MULTIFUNCIONAL PUNTA ROCOSA O ROCKY POINT
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	ISLA DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA..
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	VEINTICINCO MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ (\$25.423.510) PESOS MCTE
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO PRO-DEPORTE 2</b> REPRESENTANTE: STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS C.C. NO. 18.005.606 DE PROVIDENCIA
<b>INTERVENTOR</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO</b>	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	28 DE MAYO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	13 DE JULIO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **contrato 3-1-97094-04 PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA**

**CATALINA**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 3-1-97094-04, LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**, el día 28 del mes mayo del año 2021, el cual debe concluir el día 13 del mes de julio del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR

F7SP

\_\_\_\_\_  
**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR

  
\_\_\_\_\_  
ANA MARÍA CIRO CALVO  
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal BBVA ASSET  
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA  
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER  
DEPORTE SAN ANDRÉS