

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. ETAPA 1

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” PROYECTO CANCHA PUNTA ROCOSA
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-04
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	ETAPA 1
CONTRATISTA	CONSORCIO PRO-DEPORTE 2 Representante: STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS C.C. No. 18.005.606
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ (\$25.423.510) PESOS MCTE
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	28 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	1 DE JULIO DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
	Suspensión No.1	N/A	N/A

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	N/A	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ (\$25.423.510) PESOS MCTE
FECHA DE TERMINACIÓN	1 DE JULIO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones del contrato de interventoría No 3-1-97094-04 correspondientes a LA ETAPA 1 del proyecto CANCHA PUNTA ROCOSA, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Radición entregables ETAPA 1 aprobados por interventoría del contrato de obra	Pendiente por radicar a FINDETER
2	Informe mensual/final Interventoría ETAPA 1	Pendiente por radicar a FINDETER

El interventor se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron al **primer día (1)** del mes de **julio del** año **2021**.

SUPERVOR

CONTRATISTA-INTERVENTOR



Firma
ANA MARÍA CIRO CALVO
SUPERVISIÓN
FINDETER

FJSP

Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE
INTERVENTORIA

CONTRATANTE

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER
DEPORTE SAN ANDRÉS

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor