

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. ETAPA 1

**Contrato:** Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-05
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	ETAPA 1
<b>PROYECTO</b>	CANCHA MULTIFUNCIONAL PUNTA ROCOSA
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO PRO-DEPORTE 2</b> Representante: STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS C.C. No. 18.005.606 de Providencia
<b>INTERVENTOR</b>	<b>FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO</b> identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (\$45.801.880) PESOS MCTE.
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	28 DE MAYO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	12 DE JULIO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	1 DE JULIO DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>PRÓRROGAS</b>	N/A	N/A
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	N/A	
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	N/A
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N/A	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	UN (1) MES Y TRES (3) DÍAS
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (\$45.801.880) PESOS MCTE.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	1 DE JULIO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **LA ETAPA 1**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), al día 1 de julio de 2021 la obra fecha de terminación contractual el porcentaje de avance de diagnósticos ejecutados corresponde a 85%, teniendo pendiente un 15%.

También se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR Y/O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA	
ENTREGABLE	OBSERVACION
Levantamiento	Aprobado
Propuesta técnica: arquitectura, suelos, estructural, pluvial y eléctrico	Por revisarse. Aprobado suelos.
Presupuesto, cantidades, cronograma	Presupuesto en revisión
Registro fotográfico	Aprobado
Plan de Gestión Social	Aprobado
Informe final ETAPA 1 OBRA	Por recibirse.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron al (1) días del mes de *julio del* año *2021*.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**Firma**  
**STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO PRO-DEPORTE 2**

**Firma**  
**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE  
INTERVENTORIA

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor