

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 2

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 30 de diciembre de 2021
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	3-1-97094-07
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
NOMBRE DEL PROYECTO	CANCHAS MULTIFUNCIONAL LA MONTAÑA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE PROVIIDENCIA Y SANTA CATALINA ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$680.362.608,00)</i>
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S. REPRESENTADO LEGALMENTE POR JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 79.334.943
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO ETAPA 2	<i>TRES (3) MESES</i>
FECHA DE INICIO ETAPA 2	<i>30 DE DICIEMBRE DE 2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2	29 DE MARZO DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa 2 del contrato 3-1-97094-07 para realizar **“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL LA MONTAÑA EN EL**


MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *ESTUDIOS PREVIOS*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 21-45-10151075 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, y aprobada el día el 29 del mes NOVIEMBRE del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-10117627 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, aprobada el día 29 del mes NOVIEMBRE del año 2021, que está(n) asociada(s) a *la suscripción de este contrato*.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa 2 del contrato 3-1-97094-07 para realizar “**ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.**”, el día 30 del mes DICIEMBRE del año 2021, el cual debe concluir el día 29 del mes marzo del año 2022

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
JOSE RICARDO VALENCIA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO
SOCICON S.A.S.



Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL