

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO, PROYECTO O FASE</b>	<b>Código:</b> CON-FO-031 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 25-Sep-2020
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

**CONTRATO** 
**PROYECTO** 
**FASE O ETAPA** 
**No. Fase / Etapa:** \_\_\_\_\_

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá D.C 27 de agosto de 2021
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	PAF-FDT-C-017-2021
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONSULTORÍA
<b>OBJETO</b>	<i>CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, LEGAL Y TÉCNICA EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS DE ENERGÍA, IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIOS DE ATACO Y RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<i>TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$345.450.000) incluido todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>EME INGENIERIA S.A</b> NIT 890.207.976-2 Representante Legal: GONZALO JAIMES MUÑOZ C.C 13.835.697
<b>SUPERVISOR</b>	<b>RODRIGO ALMEIDA MORA</b> C.C 19.495.664 de Bogotá
<b>PLAZO</b>	Cuatro meses y medio (4.5 meses)
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 de agosto de 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	11 de enero de 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato No. PAF-FDT-C-017-2021**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia, en el contrato y el Manual de Supervisión.


- a. Presentación del personal del CONTRATISTA.
- b. Presentar la propuesta económica detallada.
- c. Aprobación de garantías
- d. Verificación de Generación del Registro Presupuestal o su equivalente.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. PAF-FDT-C-017-2021, el día **27 del mes agosto del año 2021**, el cual debe concluir el día **11 del mes enero del año 2022**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATANTE


EL CONTRATISTA

	
<p><b>JULIÁN GARCÍA SUÁREZ</b> FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ - FONDO PREINVERSIÓN FINDETER</p>	<p><b>GONZALO JAIMES MUÑOZ</b> Representante Legal EME INGENIERIA S.A</p>

MB

*LMPP*

EL SUPERVISOR


<p><b>RODRIGO ALMEIDA MORA</b> GERENTE BANCA DE INVERSIÓN FINDETER S.A</p>