

CONTRATO	PROYECTO	FASE O ETAPA	NO. FASE / ETAPA:	PROSPECCIÓN
		X		
LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá 09/10/2019</i>			
CONTRATO NÚMERO	<i>Contrato 024-2017</i>			
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>			
OBJETO	<i>Diseño, suministro e instalación de una Planta Desalinizadora Nueva, con capacidad efectiva de agua desalinizada potable de 50 l/s, diseño, suministro y construcción de un tanque de almacenamiento de 1000 m3, un sistema de bombeo y conducción, hasta el nuevo tanque. Operación y mantenimiento durante 4 meses.</i>			
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>Actividades Adicionales fase de Prospección - Exploración de aguas subterráneas (Otrosí No.5)</i>			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>SAN ANDRES ISLAS</i>			
VALOR DEL / PROYECTO	<i>Trescientos Treinta y Dos Millones Ochenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos m/cte (\$332.083.387,00)</i>			
VALOR DEL ANTICIPO	<i>N.A</i>			
CONTRATISTA	<i>PROTECNO S.R.L., NIT 901.050.360-9 REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA BELBUSTI</i>			
INTERVENTOR	<i>PROINTEC S.A.U SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.416.154-7, R.L: VICTOR JULIO DIAZ CASTRO CC 73.239.387</i>			
PLAZO	<i>9 SEMANAS</i>			
FECHA DE INICIO	<i>09/10/2019</i>			
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>05/12/2019</i>			

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de las "actividades Adicionales fase de Prospección - Exploración de aguas subterráneas (Otrosí No.5)" del contrato de obra No. 024 de 2017, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 21-45-101219131 Anexo 5 expedida por la aseguradora Seguros del Estado (50%) y Segurexpo de Colombia (50%) aprobada el 08 de octubre de 2019, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-45-101219131 Anexo 5 expedida por la aseguradora Seguros del Estado (50%) y Segurexpo de Colombia (50%) aprobada el 08 de octubre de 2019, que están asociadas al otrosí No. 4 de fecha 30 de mayo de 2019 y de conformidad con el otrosí No. 5 de fecha 17 de septiembre de 2019 al contrato No. 24-2017.

En consecuencia, se procede a la iniciación de las actividades Adicionales para la fase de Prospección - Exploración de aguas subterráneas (Otrosí No.5) del Contrato No. 024-2017, el día 09 del mes octubre del año 2019, el cual debe concluir el día 05 del mes diciembre del año 2019.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella a los nueve días (9) del mes de octubre de 2019.

EL CONTRATISTA Srl

Andrea Belbusti
Via E. Mattei, 9 - 61037 Mondolfo (PU)
Tel. 0721-959682 - Fax 0721-957092
P.I. 00852980413 - www.protecno srl.it

ANDREA BELBUSTI
REPRESENTANTE LEGAL
PROTECNO SRL

INTERVENTOR

Victor Julio Diaz Castro

VICTOR JULIO DIAZ CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
PROINTEC S.A.U