

**OTROSÍ No. 1 al CONTRATO CONSULTORIA No. 004-2022**

Entre los suscritos,

- (i) **MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, en condición de representante legal de la **SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.**, con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES** identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-96348 de 2020, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el **CONTRATANTE**.
- (ii) **OSCAR JIMÉNEZ CELY**, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.329.374, quien actúa en nombre y representación de **HMV INGENIEROS LTDA.**, identificada con NIT. 860.000.656-1, según consta en el certificado de existencia y representación legal – adjunto quien en adelante y para todos los efectos de este vínculo contractual se denominará el **CONTRATISTA o el CONTRATISTA DE CONSULTORIA**.

Hemos decidido celebrar el presente Otrosí No. 1 al **CONTRATO CONSULTORIA No. 004-2022**, en adelante el **CONTRATO**, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que mediante documento privado de fecha 08 de febrero de 2022 entre **HMV INGENIEROS LTDA**, en calidad de Contratista y **FIDUAGRARIA S.A.**, como vocera y Administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES** en calidad de Contratante, suscribieron el **CONTRATO**.
2. Que el **CONTRATO** tiene por objeto según su cláusula primera: **“LA ELABORACIÓN DEL “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO - NARIÑO”**.
3. Que el valor del **CONTRATO** de conformidad con la Cláusula Quinta es **MIL SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL NUEVE PESOS (\$1.062.500.009,00) M/CTE**.
4. Que el plazo inicial de ejecución de conformidad con la Cláusula Tercera se pactó en siete (7)

**OTROSÍ No. 1 al CONTRATO CONSULTORIA No. 004-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y HMV INGENIEROS LTDA.**

meses, contados a partir de la suscripción del acta u orden de inicio, es decir a partir del 23 de febrero de 2022.

1. Que el Comité Fiduciario del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS**, mediante Acta del trece (13) de septiembre de dos mil veintidós (2022) en su sesión virtual, aprobó e instruyó a **FIDUAGRARIA S.A.**, como vocera y Administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES** para suscribir un otrosí al contrato con el fin de prorrogarlo por un término de 2 meses y 24 días.
2. Que, de conformidad con lo anterior, las partes acuerdan las siguientes:

### CLÁUSULAS

**CLÁUSULA PRIMERA.** Las partes acuerdan modificar la cláusula tercera del Contrato, la cual para todos los efectos quedará de la siguiente manera:

**“CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO:** *El plazo general del contrato es de **NUEVE (09) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS**. El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio.*

*Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.*

*La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA deberán emitirse simultáneamente con la orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.*

*El plazo del contrato se describe a continuación:*

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
<b>“PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SAMA NIEGO - NARIÑO”.</b>	<b>NUEVE (09) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS</b>

(...)”.

**CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá presentar la modificación de las pólizas con el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente otrosí.


**CLÁUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas del **CONTRATO** se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en aquello que pudieren contrariar las disposiciones contenidas en el presente documento.

**CLÁUSULA CUARTA:** El presente Otrosí al Contrato, se perfecciona con la firma de Las Partes.

**OTROSÍ No. 1 al CONTRATO CONSULTORIA No. 004-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y HVM INGENIEROS LTDA.**

Para constancia, se firma a los: Trece (13) días del mes de septiembre de 2022

**EL CONTRATANTE**



**MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ**  
Representante Legal  
**FIDUAGRARIA S.A.**  
En su calidad de vocera y administradora del  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES**

**EL CONTRATISTA**



**OSCAR JIMÉNEZ CELY**  
Representante Legal  
**HVM INGENIEROS LTDA**  
NIT. 860.000.656-1

**Elaboró:** Laura M. Sánchez  
**Cargo:** Jefe de Asuntos Contractuales

**Revisó:** Andrés C. Rubiano  
**Cargo:** Profesional Administración de Negocios

**Revisó y aprobó:** Yaneth Santamaria D.  
**Cargo:** Jefe Administración de Negocios