

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 004-2022

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	LA ELABORACIÓN DEL "PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – NARIÑO"
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 004-2022
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<p><i>El proyecto de consultoría, consta de siete (7) Etapas para su elaboración:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Etapas 1: Diagnóstico.</i> ➤ <i>Etapas 2: Estudios Básicos.</i> ➤ <i>Etapas 3: Análisis y selección de Alternativas.</i> ➤ <i>Etapas 4: Diseños Conceptuales.</i> ➤ <i>Etapas 5: Desarrollo Comunitaria.</i> ➤ <i>Etapas 6: Diseños de detalle del Acueducto y/o del Alcantarillado Sanitario y/o del Alcantarillado Pluvial, según la priorización del Municipio.</i> ➤ <i>Etapas 7: Formulación de los proyectos con Estudios y Diseños definitivos.</i> <p><i>Con el presente documento, se da cierre a todas las etapas del proyecto, de las cuales de la 1 a la 5, hacen parte de los insumos para la etapas 6 Diseños de detalle y 7 – Formulación del Proyecto ante el MVCT.</i></p>
CONTRATISTA	<i>HMV INGENIEROS LTDA., IDENTIFICADA CON NIT. 860.000.656-1 Y REPRESENTANDO POR OSCAR JIMÉNEZ CELY, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 4.329.374, QUIEN ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN SEGÚN CONSTA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO SANTA LAURA 072, identificado con NIT. 901.544.352-0 y actuando como representante legal suplente JORGE BELTRÁN CATUMBA, conformado por las empresas: SOLIUN SAS identificada con NIT. 900.768.458-0 Y NOGAALL SAS identificada con NIT. 830.090.010-1.</i>
SUPERVISOR	<i>JOSÉ DAVID TATIS AGUAS</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>SIETE (7) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>MIL SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL NUEVE PESOS (\$1.062.500.009,00) M/CTE. incluido el IVA</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>23 de febrero de 2022</i>

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	----------------------------	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR
--

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	22 de septiembre de 2022
--	--------------------------

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i> N/A	<i>Hasta</i> N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	<i>Dos (2) meses 24 días</i>	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	9.9 meses		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	9.9 MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	MIL SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL NUEVE PESOS (\$1.062.500.009,00) M/CTE. incluido el IVA
FECHA DE TERMINACIÓN	16 de diciembre de 2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato citado, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, en caso de ser necesario, a la CONTRATANTE "PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A." para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *dieciséis (16)* días del mes de *diciembre* del año *2022*.

 *Gestión y Supervisión de servicios para terceros*


EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
OSCAR JIMÉNEZ CELY
REPRESENTANTE LEGAL
HMV INGENIEROS LTDA
CONSULTOR

Firma
JORGE BELTRÁN CATUMBA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA LAURA 072
INTERVENTOR



Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor