

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

Señores

FINDETER

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES

NIT 830.053.630-9 Teléfonos: 6230311

grupo-icat@findeter.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.”

NOMBRE DEL PROPONENTE: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

DIRECCIÓN: Av. el Dorado 69-76, torre 3, oficina 501

CORREO ELECTRÓNICO: propuestas@mab.com.co

TELÉFONO: 312 481 06 99

Contiene: PROPUESTA TÉCNICA

REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ

FECHA Y HORA: 24 DE ENERO DE 2022 – 11:00 a.m.

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO N° 1)

CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

REGISTRO UNICO DE PROponentES-RUP

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES (FORMATO 2)

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA

ANTECEDENTES JUDICIALES

GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

TIPO DE SOCIEDAD

REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

CUPO DE CRÉDITO

REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponentE (FORMATO 3)

CRITERIOS DE DESEMPATE

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA (FORMATO N° 1)**

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 24 de enero de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-AASB-I-003-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

Documento de identidad o NIT: 900.139.110-5

Representante Legal: ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Av. el Dorado 69-76, torre 3, oficina 501

Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono(s): 312 481 06 99 – 305 753 38 45

Teléfono Móvil: 312 481 06 99 – 305 753 38 45

Correo Electrónico: propuestas@mab.com.co – ivelez@mab.com.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____

Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ

C.C.: 79.545.196 DE BOGOTÁ

Matrícula Profesional No. 25202-52473

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 2520252473CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 29/09/94
APELLIDOS
CORREDOR GOMEZ
NOMBRES
ARIEL ALBERTO
C.C. 79,545,196
UNIDAD NACIONAL - BOGOTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oscar Villalaz', written over a rectangular box.

Presidente del Consejo



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79545196, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-52473 desde el 29 de Septiembre de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 174.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

**CEDULA DE CIUDADANIA
REPRESENTANTE LEGAL**

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA DE COLOMBIA

NUMERO **79.545.196**
CORREDOR GOMEZ

APELLIDOS
ARIEL ALBERTO

AÑOS

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1971**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **B+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO


10-MAR-1989 BOGOTA D.C
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00242745-M-0079545196-20100629 0022497263A 1 1200770310



MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL**

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: MAB INGENIERIA DE VALOR S A
Nit: 900.139.110-5 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01683619
Fecha de matrícula: 13 de marzo de 2007
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av El Dorado 69 76 Torre 3
Oficina 501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: propuestas@mab.com.co
Teléfono comercial 1: 2415400
Teléfono comercial 2: 3124810699
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av El Dorado 69 76 Torre 3
Oficina 501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: propuestas@mab.com.co
Teléfono para notificación 1: 2415400
Teléfono para notificación 2: 3124810699
Teléfono para notificación 3: No reportó.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000393 del 7 de marzo de 2007 de Notaría 72 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 2007, con el No. 01116081 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MAB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 0001114 del 8 de abril de 2008 de Notaría 72 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de abril de 2008, con el No. 01204815 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MAB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA a MAB INGENIERIA DE VALOR LTDA.

Por Escritura Pública No. 3167 del 17 de octubre de 2008 de la Notaría Cuarenta y Siete de Bogotá D.C., inscrita el 20 de octubre de 2008 bajo el número 01250423 del libro IX, la sociedad INGENIERIA Y CONSULTORIA S. A. Se escinde parcialmente sin liquidarse transfiriendo parte de su patrimonio a la sociedad de la referencia, (beneficiaria) que se constituye.

Por Escritura Pública No. 4248 de la Notaría 47 de Bogotá D.C., del 23 de diciembre de 2008, inscrita el 24 de diciembre de 2008 bajo el número 1265448 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Anónima bajo el nombre de: MAB INGENIERIA DE VALOR S A.

Por Escritura Pública No. 0004248 del 23 de diciembre de 2008 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Notaría 47 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2008, con el No. 01265448 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MAB INGENIERIA DE VALOR LTDA a MAB INGENIERIA DE VALOR S A.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 23 de diciembre de 2128.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades:
1. La asesoría, diseño, consultoría e interventoría de todo tipo de proyectos de ingeniería en todas las ramas; 2. La interventoría, en general, de cualquier diseño u obra; 3. La interventoría de consultorías de cualquier tipo; 4. La gerencia de cualquier tipo de proyectos de consultaría y/o de cualquier tipo de obra; 5. La consultoría y/o a interventoría de actividades de inspección de campo y/o de evaluación y/o de revisión documental; 6. La prestación de todos los servicios y asistencias técnicas y/o interventorías relacionadas con ingeniería en las diferentes ramas en obras públicas y privadas, control de calidad, consultoría de empresas., arquitectura y urbanismo, comprendiendo todas las fases del planteamiento urbano, proyectos, dirección y ejecución de las obras o servicios necesarios. 7. La realización de trabajos de consultoría y/o asesoría profesional y/o supervisión y/o interventoría de diverso tipo como: Diseño, factibilidad, pre factibilidad, ingeniería básica; 8. La consultoría para la elaboración y/o interventora en: Estudios, avalúos, portazgos técnicos, proyectos, programas o planes de carácter económico, social o técnico, planes de desarrollo de áreas geográficas urbanas o rurales, planes de ordenamiento territorial, planes sectoriales, planes de manejo ambiental y socioeconómico, impacto y evaluación integral de proyectos tanto en lo socioeconómico como en lo ambiental, de ingeniería en sus diversas ramas, técnico social o científico o tecnológico o interdisciplinario; 9. Construcción de todo tipo de obras civiles, 10. Venta o instalación de mobiliario urbano, 11. Venta y/o instalación de todo tipo de materiales para obras de espacio público, 12. Venta y/o instalación

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de adoquines, losetas, bordillos, sardineles y demás materiales afines, 13. Suministro de mano de obra para todo tipo de obras civiles, eléctricas, hidráulicas, y mecánicas, 14. Consultoría de obras y/o ejecución de obras, asistencia técnica de obras, supervisión de obras para construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como, edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, túneles, entre otros. En general, celebrar y ejecutar todos los actos o contratos directamente relacionados con las actividades enumeradas y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$800.000.000,00
No. de acciones : 800.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$430.000.000,00
No. de acciones : 430.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$430.000.000,00
No. de acciones : 430.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente, que podrá ser o no miembro de la Junta Directiva, con dos suplentes (primer suplente y segundo suplente) que lo reemplazarán, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes: 1) Representar la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Junta directiva. 6) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7) Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la sociedad. 8) Convocar la Junta Directa cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General o la Junta Directiva, y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea o la junta directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 11) El representante legal tiene facultades para nombrar apoderados o representantes legales en el exterior. Parágrafo. El Gerente no requerirá autorización previa de la Junta Directiva en ningún caso para comprometer a la sociedad. Sus facultades son ilimitadas en cuantía.

NOMBRAMIENTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 0004248 del 23 de diciembre de 2008, de Notaría 47 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2008 con el No. 01265448 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Botero Giraldo Miguel Angel	C.C. No. 000000079264753

Por Acta del 22 de diciembre de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de diciembre de 2016 con el No. 02170695 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Pablo Emilio Morales Torres	C.C. No. 000000079427528

Por Acta No. 8 del 22 de julio de 2013, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2013 con el No. 01766051 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Ariel Alberto Corredor Gomez	C.C. No. 000000079545196

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**JUNTA DIRECTIVA**

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Botero Giraldo Miguel Angel	C.C. No. 000000079264753
Segundo Renglon	Maria Fernanda Torres Izurieta	C.C. No. 000000031471614

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Tercer Renglon Miguel Angel Botero C.C. No. 000001015462707
Torres

SUPLENTE

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon Ariel Alberto Corredor C.C. No. 000000079545196
Gomez

Segundo Renglon Elizabeth Scarlett C.C. No. 000000039687957
Cundy Sedan

Tercer Renglon Carlos Rugeles C.C. No. 000000002917161
Castillo

Por Acta No. 30 del 16 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2020 con el No. 02571963 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon Botero Giraldo Miguel C.C. No. 000000079264753
Angel

Segundo Renglon Maria Fernanda Torres C.C. No. 000000031471614
Izurieta

SUPLENTE

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon Ariel Alberto Corredor C.C. No. 000000079545196
Gomez

Segundo Renglon Elizabeth Scarlett C.C. No. 000000039687957
Cundy Sedan

Tercer Renglon Carlos Rugeles C.C. No. 000000002917161
Castillo

Por Acta No. 35 del 20 de diciembre de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de diciembre de 2021 con el No. 02775086 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Miguel Angel Botero Torres	C.C. No. 000001015462707

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 30 del 16 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2020 con el No. 02571964 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS	N.I.T. No. 000008300681106

Por Documento Privado del 6 de mayo de 2020, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2020 con el No. 02571965 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Laura Katherine Jimenez Chaves	C.C. No. 000001072431329 T.P. No. 253460-T

Por Documento Privado del 21 de junio de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de junio de 2021 con el No. 02717773 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Yenny Astrid Diaz Ramirez	C.C. No. 000000035423349 T.P. No. 170761-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO

E. P. No. 0004664 del 26 de diciembre de 2007 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.

E. P. No. 0001114 del 8 de abril de 2008 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.

E. P. No. 0003167 del 17 de octubre de 2008 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.

E. P. No. 0004248 del 23 de diciembre de 2008 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.

E. P. No. 1030 del 27 de junio de 2012 de la Notaría 65 de Bogotá D.C.

E. P. No. 1044 del 14 de julio de 2015 de la Notaría 15 de Bogotá D.C.

E. P. No. 0521 del 15 de mayo de 2017 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.

E. P. No. 0681 del 29 de junio de 2018 de la Notaría 33 de Bogotá D.C.

INSCRIPCIÓN

01180766 del 27 de diciembre de 2007 del Libro IX

01204815 del 10 de abril de 2008 del Libro IX

01250423 del 20 de octubre de 2008 del Libro IX

01265448 del 24 de diciembre de 2008 del Libro IX

01647706 del 5 de julio de 2012 del Libro IX

02003361 del 16 de julio de 2015 del Libro IX

02227548 del 24 de mayo de 2017 del Libro IX

02356819 del 12 de julio de 2018 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado No. sinum del 26 de octubre de 2017 de Representante Legal, inscrito el 26 de octubre de 2017 bajo el número 02271033 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: MAB INGENIERIA DE VALOR S A, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- MAB SERVICIOS SAS

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de control : 2014-11-05

Por Documento Privado del 16 de febrero de 2021 de Representante Legal, inscrito el 2 de marzo de 2021 bajo el número 02668298 del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17**

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: MAB INGENIERIA DE VALOR S A, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- MAB INFRAESTRUCTURA SAS

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: 7110. Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.
7120. Ensayos y análisis técnicos.

Presupuesto: Numeral 2 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

- MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.

Nacionalidad: Chilena

Actividad: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

Presupuesto: Numeral 2 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

- MAB SERVICIOS SAS

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: 7110. actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.
7120. Ensayos y análisis técnicos.

Presupuesto: Numeral 2 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

- MAB TEC S.A.S

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: 7112. Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

Presupuesto: Numeral 2 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2020-12-31

Se aclara la situación de control y grupo empresarial inscrita el 2 de Marzo de 2021, bajo el No. 02668298 Del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad MAB INGENIERIA DE VALOR S A (Matriz), comunica que ejerce situación de control y que se configura grupo empresarial con las sociedades MAB SERVICIOS SAS, MAB INGENIERIA DE VALOR S.A (extranjera), MAB INFRAESTRUCTURA SAS y MAB TEC S.A.S

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

(subordinadas), adicionalmente que la fecha de configuración Situación de Control y del Grupo Empresarial de la sociedad MAB TEC S.A.S fue el 2021-01-12

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112

Actividad secundaria Código CIIU: 7120

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 42.085.385.038

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 13 de marzo de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 22 de diciembre de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de enero de 2022 Hora: 09:00:17

Recibo No. AA22062773

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A220627735EB8A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

**REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES-RUP**

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 1 DE 52

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NIT: 00000900139110-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00040114

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/08/18

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/20

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000393 DEL 7 DE MARZO DE 2007 DE NOTARÍA 72 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 13 DE MARZO DE 2007, CON EL NO. 01116081 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA MAB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA. POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 4248 DE LA NOTARÍA 47 DE BOGOTÁ D.C., DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL

NÚMERO 1265448 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: MAB INGENIERIA DE VALOR S A.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2128.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON DOS SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE) QUE LO REEMPLAZARÁN, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0004248 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008, DE NOTARÍA 47 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 CON EL NO. 01265448 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	BOTERO GIRALDO MIGUEL ANGEL	C.C. NO. 000000079264753

POR ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2016 CON EL NO. 02170695 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	PABLO EMILIO TORRES MORALES	C.C. NO. 000000079427528

POR ACTA NO. 8 DEL 22 DE JULIO DE 2013, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 CON EL NO. 01766051 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	ARIEL ALBERTO GOMEZ CORREDOR	C.C. NO. 000000079545196

FACULTADES:

EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6) TOMAR TODAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 2 DE 52

* * * * *

LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 7) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 10) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 11) EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE FACULTADES PARA NOMBRAR APODERADOS O REPRESENTANTES LEGALES EN EL EXTERIOR. PARÁGRAFO. EL GERENTE NO REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA EN NINGÚN CASO PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD. SUS FACULTADES SON ILIMITADAS EN CUANTÍA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV EL DORADO 69 76 TORRE 3 OFICINA 501
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CIUDAD SALITRE
TELEFONO 1: 2415400
TELEFONO 2: 3124810699
CELULAR: 3124810699
CORREO ELECTRONICO: PROPUESTAS@MAB.COM.CO
FAX: 6428707
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV EL DORADO 69 76 TORRE 3 OFICINA 501
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CIUDAD SALITRE
TELEFONO 1: 2415400
TELEFONO 2: 3124810699

CELULAR: 3124810699
CORREO ELECTRONICO: PROPUESTAS@MAB.COM.CO
FAX: 6428707
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$25.142.735.687,00
ACTIVO TOTAL: \$30.875.040.589,00
PASIVO CORRIENTE: \$4.408.446.687,00
PASIVO TOTAL: \$18.093.302.053,00
PATRIMONIO: \$12.781.738.536,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$4.347.822.898,00
GASTOS DE INTERESES: \$109.356.504,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$23.257.876.201,00
ACTIVO TOTAL: \$26.773.201.188,00
PASIVO CORRIENTE: \$4.560.825.579,00
PASIVO TOTAL: \$13.697.797.716,00
PATRIMONIO: \$13.075.403.472,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$5.019.077.337,00
GASTOS DE INTERESES: \$48.653.071,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE: \$18.752.967.290,00
ACTIVO TOTAL: \$20.073.527.213,00
PASIVO CORRIENTE: \$3.896.036.112,00
PASIVO TOTAL: \$9.448.918.756,00
PATRIMONIO: \$10.624.608.457,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$5.209.940.747,00
GASTOS DE INTERESES: \$8.903.847,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,70
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,58
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 39,75



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 3 DE 52

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,09
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,51
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 103,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,81
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,47
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 585,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,34
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,49
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,25

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
31	14	15	00	MOLDURAS POR INYECCIÓN
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 4 DE 52

* * * * *

72 12 15 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
	RIALES	
72 14 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
	ARRETERAS	
72 14 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
	PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 14 15 00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 14 16 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
	ÁNSITO MASIVO	
72 15 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72 15 13 00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
	DE COLGADURA	
72 15 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
	DE MUROS	
72 15 15 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72 15 17 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
	URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72 15 19 00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 25 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 26 00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
	ÁMINAS DE METAL	
72 15 27 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
	NCRETO	
72 15 29 00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 30 00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72 15 31 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	

				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
73	14	16	00	PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL	
78	14	16	00	INSPECCIÓN	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL	
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 5 DE 52

* * * * *

81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
92	10	18	00	SISTEMAS JUDICIALES
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL

93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 25 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT
IVOS Y PESCA
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IML

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50.224,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 6 DE 52

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.565,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 15 29 00	78 14 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - MAB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.008,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 15 29 00	78 14 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
95 11 16 00		

30 12 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANIZADORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.509,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 39 00	78 14 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 18 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COZ - MAB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.793,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 7 DE 52

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	15	00
81	14	18	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.127,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	39	00	78	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.704,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	92	10	18	00	93	14	20	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB - INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.403,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00	78	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	16	00
92	10	18	00	93	14	20	00	95	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 8 DE 52

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.962,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.745,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	39	00	78	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	18	00

83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.543,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
72 10 15 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	77 12 17 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.480,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 15 37 00	72 15 39 00	78 14 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 10 23 00	95 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.401,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 9 DE 52

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	17	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECON - MAB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.114,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	40	00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.063,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	78 14 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.021,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 972,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
-------	-------	-------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933 PÁGINA: 10 DE 52

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 947,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	39	00
78	14	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	93	14	20	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB - COZ 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 943,27
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 896,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	39	00
78	14	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 11 DE 52

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 848,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	39	00	78	14	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 766,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	93	14	20	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 765,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	15	39	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 763,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	17	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 738,49



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 12 DE 52

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
93	14	20	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
93	14	20	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
78	14	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	39	00
78	14	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	31	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 518,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 13 DE 52

* * * * *

72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	78 14 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====

72 14 10 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	78 14 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	78 14 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEMAB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	93 14 20 00	95 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 14 DE 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEMAB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00

```

=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALLE 85-II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 78 | 14 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
93	14	20	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
77	12	17	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	84	11	16	00	93	14	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 16 DE 52

* * * * *

=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ - GIRARDOT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECON-MAB-PARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	15	39	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	93	14	20	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 17 DE 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for different categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB TOBOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for different categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	16	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
77	12	17	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB- ZAÑARTU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.855,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 18 DE 52

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	20	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.181,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	15	39	00	77	10	17	00	78	14	16	00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.527,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 14 15 00
72 15 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-COZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 15 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 19 DE 52

* * * * *

TERRITORIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	15	00
81	14	18	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.653,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00	77	10	15	00

77 10 16 00	77 10 20 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED VIAL 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.990,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 15 29 00	78 14 16 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	84 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 36 00	72 15 40 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 20 DE 52

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 15 27 00
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	84 11 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES VIALES 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.989,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	15	29	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	18	00	81	15	16	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.421,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	32	15	15	00	49	16	15	00
70	11	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	36	00	72	15	39	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	14	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 21 DE 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTOR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.092,97
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	16	24	00	39	11	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
80	10	16	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	85	10	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.109,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00	78	14	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	18	00
81	15	17	00	84	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.336,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
84	11	15	00	84	11	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 22 DE 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB -INCON
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.146,66
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
84	11	15	00	84	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.217,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00

72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
84 11 15 00	84 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.210,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
84 11 15 00	84 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.076,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
84 11 15 00	84 11 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 23 DE 52

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.337,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.088,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	77	10	17	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.695,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00	77	12	17	00
78	14	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 24 DE 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	12	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.894,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.984,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 25 DE 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.462,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MGC 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.724,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 1 row of data.

30 12 17 00	30 12 18 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
32 15 15 00	39 11 25 00	49 16 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	85 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-P&V

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUMIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,83



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 26 DE 52

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of values, separated by horizontal lines.

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-P&V

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUMIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 16 24 00	39 11 25 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	85 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED VIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 27 DE 52

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.530,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIOMAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.312,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 1 row of data.

30 11 15 00	30 11 19 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 19 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 28 DE 52

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 759,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	17	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	17	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-FIDEICOMISO ASISTENCIA
 TECNICA FINDETER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 500,02
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	17	00	78	14	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 29 DE 52

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 19 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	17	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.-FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 30 DE 52

* * * * *

72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.818,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	31 14 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00

81 10 27 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 12 20 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB INCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.180,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	31 14 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 803,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 31 DE 52

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	31 14 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB GIS II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.654,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 19 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00

72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 12 17 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB GIS II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.486,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 10 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 12 17 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.041,34



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 32 DE 52

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	31	14	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.320,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	31	14	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00

72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-INCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.261,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	31 14 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

30 11 15 00	30 11 19 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 19 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 34 DE 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.312,02
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	17	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	17	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	17	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 35 DE 52

* * * * *

81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 759,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 19 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB INCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.005,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 36 DE 52

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	17	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB-GIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.543,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	73	14	16	00	73	18	11	00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 31 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPORTUARIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.098,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 37 00	72 15 39 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 37 DE 52

* * * * *

77 10 16 00	77 10 18 00	78 14 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 27 00
81 14 15 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SOACHA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.115,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.416,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 38 DE 52

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.477,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZAÑARTU MAB LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO DE SANTIAGO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.697,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	29	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00	78	11	16	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BICENTENARIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.242,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	31	14	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 39 DE 52

* * * * *

72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.738,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 14 00	72 15 19 00
=====	=====	=====

72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 17 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 36 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	72 15 26 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	80 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	93 14 20 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	93 14 21 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BICENTENARIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.242,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 18 00	70 11 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 25 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	39 11 25 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 11 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	81 10 15 00	72 15 39 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 40 DE 52

* * * * *

77 10 16 00	77 10 20 00	80 10 16 00
81 10 16 00	73 18 11 00	77 10 17 00
77 11 15 00	80 11 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	83 10 15 00	93 14 21 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 14 15 00
84 11 16 00	95 11 15 00	95 12 17 00
95 12 25 00	81 15 17 00	93 14 20 00
95 11 16 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 19 00	31 14 15 00	70 17 15 00
72 10 33 00	72 15 13 00	30 12 18 00
32 15 15 00	72 10 15 00	72 12 11 00
72 15 14 00	30 16 24 00	39 11 25 00
72 10 29 00	72 12 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
73 18 11 00	77 10 18 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 39 00	77 10 15 00

78 14 16 00	72 15 25 00	72 15 32 00
72 15 40 00	77 10 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 14 15 00	93 14 20 00
95 12 17 00	81 10 15 00	84 11 16 00
95 12 15 00	95 12 19 00	81 10 17 00
93 14 17 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A -
FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 18 00	39 11 25 00
70 17 15 00	72 10 33 00	30 11 19 00
30 16 24 00	49 16 15 00	70 17 18 00
72 12 11 00	30 12 16 00	31 14 15 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 32 00	72 15 13 00
72 15 17 00	72 15 25 00	72 15 29 00
72 15 36 00	72 15 14 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 30 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 17 00	80 10 16 00
81 10 16 00	83 10 15 00	73 18 11 00
77 10 18 00	80 11 16 00	81 10 17 00
84 11 16 00	77 10 15 00	78 14 16 00
80 16 15 00	81 14 15 00	93 14 17 00
93 14 20 00	95 12 16 00	93 14 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 41 DE 52

* * * * *

95 12 17 00	95 12 15 00	95 12 19 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 18 00	72 10 15 00	72 12 15 00
72 15 39 00	77 10 18 00	32 15 15 00
72 10 29 00	72 14 10 00	77 10 15 00
77 12 17 00	70 17 15 00	72 10 33 00
72 14 11 00	77 10 17 00	78 14 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
93 14 21 00	80 11 15 00	81 10 17 00
84 11 16 00	95 11 16 00	80 11 16 00
81 14 15 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

30 12 18 00	72 10 29 00	70 17 15 00
72 10 33 00	72 10 15 00	72 15 39 00
78 14 16 00	80 11 16 00	81 14 15 00
93 14 20 00	77 10 15 00	80 10 15 00
81 10 15 00	83 10 15 00	93 14 21 00
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 17 00
84 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CNK CONSULTORES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.204,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 10 16 00	30 11 15 00
30 16 24 00	72 10 15 00	72 15 11 00
72 15 15 00	30 11 19 00	32 15 15 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 19 00
30 12 18 00	70 11 17 00	72 12 11 00
72 15 14 00	72 15 20 00	72 15 25 00
72 15 29 00	72 15 36 00	77 10 17 00
80 11 16 00	72 15 26 00	72 15 30 00
72 15 39 00	77 10 18 00	80 16 15 00
72 15 27 00	72 15 32 00	77 10 15 00
78 14 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
93 14 20 00	83 10 15 00	93 14 21 00
84 11 16 00	95 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 42 DE 52

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 947,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	14	10	00	72	15	39	00
77	10	17	00	80	10	16	00	30	12	18	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	11	16	00	72	10	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	78	14	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00	93	14	21	00
81	10	22	00	84	11	16	00	95	11	15	00
81	14	15	00	93	14	20	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.568,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	14	10	00	72	14	16	00
72	15	27	00	77	10	15	00	78	14	16	00
81	10	16	00	81	10	24	00	83	10	15	00
95	11	15	00	72	10	15	00	72	14	11	00

72 15 15 00	72 15 29 00	77 10 16 00
80 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
84 11 16 00	95 11 16 00	72 10 29 00
72 14 15 00	72 15 17 00	72 15 39 00
77 10 20 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	93 14 20 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PUMAREJO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48.998,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	71 14 10 00	72 14 16 00
72 15 27 00	77 10 15 00	78 14 16 00
72 10 15 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 29 00	77 10 16 00	80 10 16 00
72 10 29 00	72 14 15 00	72 15 17 00
72 15 39 00	77 10 20 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 24 00	83 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 22 00	95 11 16 00	81 10 27 00
81 14 18 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MZT 119

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.439,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 43 DE 52

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	14	10	00	72	14	16	00
72	15	27	00	77	10	15	00	78	14	16	00
81	10	16	00	81	10	21	00	81	10	27	00
83	10	15	00	95	11	16	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	29	00
77	10	16	00	80	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	11	16	00	72	10	29	00
72	14	15	00	72	15	17	00	72	15	39	00
77	10	20	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	17	16	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	16	00	78	14	16	00
81	10	16	00	83	10	15	00	30	11	19	00

72 10 15 00	72 15 27 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	70 17 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	77 10 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 19 00	70 17 15 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 20 00	77 12 17 00
78 14 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	81 10 22 00	84 11 16 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAN 62

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 872,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 44 DE 52

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	72	14	10	00	72	15	27	00
80	10	16	00	81	10	22	00	83	10	15	00
30	12	17	00	72	14	15	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	24	00	93	14	20	00
72	10	15	00	72	15	15	00	78	14	16	00
81	10	17	00	81	14	18	00	95	11	16	00
81	10	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.582,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	80	10	16	00	30	12	17	00
81	10	15	00	72	10	15	00	72	14	10	00
81	10	22	00	72	14	15	00	81	10	24	00
72	15	15	00	72	15	27	00	83	10	15	00
72	15	39	00	93	14	20	00	78	14	16	00
81	10	17	00	81	14	18	00	81	10	27	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	80	10	16	00	30	12	17	00
81	10	15	00	72	10	15	00	72	14	10	00
81	10	22	00	72	14	15	00	81	10	24	00
72	15	15	00	72	15	27	00	83	10	15	00
72	15	39	00	93	14	20	00	78	14	16	00
81	10	17	00	81	14	18	00	95	11	16	00
81	10	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUNELES BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.401,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
83	10	15	00	72	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.397,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	26	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 45 DE 52

* * * * *

72 15 30 00	72 15 37 00	77 10 15 00
80 10 16 00	81 10 16 00	81 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	95 12 23 00
30 16 24 00	72 10 29 00	72 12 15 00
72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 32 00	72 15 39 00
77 10 16 00	80 11 15 00	81 10 17 00
81 14 18 00	84 11 16 00	95 12 17 00
95 12 25 00	39 11 25 00	72 12 11 00
72 14 11 00	72 15 13 00	72 15 17 00
72 15 25 00	72 15 29 00	72 15 36 00
72 15 40 00	77 10 20 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 24 00	83 10 15 00
85 10 15 00	95 12 19 00	81 10 27 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

MATRIZ:

NOMBRE: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

IDENTIFICACION: 000009001391105

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

SUBORDINADA:

NOMBRE: MAB INFRAESTRUCTURA SAS

IDENTIFICACION: 00009013037347

DOMICILIO: BOGOTA DCC

NOMBRE: MAB SERVICIOS SAS

IDENTIFICACION: 00009007870191

DOMICILIO: BOGOTA

NOMBRE: MAB TEC SAS

IDENTIFICACION: 00009014456799

DOMICILIO: BOGOTA

NOMBRE: MAB INGENIERIA DE VALOR SA

IDENTIFICACION: 00000763274292

DOMICILIO: CHILE

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00298049 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2009.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00299232 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00330759 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2010.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00336711 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2010.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ENERO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00351302 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ENERO DE 2011.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362777 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2011.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 46 DE 52

* * * * *

QUE EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00371429 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00406551 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00410454 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00437727 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00462311 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479237 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00496585 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00509083 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00535847 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00549009 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588574 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00613204 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625415 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00663546 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00701075 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE FEBRERO DE 2020.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703659 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00732588 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 47 DE 52

* * * * *

DICIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735840 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747028 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 867

FECHA INICIO: 2014/12/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.542.780.303,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542463

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CCI-115-2015

FECHA INICIO: 2015/08/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 418.553.520,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561569

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1463-2017
FECHA INICIO: 2017/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.556.524.120,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00618565
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1467-2017
FECHA INICIO: 2017/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.144.660.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00618567
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1727-2014
FECHA INICIO: 2014/12/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.134.545.957,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00503023
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1833-2015
FECHA INICIO: 2016/02/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 843.257.310,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545953
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-2239-2013
FECHA INICIO: 2014/03/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 825.657.150,00
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463839
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-28-2009
FECHA INICIO: 2010/02/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.068.988.095,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 48 DE 52

* * * * *

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313327

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CT-172-2014

FECHA INICIO: 2014/10/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 989.600.000,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00525920

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CT-226-2014

FECHA INICIO: 2014/12/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.047.340.048,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526136

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CT-272-2014

FECHA INICIO: 2015/01/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 991.136.731,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526213

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 055 DE 2021 (REGIMEN ESPECIAL)

FECHA INICIO: 2021/05/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 686.357.909,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751173
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA 056 DE 2021
FECHA INICIO: 2021/04/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 454.476.071,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751174
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 058 DE 2021 (REGIMEN ESPECIAL)
FECHA INICIO: 2021/05/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 269.801.364,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751176
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 064 DE 2021
FECHA INICIO: 2021/05/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 207.502.757,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751180
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1558-2018
FECHA INICIO: 2019/01/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.918.073.238,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00660661
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 49 DE 52

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1559-2018
FECHA INICIO: 2019/01/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.502.618.509,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00660662
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 052 DE 2021
FECHA INICIO: 2021/04/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 527.971.112,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751189
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 14000157OK
FECHA INICIO: 2015/01/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.371.995.181,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00525628
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1508-2017
FECHA INICIO: 2018/01/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 647.182.095,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622436
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-044-2014

FECHA INICIO: 2014/02/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.508.571.207,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00487346
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1504-2020
FECHA INICIO: 2020/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.716.962.793,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00733356
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL
DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 038 DE 2021
FECHA INICIO: 2021/03/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 323.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00748122
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20212017
FECHA INICIO: 2021/08/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.708.240.916,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00761537
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL
DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 108-2021
FECHA INICIO: 2021/09/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 967.376.646,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00762275

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 50 DE 52

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: 175-2010
FECHA INICIO: 2010/07/14
FECHA TERMINACION: 2010/10/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 68.081.623,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 68.081.623,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00332203
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600022971 DE 2009
FECHA INICIO: 2010/01/05
FECHA TERMINACION: 2010/11/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 410.331.440,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 547.953.118,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00439012
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 9000329-OJ
FECHA INICIO: 2009/12/31
FECHA TERMINACION: 2011/01/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 793.129.120,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 793.129.120,00
CLASIFICACION CONTRATO
20708 AEROPUERTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382811
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-INTERVENTORIA-424369-2018
FECHA INICIO: 2018/07/25
FECHA TERMINACION: 2020/04/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.089.886.490,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/07/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647173
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1286-2018
FECHA INICIO: 2018/05/17
FECHA TERMINACION: 2019/10/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 949.820.872,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00627728
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1315-2018
FECHA INICIO: 2018/08/29
FECHA TERMINACION: 2019/04/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.234.560.204,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647547
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1541-2017
FECHA INICIO: 2018/03/13
FECHA TERMINACION: 2019/05/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 529.403.630,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622437
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1568-2017
FECHA INICIO: 2018/02/22
FECHA TERMINACION: 2020/03/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 318.768.216,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622416
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1697-2013
FECHA INICIO: 2014/01/13
FECHA TERMINACION: 2016/07/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 859.369.667,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 51 DE 52

* * * * *

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460989
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1834-2013
FECHA INICIO: 2014/01/29
FECHA TERMINACION: 2015/08/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.246.347.541,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463836
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1887-2013
FECHA INICIO: 2014/02/11
FECHA TERMINACION: 2015/06/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.220.871.273,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463837
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1969-2013
FECHA INICIO: 2014/02/13
FECHA TERMINACION: 2015/07/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.334.635.834,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463838

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-47-2011

FECHA INICIO: 2012/02/22

FECHA TERMINACION: 2016/09/07

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 432.151.588,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390636

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-55-2011

FECHA INICIO: 2012/01/23

FECHA TERMINACION: 2013/08/28

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.751.638.991,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390636

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-58-2011

FECHA INICIO: 2012/02/13

FECHA TERMINACION: 2014/08/19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 746.896.262,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390636

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-69-2011

FECHA INICIO: 2012/01/30

FECHA TERMINACION: 2013/11/22

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 698.657.673,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390636

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22019933B752B

11 DE ENERO DE 2022 HORA 09:25:14

AA22019933

PÁGINA: 52 DE 52

* * * * *

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-943-2013
FECHA INICIO: 2013/09/06
FECHA TERMINACION: 2014/11/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 424.672.470,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00450772
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100982
FECHA INICIO: 2010/05/18
FECHA TERMINACION: 2011/02/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 168.378.185,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 168.378.185,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00328918
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 094 DE 2014
FECHA INICIO: 2014/03/25
FECHA TERMINACION: 2014/11/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 205.946.210,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 255.946.025,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/04/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00469241
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 492 DE 2013
FECHA INICIO: 2013/08/15
FECHA TERMINACION: 2013/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 196.968.870,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 194.661.630,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00452525
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1570-2017
FECHA INICIO: 2018/02/05
FECHA TERMINACION: 2019/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.038.909.544,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622440

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.


REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14730087121



(415)7707212489984(8020) 000001473008712 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 3 9 1 1 0

5

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MAB INGENIERIA DE VALOR SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV EL DORADO 69 76 TO 3 OF 501

42. Correo electrónico

financiero@mab.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 4 1 5 4 0 0

45. Teléfono 2

3 1 3 4 4 9 7 0 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 3 0 4 1 1

7 1 2 0

2 0 1 3 0 4 1 0

7 7 1 0

7 7 3 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

41- Declaración anual de activos en el exte

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

5

61. Fecha

2021 - 01 - 08 / 16 : 01 : 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LEGUIZAMO GARCIA NIDIA PAOLA

985. Cargo Gestor I

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

**CERTIFICADO DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES (FORMATO 2)**

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 24 de enero de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-AASB-I-003-2022**


Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.”

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ, identificada con C.C. 1.072.431.329 de La Mesa, y con Tarjeta Profesional No. 253.460-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. identificada con NIT. 900.139.110-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ

Revisor Fiscal

T.P. No. 253.460-T

C.C. 1.072.431.329 de La Mesa

Miembro de Astaf Auditores y Consultores

Contables S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

049A9A2B09AC04F9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072431329 de LA MESA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 253460-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.072.431.329**

JIMENEZ CHAVEZ

APELLIDOS

LAURA KATHERINE

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-1997**

LA MESA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

29-DIC-2015 LA MESA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-1514200-00788736-F-1072431329-20160215

0048351657A 1

45901784

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



253460-T

**LAURA KATHERINE
JIMENEZ CHAVEZ**

C.C. 1072431329

RES. INSCRIPCION 61

DEL 08/02/2019

**CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR CUN**



261597


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

282192

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

**CERTIFICADO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA
CONTRALORIA**

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 11 de enero de 2022, a las 09:14:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79545196
Código de Verificación	79545196220111091414

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 11 de enero de 2022, a las 09:14:38, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9001391105
Código de Verificación	9001391105220111091438

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
DE LA PROCURADURIA**

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 186763610



WEB
09:14:56
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79545196:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 186763736



WEB
09:15:30
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MAB INGENIERIA DE VALOR S A identificado(a) con NIT número 9001391105:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

ANTECEDENTES JUDICIALES

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:18:25 AM horas del 11/01/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79545196**

Apellidos y Nombres: **CORREDOR GOMEZ ARIEL ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/01/2022 09:16:52 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79545196** y Nombre: **ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28846846** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Información  5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

**GARANTIA DE SERIEDAD DE
PROPUESTA**

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

No. PÓLIZA	NB-100193009	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71183907	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/01/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	24/01/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	08/06/2022	DÍAS	
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	No. DOC. IDENTIDAD	900.139.110-5
DIRECCIÓN	AV EL DORADO # 69-76 T3 OF 501	TELÉFONO	3165505558
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	TELÉFONO	5802080
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	TELÉFONO	5802080

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD LA CONVOCATORIA NO. PAF-AASB-I-003-2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 24/01/2022	24:00 Horas Del 08/06/2022	111.103.475,60	88.883,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 111.103.475,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUAL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	88.883,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	88.883,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	17.838,00
TOTAL A PAGAR	\$	111.721,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN


CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/01/2022
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.



TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

• Nacional: 01 8000 111 935

• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000065-D00I

No. PÓLIZA	NB-100193009	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71183907	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/01/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas De l	24/01/2022	24:00 Horas De l	08/06/2022		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.





PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.
- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICIENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTE O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION DÉCIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE Bogotá EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



EL TOMADOR



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



seguros
mundial®
tu compañía siempre

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100193009** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **MAB INGENIERIA DE VALOR SA** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES**, expedida por la Compañía en **17/01/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **17** días del mes **ENERO** del año **2022**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





RECIBO ELECTRONICO No. 1527975340

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2022/01/19 11:26:40

VALOR TOTAL: 111.721,00

RECIBO DE: MAB INGENIERIA DE VALOR SA

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 900139110

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000035711	1290990398	BANCO ITAU	111,721.00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100193009 Certificado(s): 71183907;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: aux.tuseg

TES-08N-05/2019

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

TIPO DE SOCIEDAD

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

El Suscrito Revisor Fiscal de
MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A
NIT. 900.139.110-5

Que MAB Ingeniería de Valor S.A., con NIT. 900.139.110-5, es una sociedad anónima cerrada.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía el 24 de enero de 2022.

Atentamente,



LAURA KATHERINE JIMENEZ CHAVEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 253.460-T
Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

CUPO DE CRÉDITO

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022



CUPO DE CREDITO

Bogotá D.C., 19 de enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES - FIDUAGRARIA S.A.

Ciudad

Ref. Convocatoria No. PAF-AASB-I-003-2022, términos de referencia para contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS"

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
BBVA COLOMBIA S.A.
Nit. 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.** con Nit. 900.139.110-5, tiene aprobado un cupo de crédito con nuestra Entidad, por valor de **DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$222.206.951 M/CTE)**, con destino exclusivo a la participación en la convocatoria No. PAF-AASB-I-003-2022, términos de referencia para contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS" y por consiguiente este monto no podrá ser utilizado en otros procesos contractuales.

Este cupo no está sujeto a aprobaciones posteriores, está **EN FIRME, LIBRE Y/O DISPONIBLE**, y podrá ser desembolsado previa solicitud, suscripción de títulos de deuda y constitución de garantías exigidas por el Banco.

Este cupo de crédito estará vigente desde el 19 de enero de 2022 hasta el 19 de marzo de 2022.

Para confirmar el contenido de esta certificación podrá comunicarse al teléfono (60 1) 3139293 ext. 16556, mail joseluis.hernandezt@bbva.com, dirección Carrera 9 No. 72-21 de Bogotá, Colombia, persona de contacto José Luis Hernández Torres, Gerente de Cuenta.

En caso de no ser adjudicado esta proyecto a **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.** con Nit. 900.139.110-5, este cupo se entenderá revocado de forma inmediata, quedando sin efectos legales ni comerciales.

Esta certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2022.

Cordialmente,

Jorge Mauricio Flórez Reyes
Cedula: 79.568.521 de Bogotá
Gerente Regional
BBVA Colombia S.A.
Teléfono: 3157597783
Correo electrónico: jorge.florez@bbva.com

La autenticidad de este documento podrá ser verificada así:

- 1). Mediante lectura del Código QR generado en el proceso de firma digital, el cual aparece impreso en este documento; y/o,
- 2). Mediante solicitud escrita remitida al buzón de correo electrónico consultasaygxxxx.group@bbva.co.



MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL
PROPONENTE (FORMATO 3)**

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

OBJETO:	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS."
PROPONENTE:	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV*	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
096-2014	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AFECTADOS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-201, EN LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, REPELON, SUAN, SANTA LUCIA Y SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	3.654,16	FONDO ADAPTACIÓN	5-mar-14	19-jun-16	70%
172-2014	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA AL CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCIA Y CAMPO DE LA CRUZ Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS CORREGIMIENTOS DE PALMAR DE CANDELARIA, PENDALES Y LOS LIMITES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	1.486,78	FONDO ADAPTACIÓN	23-oct-14	23-mar-16	70%
PAF-ATF-I-003-2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO GRUPO 6 ZONA 2.	INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	7.543,75	FINDETER	4-jun-13	5-mar-15	50%

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

FIRMA



ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

CONTRATO No. 1

NIT.900.450.205-8

LA SUSCRITA, SECRETARIA GENERAL DEL FONDO ADAPTACIÓN

CERTIFICA

Que el FONDO ADAPTACIÓN celebró con el CONSORCIO MAB GIS II identificada con Nit 900.694.883-9, integrada por las sociedades MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. con un porcentaje de participación del 70%, y por GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L COLOMBIA con un porcentaje de participación del 30%, el Contrato de Interventoría No. 096 de 2014.

Contrato No. 096 de 2014 suscrito el 24 de enero de 2014

Objeto: EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la interventoría integral para la construcción de las obras de rehabilitación y/o reconstrucción y mitigación de sistemas de acueducto y alcantarillado afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011 en los municipios de Candelaria, Repelon, Suan, Santa Lucia y Sabanalarga en el departamento del Atlántico.

Valor del Contrato: El valor inicial del contrato corresponde a la suma de MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$1.705.954.633)

Adición: Mediante ofrosí No. 1 del 30 de abril de 2015, se adicionó el valor del contrato en la suma de SEISCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS (\$614.792.803).

Mediante ofrosí No. 2 del 23 de diciembre de 2015, se adicionó el valor del contrato en la suma de SESENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$60.732.689).

Mediante ofrosí No. 3 del 4 de marzo de 2016, se adicionó el valor del contrato en la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$137.897.473)

Valor final del Contrato: El valor total del contrato asciende a la suma de DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$2.519.377.598)

Plazo de Ejecución: Catorce (14) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por

parte del Contratista y el Supervisor, es decir, desde el 5 de marzo de 2014, hasta el 5 de mayo de 2015.

Prórrogas: Mediante ofrosí No. 1 del 30 de abril de 2015, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato por el término de ocho (8) meses.

Mediante ofrosí No. 2 del 23 de diciembre de 2015, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 4 de marzo de 2016.

Mediante ofrosí No. 3 del 4 de marzo de 2016, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato por el término de tres (3) meses y medio.

Plazo final de Ejecución: Veintisiete (27) meses y medio, a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del Contratista y el Supervisor, es decir, desde el 5 de marzo de 2014, hasta el 19 de junio de 2016.


Estado: Terminado

El supervisor designado para el contrato 096 de 2014 es el Ingeniero Luis Cristian Correa Castro, del sector de Agua Potable, Acueducto y Saneamiento Básico, quien mediante correo electrónico del cinco (5) de octubre de 2016 informó lo siguiente:

Cumplimiento Ejecución financiera 100%
Del Contrato: Avance en tiempo 100%
Calificación del Servicio: Bueno

La información técnica del contrato 096 de 2014, se especifica en el documento adjunto, suministrado por el supervisor del contrato.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, el día 11 de octubre de 2016.



NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ
Secretaria General

Proyectó: Viviana Sánchez - Auxiliar de Oficina v6

Con el fin de dar respuesta a solicitud de información para la CERTIFICACION solicitada por el CONSORCIO MAB GIS II mediante oficio radicado R-2016-026046, se informa lo siguiente:

Que el CONSORCIO MAB GIS II, identificado con NIT 900.694.883-9, ejecutó con el Fondo de Adaptación, el Contrato de Interventoría No. 096-2014, cuyas características se describen a continuación:

Se realizó la Interventoría al contrato de obras 073 del 2014, contrato consistente en la intervención 215-0017-Alcantarillado-Repelón.

A continuación, se relacionan las obras realizadas:

Construcción de Pozos de inspección registros domiciliarios y las redes de alcantarillado que se presentan en el siguiente cuadro:

Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad		
Tubería de PVC de 200 mm (8")	m	22.735,50
Tubería de PVC de 250 mm (10")	m	1.378,49
Tubería de PVC de 315 mm (12")	m	1.276,46
Tubería de PVC de 400 mm (16")	m	674,47
Tubería de PVC de 450 mm (18")	m	132,03
Tubería de PVC de 500 mm (20")	m	285,32
Tubería de PVC de 600 mm (24")	m	163,38

Se realizó la interventoría al contrato de obras 087 del 2014 suscrito entre el Fondo Adaptación y Dizgracon donde se realizaron las obras para las siguientes intervenciones:

Municipio	Nombre Proyecto
SABANALARGA	215-0009-Acueducto-Sabanalarga (La Peña)
SABANALARGA	215-0010-Acueducto-Sabanalarga (Aguada de Pablo)
CANDELARIA	215-0027-Acueducto-Candelaria
LURUACO	215-0036-Acueducto-Luruaco
SANTA LUCÍA	215-0037-Acueducto-Santa Lucía (Algodonal)
SANTA LUCÍA	215-0038-Alcantarillado-Santa Lucía (Obras Complementarias)
SUAN	215-0034 Adecuación redes de alcantarillado del BARRIO SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SUAN Rehabilitación planta de tratamiento de agua potable y bombeo de agua

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO 215-0027 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	FECHA CUMPLIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y EL CORREGIMIENTO DE LA LEÑA; REHABILITACIÓN DE PTAP Y ADECUACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE SUAN; REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTOS DE LA PEÑA Y AGUADA DE PABLO EN SABANALARGA Y REHABILITACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"	28/05/2016	REDES DE IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN - OBRA CIVIL	100% 28/05/2016
		REDES DE IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN - SUMINISTRO	
		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 678 M3 - ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CONCRETO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ACERO CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO	
		CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA HACIA LEÑA - CUENTA CON DOS BOMBAS DE 15 HP	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS CERRAMIENTO EN BLOQUE ABUSARDADO	
OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO 215-0009 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA	FECHA CUMPLIMIENTO

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO 215-0009 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA	FECHA CUMPLIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y EL CORREGIMIENTO DE LA LEÑA; REHABILITACIÓN DE PTAP Y ADECUACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE SUAN; REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTOS DE LA PEÑA Y AGUADA DE PABLO EN SABANALARGA Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"	15/12/2015	REDES DE DISTRIBUCIÓN RED DE IMPULSIÓN DE AGUA CRUDA CERRAMIENTO EN BOQUE ABUSARDADO Y MALLA ESLABONADA CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN (OBRA CIVIL Y SUMINISTRO)	100%
		CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250M3	

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO 215-0034 ADECUACION REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN NICOLAS Y SECTORES VARIOS DEL MUNICIPIO DE SUAN	FECHA CUMPLIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y EL	24/08/2015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8") (INLCUYE MANIJAS)	100%
		CONSTRUCCIÓN DE	

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO 215-0034 ADECUACION REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN NICOLAS Y SECTORES VARIOS DEL MUNICIPIO DE SUAN	FECHA CUMPLIMIENTO
CORREGIMIENTO DE LA LEÑA; REHABILITACIÓN DE PTAP Y ADECUACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE SUAN; REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTOS DE LA PEÑA Y AGUADA DE PABLO EN SABANALARGA Y REHABILITACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"		POZOS DE INSPECCIÓN	
		CONSTRUCCION DE REGISTROS NO SIFONICOS BIFAMILIARES EN ZONA VERDE 1<H<1,5	
		CONSTRUCCION DE REGISTROS NO SIFONICOS UNIFAMILIARES EN ZONA VERDE 1<H<1,5	

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO 215-0028 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y BOMBEO DE AGUA TRATADA, MUNICIPIO DE SUAN	FECHA CUMPLIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y EL CORREGIMIENTO DE LA LEÑA; REHABILITACIÓN DE	10/11/2015	ESTACION DE BOMBEO DE LODOS	100% 10/11/2015
		IMPULSIÓN DE LODOS EN TUBERÍA DE 110MM EN PEAD	
		POZO DE SUCCIÓN DE BOMBAS VERTICALES REHABILITACIÓN	

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO 215-0028 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y BOMBEO DE AGUA TRATADA, MUNICIPIO DE SUAN	FECHA CUMPLIMIENTO
PTAP Y ADECUACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE SUAN; REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTOS DE LA PEÑA Y AGUADA DE PABLO EN SABANALARGA Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"		TANQUE DE ALMACENAMIENTO	
		ADECUACIÓN CUARTO DE CLORACIÓN	
		DRENAJES Y TANQUES DE DOSIFICACIÓN	
		PAVIMENTO INTERNO, ANDENES Y BORDILLOS	
		ADECUACIÓN LABORATORIO Y OFICINAS	
		BAÑO EMPLEADOS	
		LECHO DE SECADO	
		OBRAS ELÉCTRICAS (BOMBAS VERTICALES, SUMERGIBLES Y ADECUACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE EN TABLERO GENERAL)	

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO 215-0010 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE AGUADAS DE PABLO	FECHA CUMPLIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y EL CORREGIMIENTO DE LA LEÑA; REHABILITACIÓN DE PTAP Y ADECUACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE SUAN; REHABILITACIÓN DE	15/12/2015	REDES DE DISTRIBUCIÓN	100 % 15/12/2015
		REDES DE IMPULSIÓN DE AGUA CRUDA	
		CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN	
		OPTIMIZACIÓN POZO PROFUNDO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS	
		CONSTRUCCIÓN	

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO	FECHA CUMPLIMIENTO
		215-0010 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE AGUADAS DE PABLO	
ACUEDUCTOS DE LA PEÑA Y AGUADA DE PABLO EN SABANALARGA Y REHABILITACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 M3	

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO	FECHA CUMPLIMIENTO
		215-0037 REHABILITACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL SANTA LUCÍA	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y EL CORREGIMIENTO DE LA LEÑA; REHABILITACIÓN DE PTAP Y ADECUACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE SUAN; REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTOS DE LA PEÑA Y AGUADA DE PABLO EN SABANALARGA Y REHABILITACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL	18/01/2016	REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CERRAMIENTO EN BLOQUE ABUSARDADO Y MALLA ESLABONADA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 75 M3	100 % 18/01/2016

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO	FECHA CUMPLIMIENTO
ATLANTICO"	A	215-0037 REHABILITACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL SANTA LUCÍA	

Las principales cantidades de obra ejecutadas consolidadas son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Concreto reforzado f'c 3000 psi f'c 3500 psi f'c 4000 psi	M3	120 100 2574
TOTAL		2794
Acero de refuerzo (60.000 psi)	Kg	713.777
Suministro e instalación de tanque de almacenamiento en acero con recubrimiento vitrificado	Und	678m3 - Candelaria
Suministro e instalación de tubería en PEAD de 75mm	MI	9.562
Suministro e instalación de tubería en PEAD de 80mm	MI	17.731
Suministro e instalación de tubería en PEAD de 110mm	MI	11.582
Suministro e instalación de tubería en PEAD de 160mm	MI	2.711
Suministro e instalación de tubería en PEAD de 200mm	MI	670
Suministro e instalación de tubería en PEAD de 250mm	MI	2.738
Construcción de 4 tanques de almacenamiento en concreto	Und	75m3 - Algodonal 99m3 - Leña 250m3 - Aguada de Pablo 250m3 - La Peña

La supervisión da fe de la ejecución de las actividades del contrato de interventoría

NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ
Secretaría General

CONTRATO No. 2

NIT.900.450.205-8
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL FONDO ADAPTACIÓN

CERTIFICA

Que el FONDO ADAPTACIÓN celebró con el CONSORCIO MAB GIS II identificada con Nit 900.694.883-9, integrada por las sociedades MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. con un porcentaje de participación del 70%, y por GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L COLOMBIA con un porcentaje de participación del 30%, el Contrato de Interventoría No. 172 de 2014.

Contrato No. 172 de 2014 suscrito el 19 de septiembre de 2014


- Objeto:** El INTERVENTOR se compromete con el Fondo a ejercer la interventoría Integral (Técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social) para la construcción de las obras complementarias del sistema de alcantarillado en los municipios de Santa Lucía y Campo de la Cruz y la construcción y/o rehabilitación del sistema de acueducto en la cabecera municipal y los corregimientos de Palmar de Candelaria, Pendales y los límites en el municipio de Luruaco en el Departamento del Atlántico.
- Valor del Contrato:** El valor inicial del contrato corresponde a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$989.600.000)
- Adición:** Mediante ofrosí No. 1 del 18 de diciembre de 2015, se adicionó el valor del contrato en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$35.464.777).
- Valor final del Contrato:** El valor total del contrato asciende a la suma de MIL VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$1.025.064.777)
- Plazo de Ejecución:** Catorce (14) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del Contratista y el Supervisor, es decir, desde el 23 de octubre de 2014, hasta el 23 de diciembre de 2015.
- Prórrogas:** Mediante ofrosí No. 1 del 18 de diciembre de 2015, se prorrogó el plazo hasta el 23 de marzo de 2016.
- Estado:** Terminado

El supervisor designado para el contrato 172 de 2014 es el Ingeniero Luis Cristian Correa Castro, del sector de Agua Potable, Acueducto y Saneamiento Básico, quien mediante correo electrónico del cinco (5) de octubre de 2016 informó lo siguiente:

Cumplimiento	Ejecución financiera 100%
Del Contrato:	Avance en tiempo 100%
Calificación	
del Servicio:	Bueno

La información técnica del contrato 172 de 2014, se especifica en el documento adjunto, suministrado por el supervisor del contrato.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, el día 11 de octubre de 2016.



NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ
Secretaria General

Proyectó: Viviana Sánchez – Auxiliar de Oficina ✓

Con el fin de dar respuesta a solicitud de información para la CERTIFICACION solicitada por el CONSORCIO MAB GIS II mediante oficio radicado R-2016-026045, se informa lo siguiente:

Que el CONSORCIO MAB GIS II, identificado con NIT 900.694.883-9, ejecutó con el Fondo de Adaptación, el Contrato de Interventoría No. 172-2014, cuyas características se describen a continuación:

Se realizó la interventoría al contrato de obras 159 del 2014 suscrito entre el Fondo y Consorcio YDN donde se realizaron las obras para las siguientes intervenciones:

ALCANCE DEL POYECTO EN CAMPO DE LA CRUZ: Construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residuales en la cuenca sur, con todos los equipos, accesorios y elementos requeridos para su funcionamiento entre otros: 3 bombas sumergibles de 88 lps, 3 Válvulas de Retención HD, planta eléctrica y tablero de comando, La construcción de la caseta eléctrica y el cerramiento de la estación, también contempla la construcción de la línea de impulsión de la estación de bombeo de aguas residuales con la instalación y suministro de 3714.72 m en tubería PEAD de 450 mm, con sus respectivas válvulas y accesorios; Rehabilitación de redes de alcantarillado entre 6" Y 18" con 3054 m de tubería y 3436.63 m para redes mayores de 18". También se ejecutó la construcción de las obras complementarias para el sistema como pozos de inspección y limpieza de redes.

1. Las principales cantidades de obras ejecutadas consolidadas son:

Descripción	Unidad	Cantidad Ejecutada
Excavación a maquina	m3	6021,82
Excavación a mano	m3	53,2
Rellenos con material seleccionado del sitio	m3	3883,830
Rellenos con material seleccionado de cantera	m3	2012,090
Concreto reforzado	m3	354,8
Acero de refuerzo	Kg	46542,74
Pavimento en concreto rígido	m2	125,25

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

DIAMETRO TUBERIA	MATERIAL TUBERIA	TIPO TUBERIA	CANTIDAD INSTALADA
450 mm	PEAD	IMPULSION ALC.	3.714,72
500 mm	PVC	ALCANTARILLADO	71,37
600 mm	PVC	ALCANTARILLADO	71,8
TOTAL TUB INST.			3.317,89 ml

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO LURUACO		FECHA CUMPLIMIENTO
		ITEM	PORCENTAJE EJECUTADO	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCÍA Y CAMPO DE LA CRUZ, LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS CORREGIMIENTOS DE PALMAR DE CANDELARIA, PÉNDALES Y LOS LÍMITES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	29/FEBRERO/2016	TANQUE ELEVADO LOS PENDALES	100%	29 /FEBRERO/2016
		OBRA CIVIL TANQUE PALMAR DE CANDELARIA	100%	
		CERRAMIENTO TANQUE ELEVADO LOS PENDALES	100%	
		OBRA CIVIL - REDES DE DISTRIBUCIÓN LOS PENDALES, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN LOS LÍMITES	100%	
		SUMINISTRO - REDES DE DISTRIBUCIÓN LOS PENDALES, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN HASTA LOS LÍMITES	100%	
		OBRA CIVIL - CONDUCCIÓN LA PUNTA HASTA TANQUE LOS PENDALES	100%	
		SUMINISTRO- CONDUCCIÓN LA PUNTA HASTA TANQUE LOS PENDALES	100%	
		OBRA CIVIL - ESTACION PALMAR DE CANDELARIA	100%	
		SUMINISTRO - ESTACION DE PALMAR DE CANDELARIA	100%	
		COND. SAN JUAN DE TOCAGUA HASTA PALMAR DE CANDELARIA Y REDES DE PALMAR DE	100%	

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO LURUACO	FECHA CUMPLIMIENTO
		CANDELARIA	
		SUMINISTRO COND. SAN JUAN DE TOCAGUA HASTA PALMAR DE CANDELARIA Y REDES DE PALMAR DE CANDELARIA	100%
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS E. BOMBEO HACIA PALMAR DE CANDELARIA	100%

A la fecha el constructor ha entregado el 100% de los productos solicitados, contenidos principalmente en las siguientes obras:

ALCANCE DEL PROYECTO EN LURUACO: Construcción de tanque elevado con su respectivo cerramiento en el corregimiento de Péndales, construcción de tanque superficial y mejoramiento del tanque existente en Palmar de Candelaria, redes de distribución los Péndales, redes de distribución y conducción los Límites con 7686,16 m en Tubería PEAD de 75 mm, 10 m en Tubería PEAD de 90 mm, 3852,29 m en Tubería PEAD de 110 mm, 235 m en Tubería PEAD de 160 mm con sus respectivas válvulas y accesorios, construcción de la conducción la Puntica hasta tanque los Péndales con 4589,82 m de Tubería PEAD de 160 mm con sus respectivas válvulas y accesorios, el mejoramiento de la estación de bombeo en San Juan de Tocagua, la construcción de la conducción San Juan de Tocagua hasta palmar de candelaria y redes de palmar de candelaria con 631,82 m de Tuberías PEAD 75mm, 983,13 Tuberías PEAD 90mm, 497,27 m Tuberías PEAD 110mm, 5881,27 m Tuberías PEAD 160mm, como también la construcción de las obras complementarias para los diferentes sistemas enunciados.

1. Las principales cantidades de obras ejecutadas consolidadas son:

Descripción	Unidad	Cantidad Ejecutada
Excavación a maquina	m3	4.774,36
Excavación a mano	m3	9.868,81
Rellenos con material seleccionado del sitio	m3	9.734,7
Rellenos con material seleccionado de cantera	m3	3.705,7
Concreto reforzado	m3	448,87
Acero de refuerzo	Kg	97.144,64
Cruce con equipo mecánico de perforación	m	260,00

teledirigido (160 mm)		
Cruce con equipo mecánico de perforación teledirigido (110 mm)	m	78,00
Pavimento en concreto rígido	m2	184,33

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

DIAMETRO TUBERIA	MATERIAL TUBERIA	TIPO TUBERIA	CANTIDAD INSTALADA
75 mm	PEAD	ACUEDUCTO	8.317,98
90 mm	PEAD	ACUEDUCTO	983,13
110 mm	PEAD	ACUEDUCTO	4.349,56
160 mm	PEAD	ACUEDUCTO	10.655,89
TOTAL TUB INST.			24.317,56 ml

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO SANTA LUCÍA		FECHA CUMPLIMIENTO
		ITEM	PORCENTAJE EJECUTADO	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCÍA Y CAMPO DE LA CRUZ, LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS CORREGIMIENTOS DE PALMAR DE CANDELARIA, PÉNDALES Y LOS LIMITES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO EN EL	29/Febrero/2016	OBRA CIVIL EBAR 1	100%	29/Febrero/2016
		SUMINISTRO EBAR 1	100%	
		ADECUACIÓN DE VÍAS	100%	
		CERRAMIENTO EBAR 1	100%	
		CASETA ELECTRICA EBAR 1	100%	
		COMPONENTE ELECTRICO EBAR 1	100%	
		IMPULSIÓN EBAR 1	100%	
		Tubería PEAD de 250mm	100%	
		SUMINISTRO IMPULSIÓN EBAR 1	100%	
		Tubería PEAD de 250mm	100%	
		REDES Y REBOSE TUBERIA PVC DE 6",8",10",16",20"	100%	
SUMINISTRO REDES Y REBOSE 6",8",10",16",20"	100%			
REHABILITACIÓN DE REDES	100%			

OBLIGACIÓN	FECHA PREVISTA	ACTIVIDAD O PRODUCTO SANTA LUCÍA	FECHA CUMPLIMIENTO
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		OBRACIVIL EBAR 2 Y 3	100%
		SUMINISTRO EBAR 2 Y 3	100%
		IMPULSIÓN EBAR 2 y 3 Tubería PEAD de 160 y 90mm	100%
		SUMINISTRO IMPULSIÓN EBAR 2 y 3 Tubería PEAD de 160 y 90 mm	100%
		COMPONENTE ELECTRICO EBAR 2 y 3	100%
		CASETA ELECTRICA EBAR 2 y 3	100%

ALCANCE DEL PROYECTO EN SANTA LUCÍA: Construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No.1 con todos los equipos, accesorios y elementos requeridos para su funcionamiento entre otros: 3 bombas sumergibles de 57.25 lps, 3 Válvulas de Retención HD, planta eléctrica y tablero de comando, la construcción de la caseta eléctrica y el cerramiento de la estación, todas las conexiones eléctricas internas del sistema faltando la energización por parte de la empresa prestadora de servicio (Electricaribe) para que quede operativa y pueda entrar en funcionamiento, se está a la espera para realizar las pruebas definitivas, ya que las pruebas preliminares se han realizado con la planta de emergencia suministrada por el proyecto; se realizó también la construcción de la línea de impulsión EBAR 1 con la instalación y suministro de 1259,92 m en tubería PEAD de 250mm. Para las redes y rebose 799,2 m de Tubería PVC de 8", 263,55 m de tubería PVC de 10", 131,45 m de tubería PVC de 16", 70 m de tubería PVC de 20". Rehabilitación de redes de alcantarillado entre 8" Y 18" 2180m. Rehabilitación de redes de alcantarillado mayores de 18" 1474 m. Construcción de las Estaciones de Bombeo N° 2 y N° 3 con sus respectivas casetas eléctricas, suministro e instalación de 2 equipos de bombeo de 4.47 lps y 2 equipos de bombeo de 22.6 lps, cerramientos, todas las conexiones eléctricas internas del sistema faltando la energización por parte de la empresa prestadora del servicio de energía (Electricaribe). La construcción de la línea de impulsión EBAR 2 y 3 con la instalación y suministro de 181.54 m en tubería PEAD de 160 mm, y 400m tubería PEAD 90 mm. También se ejecutó la construcción de las obras complementarias para el sistema, como son las domiciliarias, pozos de inspección, registros domiciliarios.

1. Las principales cantidades de obras ejecutadas consolidadas son:

Descripción	Unidad	Cantidad Ejecutada
Excavación a maquina	m3	4193,14
Excavación a mano	m3	1617,89
Rellenos con material seleccionado del sitio	m3	3555,59
Rellenos con material seleccionado de cantera	m3	1066,59
Concreto reforzado	m3	322,27
Acero de refuerzo	Kg	73926,27
Cruce con equipo mecánico de perforación horizontal Sistema Ramming (20"mm)	m	85,10
Pavimento en concreto rígido	m2	488,6


SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

DIAMETRO TUBERÍA	MATERIAL TUBERÍA	TIPO TUBERÍA	CANTIDAD INSTALADA
90 mm	PEAD	IMPULSION ALC	90
160 mm	PEAD	IMPULSION ALC	181,54
250 mm	PEAD	IMPULSION ALC.	1.259,92
200 mm	PVC	ALCANTARILLADO	799,2
250 mm	PVC	ALCANTARILLADO	263,55
400 mm	PVC	ALCANTARILLADO	131,45
500 mm	PVC	ALCANTARILLADO	70
TOTAL TUB INST.			2759,66 ml

La supervisión da fe de la ejecución de las actividades del contrato de interventoría


NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ
Secretaría General

CONTRATO No. 3



FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.
NIT 830.055.897-7

En desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 1 de Noviembre de 2012 entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

CERTIFICA QUE:

El **Consortio MAB-GIS** integrado **MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. (50%)** y **GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. (50%)**, fue adjudicatario del Contrato, suscrito con fecha 15 de mayo de 2013, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO. GRUPO 6 ZONA 2, de las siguientes obras: "Construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado para la urbanización Mundo Feliz y el barrio Las Petronitas de Galapa", "Optimización y ampliación del sistema de acueducto casco urbano Municipio de El Carmen de Bolívar", "Mejoramiento redes de alcantarillado Barrio Las Ferias del Municipio de La Dorada, Fase II", "Optimización del sistema de alcantarillado y PTAR del Municipio de Juradó", "Construcción red de alcantarillado interceptor El Yulo, Municipio de Ricaurte", "Construcción primera etapa descole alcantarillado combinado corregimiento de José María Hernández, Municipio de Pupiales", "Construcción de alcantarillado sanitario, sistema de tratamiento de aguas residuales vereda Mohechiza, Municipio de Yacuanquer", "Optimización y Ampliación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de los Palmitos"

FECHA DE INICIO	04 de junio de 2013.
VALOR INICIAL:	\$4.148'043.113,00
ADICIÓN SEGÚN OTROSÍ 1:	\$ 72'000.000,00
ADICIÓN SEGÚN OTROSÍ 2:	\$ 10'000.000,00
ADICIÓN SEGÚN OTROSÍ 4:	\$ 512'455.384,00
ADICIÓN SEGÚN OTROSÍ 5:	\$ 118'315.401,00
VALOR ACTUAL:	\$ 4.860.813.898 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL

Formato:

Fiduciaria Bogotá
 VICEPRESIDENCIA
 JURÍDICA

000617



OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS)

PLAZO INICIAL: CATORCE (14) MESES
 PLAZO ACTUAL SEGUN OTROSÍ 3: VEINTE (20) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS.
 FECHA DE TERMINACIÓN: Marzo 05 de 2015

Que acorde con lo Informado por FINDETER, el Consorcio MAB-GIS, ejecutó el cien (100%) del proyecto en diversas localidades del territorio nacional.

Número de frentes de obra: ocho (8)

1. FRENTE GALAPA. CONTRATO DE OBRA NO. PAF-ATF-049-2013. CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA URBANIZACIÓN MUNDO FELIZ Y EL BARRIO LAS PETRONITAS EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO

El proyecto se ejecutó en Quince (15) meses realizando actividades de obra desde el 18 de Junio del 2013 hasta el 18 de Septiembre de 2014.

Acorde con lo informado por FINDETER, en desarrollo del proyecto PAF-ATF-049-2013, Construcción de la Primera Etapa del Sistema de Alcantarillado para La Urbanización Mundo Feliz y el Barrio Las Petronitas en el Municipio de Galapa, Atlántico, el Consorcio MAB-GIS realizó la Interventoría a la construcción de las siguientes actividades de obra, por valor de \$6.940.148.580,00, que se discriminan así:

REDES DE ALCANTARILLADO CUENCA 1	
Soporte Cinta demarcadora (esquema No. 1)	100,00 Un
Cinta Demarcadora sin soporte (esquema No. 3)	6.298,60 Mt l
Valla Móvil Plegable Tipo 1.	25,00 Un
Avisos Preventivos fijos	1,00 Un
Transporte, Instalación Retiro señalización del PMT.	1,00 Un
Canecas reflectivas.	2,00 Un
Paso peatonal (Esquema No. 29)	2,00 Un
Paso vehicular con platina e = 12,50 mm (½") Esquema No. 30	2,00 Un
Permiso Plan de Manejo de Tránsito PMT, incluye gestión.	30 Días
Demolición de andén con gravilla mona	10,00 M2
Excavaciones a mano en material común cualquier profundidad	1.703,70 M3
Excavación con maquina en material común cualquier profundidad	7.532,40 M3
Entibado metálico continuo tipo 6.	19.956,20 M2

Formato:

Fiduciaria Bogotá
 VICEPRESIDENCIA
 JURÍDICA Y
 0000618



Instalación tubería PVC 8" - 200 mm	6.042,20 Mt I
Instalación tubería PVC 10" - 250 mm	129,10 Mt I
Cimentación de tubería relleno material granular agregado grueso	39,06 M3
Cimentación de tubería relleno con arena compactada con pisón manual	358,14 M3
Relleno de zanjas con material seleccionado del sitio.	8.291,10 M3
Relleno de zanjas con material seleccionado de cantera	1.284,43 M3
Construcción Pozo de Inspección mampostería menor a 1,45 mt	23,00 Un
Construcción Pozo de Inspección mampostería; mayor a 1,45 y menor a 1,80 mt	11,00 Un
Construcción Pozo de Inspección mampostería; mayor a 1,80 y menor a 3,00 mt	20,00 Un
Construcción Pozo de Inspección mampostería; mayor a 3,00	12,00 Un
Construcción cámara de caída para Pozo de Inspección mampostería	22,00 Un
Suministro de tubería PVC 8" - 200 mm	6.042,20 Mt I
Suministro de tubería PVC 10" - 250 mm	129,10 Mt I

DERIVACIONES O DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO CUENCA 1.

Instalación de tubería PVC de 6" - 160 mm para domiciliarias	
Tipo 2. Mayor a 1.00 mt y menor a 3.00 mt	1,00 Un
Tipo 3. Mayor a 3.00 mt y menor a 5.00 mt	7,00 Un
Tipo 4. Mayor a 5.00 mt y menor a 6.00 mt	30,00 Un
Tipo 5. Mayor a 6.00 mt y menor a 7.00 mt	129,00 Un
Tipo 6. Mayor a 7.00 mt y menor a 9.00 mt	245,00 Un
Tipo 7. Mayor a 9.00 mt y menor a 12.00 mt	105,00 Un
Suministro de tubería PVC 6" - 160 mm	3.187,00 Mt I
Suministro de codo 45° PVC 6" campana x campana.	537,00 Un
Suministro de Yee PVC 6" campana x campana 200x200x160.	536,00 Un
Suministro de Yee PVC 6" campana x campana 250x250x160.	22,00 Un
Registro de conexión domiciliaría sifónica bifamiliar en zona dura	6,00 Un
Registro de conexión domiciliaría sifónica bifamiliar en zona verde	518,00 Un

REDES CUENCA 2 - OBRA CIVIL.

Soporte Cinta demarcadora (esquema No. 1)	100,00 Un
Cinta Demarcadora sin soporte (esquema No. 3)	6.387,80 Mt I
Valla Móvil Plegable Tipo 1.	25,00 Un
Avisos Preventivos fijos	1,00 Un
Transporte, Instalación Retiro señalización del PMT.	1,00 Un
Canecas reflectivas.	2,00 Un
Paso peatonal (Esquema No. 29)	2,00 Un
Paso vehicular con platina e = 12,50 mm (½") Esquema No. 30	2,00 Un
Permiso Plan de Manejo de Transito PMT, incluye gestión.	30 Días
Demolición de pavimento concreto rígido con compresor manual.	9,00 M2
Excavaciones a mano en material común cualquier profundidad	1.037,59 M3
Excavación con maquina en material común cualquier profundidad	6.228,21 M3
Entibado metálico continuo tipo 6.	15.765,61 M2

Formato:

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA W
000613



Instalación tubería PVC 8" - 200 mm	6.210,96 Mt I
Instalación tubería PVC 10" - 250 mm	134,20 Mt I
Cimentación de tubería relleno con arena compactada con pisón manual	389,11 M3
Relleno de zanjas con material seleccionado del sitio.	6.542,20 M3
Relleno de zanjas con material seleccionado de cantera	1.255,53 M3
Pavimento de concreto MR= 3,90 Mpa e = 0,15 mt.	9,00 M2
Construcción Pozo de Inspección mampostería menor a 1,45 mt	25,00 Un
Construcción Pozo de Inspección mampostería; mayor a 1,45 y menor a 1,80 mt	23,00 Un
Construcción Pozo de Inspección mampostería; mayor a 1,80 y menor a 3,00 mt	14,00 Un
Construcción Pozo de Inspección mampostería; mayor a 3,00	7,00 Un
Construcción cámara de caída para Pozo de Inspección mampostería	13,00 Un
Suministro de tubería PVC 8" - 200 mm	6.256,75 Mt I
Suministro de tubería PVC 10" - 250 mm	134,30 Mt I

DERIVACIONES O DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO CUENCA 2.

Instalación de tubería PVC de 6" - 160 mm para domiciliarias	
Tipo 2. Mayor a 1.00 mt y menor a 3.00 mt	4,00 Un
Tipo 3. Mayor a 3.00 mt y menor a 5.00 mt	63,00 Un
Tipo 4. Mayor a 5.00 mt y menor a 6.00 mt	147,00 Un
Tipo 5. Mayor a 6.00 mt y menor a 7.00 mt	122,00 Un
Tipo 6. Mayor a 7.00 mt y menor a 9.00 mt	96,00 Un
Tipo 7. Mayor a 9.00 mt y menor a 12.00 mt	23,00 Un
Suministro de tubería PVC 6" - 160 mm	3.101,00 Mt I
Suministro de Codos 45° PVC 6" - 160 mm - campana x campana	494,25 Un
Suministro de Yee PVC 6" - 160 mm - campana x campana 200x200	494,00 Un
Registro de conexión domiciliaria sifónica bifamiliar en zona dura	7,00 Un
Registro de conexión domiciliaria sifónica bifamiliar en zona verde	469,00 Un

EBAR - CUENCA 1 OBRA CIVIL.

Soporte Cinta demarcadora (esquema No. 1)	100,00 Un
Cinta Demarcadora sin soporte (esquema No. 3)	120,00 Mt I
Valla Móvil Plegable Tipo 1.	1,00 Un
Desmonte y limpieza	400,00 M2
Descapote.	400,00 M2
Excavación con maquina en material común para pilotes cualquier profundidad	91,32 M3
Excavación con maquina en material común para pilotes cualquier profundidad	12,00 M3
Entibado metálico continuo tipo 6.	150,0 M2
Relleno de zanjas con material seleccionado de cantera	45,66 M3
Conformación de sub base granular.	36,43 M3
Construcción de pavimento en concreto f'c = 21,0 Mpa e = 0,15 mt	121,42 M2
Construcción de andén en concreto f'c = 21,0 Mpa e = 0,10 mt	119,97 M2
Construcción de bordillo en concreto f'c = 21,0 Mpa 0,15x0,30	104,99 M2
Pañete impermeabilizado con mortero 1:3	16,13 M2

Formato:



Mampostería en bloque vibrado de concreto	12.77 M2
Construcción de concreto limpieza $f'c = 14,0$ Mpa $e = 0,05$ mt	12.18 M3
Construcción de concreto impermeabilizado $f'c = 28,0$ Mpa losa de fondo	3.93 M2
Construcción de concreto losas superiores $f'c = 28,0$ Mpa $e = 0,20$ mt	7.08 M2
Construcción de muro en concreto impermeabilizado $f'c = 28,0$ Mpa $e = 0,30$ mt	28.05 M2
Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para cimentación.	2.45 M3
Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para pilotes.	0.38 M3
Acero de Refuerzo $f_y = 420$ Mpa (60.000 Psi)	2.427.02 Kg
Suministro e instalación cinta SIKA PVC O-22 Sello Juntas de Construcción.	14.12 Mt l
Suministro y aplicación sello SIKAWELL S expandible contra paso de agua.	14.12 Mt l
Suministro e Instalación SIKADUR 32 imprimante concreto fresco a endurecido.	3.01 M2
Pintura al Interior con epóxico para impermeabilización.	27.95 M2
Construcción de anclaje y atraque tubería en concreto $f'c = 21,0$ Mpa	1,28 M3
Construcción e instalación múltiple de impulsión, en HD y PEAD, dos bombas Sumergibles, incluye válvulas guillotina, niples codos, pasamuros etc.	1.00 Gb
Suministro e instalación Bomba Sumergible de 34 LPS; tipo XYLEM FLYGT NP 3171 – HT3 CURVA 455-256 mm con sistema patentado de auto limpieza, ideal para bombeo Agua residual. Conexión a 460 V, fases de 60 Hz motor clase H.	2.00 Un
Codo descarga estacionario DN 100 bridado norma ANSI B16 -1-89 Kit Anclaje.	2.00 Un
Válvula de Cheque DN 200 mm cuerpo hierro fundido dúctil bola núcleo aluminio y recubrimiento NBR – flanches norma ANSI B 16-1 – 1989 clase 125.	2.00 Un
Válvula de Cuchilla DN 200 mm cuerpo hierro fundido vástago en acero inoxidable 316, Volante hierro fundido – flanches norma EN 1092 PN6.	2.00 Un
Fondo estación TOP 150L de 1800 mm de diámetro para instalar Bombas FLYGT-1	1,00 Un.
CERRAMIENTO – EBAR CUENCA 1	
Soporte Cinta demarcadora (esquema No. 1)	5,00 Un
Cinta Demarcadora sin soporte (esquema No. 3)	120,00 Mt l
Valla Móvil Plegable Tipo 1.	1,00 Un
Desmonte y limpieza	40,00 M2
Descapote.	40,00 M2
Excavación con maquina en material común para pilotes cualquier profundidad	44,00 M3
Mampostería en bloque vibrado de concreto	150.12 M2
Construcción de concreto limpieza $f'c = 14,0$ Mpa $e = 0,05$ mt	38.40 M3
Construcción de concreto para columnas $f'c = 21,0$ Mpa (3000 Psi)	1.84 M3
Construcción de concreto para zapatas $f'c = 21,0$ Mpa (3000 Psi)	9.60 M3
Construcción de concreto para vigas de amarre $f'c = 21,0$ Mpa (3000 Psi)	2.56 M3
Construcción de concreto para vigas sobre muro $f'c = 21,0$ Mpa (3000 Psi)	1.33 M3
Acero de Refuerzo $f_y = 420$ Mpa (60.000 Psi)	2.806.42 Kg
Suministro e instalación Concertina en acero, soporte en tubo galvanizado.	64,80 M l
Suministro e instalación puerta batiente de 1.05x2.15 mt en tubería galvanizada y	

Formato:

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA ✓

000621



Lámina galvanizada fabricados en acero laminado caliente.	1,00 Un
Suministro e instalación portón corredizo de 6.05x2.15 mt en tubería galvanizada y Lámina galvanizada fabricados en acero laminado caliente.	1,00 Un
CASETA ELÉCTRICA – EBAR CUENCA 1	
Soporte Cinta demarcadora (esquema No. 1)	4,00 Un
Cinta Demarcadora sin soporte (esquema No. 3)	40,00 Mt I
Excavación a mano en material común para pilotes cualquier profundidad	9,44 M3
Relleno de zanjas con material seleccionado de cantera	4,6 M3
Construcción de andén en concreto f'c = 21,0 Mpa e = 0,10 mt	22,77 M2
Construcción de bordillo en concreto f'c = 21,0 Mpa 0,15x0,30	25,20 M2
Pañete impermeabilizado con mortero 1:3	43,70 M2
Mampostería en bloque vibrado de concreto	40,99 M2
Construcción de concreto limpieza f'c = 14,0 Mpa e = 0,05 mt	7,6 M3
Construcción de concreto losas superiores f'c = 28,0 Mpa e = 0,20 mt	24,01 M2
Concreto para vigas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi)	1,57 M3
Concreto para columnas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi)	0,93 M3
Piso en concreto f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) e=0.10 m	18,49 M3
Concreto para zapatas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi)	1,20 M3
Concreto para vigas de amarre f'c = 24.5 Mpa (3500 psi)	0,90 M3
Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa (60.000 Psi)	936.60 Kg
RED ELÉCTRICA PRIMARIA - EBAR CUENCA 1	
Desmonte de red primaria y secundaria existentes	1.00 Gb
Desmonte de poste de madera o concreto existentes	1.00 Un
Re-instalación de Red Secundaria, incluye adecuación luminarias alumbrado público	1.00 Gb
Poste en concreto auto-soportado de 12 mt x 800 DAN homologado	2.00 Un
Poste en concreto auto-soportado de 12 mt x 500 DAN homologado, cimentación.	3.00 Un
Cable aluminio desnudo ASCR 3 x 1/0, incluye amarras, puentes, conectores.	325.00 m l
Puentes primarios en caliente, incluye conector grúa canasta y elementos seguridad	3.00 Un
Cruceta galvanizada de 2.40 mt en caliente homologada, incluye diagonal y herrajes	3.00 Un
Pararrayos de 10 Kva – 10 Ka poliméricos homologados	3.00 Un
Transformador trifásico 30 KVA 13200/440 – 208 V para instalar en poste	1.00 Un
Acometida eléctrica desde transformador de 30 KVA al CCM en cable THHN 4xNo.6	50.00 m l
Polo a tierra en poste terminal, incluye varilla Copperweld 2.4 mt en cobre puro.	3.00 Un
Contador de energía electrónico tres elementos homologados, incluye tres (3)	
Mallá a tierra para sub-estación incluye 4 varillas Copperweld d 2.4 mt.	1.00 Gb
Tablero de distribución trifásico de 12 circuitos. Con tapa y totalizador beaker 20 Amp	1.00 Un

Formato:



2. FRENTE CARMEN DE BOLÍVAR. CONTRATO No PAF-ATF-050-2013. Optimización y ampliación del sistema de acueducto casco urbano Municipio de El Carmen de Bolívar.

El proyecto se ejecutó en Veinte y medio (20,5) meses; iniciando actividades el 18 de Junio del 2013 hasta el 19 de Febrero de 2015.

Que acorde a lo informado por FINDETER, en desarrollo del proyecto PAF-ATF-050-2013, Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto Casco Urbano Municipio de El Carmen de Bolívar, el Consorcio MAB-GIS, viene ejecutando la Interventoría a la construcción de las siguientes actividades de obra, por valor de \$34.089'877.852,00, que pueden discriminarse así:

OPTIMIZACION Y AMPLIACION ESTACION DE BOMBEO

Excavación manual en tierra en seco de 0-2 mts de Profundidad.	85.20 M3
Llenos de zanja con material de excavación	20.00 M3
Acero de refuerzo de 420 MPA	610.30 Kg
Concreto 21 Mpa. OB/TRIT.	15.00 M3
Construcción de Andenes	100.00 M2
Suministro E Instalación De Planta Diésel 500 Kva Con Accesorios	1.00 Un
Suministro e instalación de bombas de carcasa partida para 70 l/s acoplados a motor eléctrico de 200HP	3.00 Un

CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO V=500m3

Excavación a máquina en tierra en seco de 0-4 mts de Profundidad.	569.72 M3
Acero de refuerzo de 420 MPA	26.129.90 Kg
Concreto 24,5 Mpa OB/TRIT.	206.69 M3
Geotextil no tejido NT-1600	619.64 M2
Material filtrante cimentación tanque	130.45 MI
Filtro con tubería perforada	151.50 MI

IMPULSION Y CONDUCCION

IMPULSION OVEJITAS - CAMARA DE QUIEBRE (16")

Excavación a máquina en tierra en seco de 0-2 mts de Profundidad.	13.792.19 M3
Llenos con arena de rio cimentación de tuberías	743.20 M3
Llenos de zanja con material de excavación	11.665.74 M3
Cargue, retiro y disposición de material sobrante	134.75 M3
Instalación De Tuberías CCP Ø16"	10.450.00 MI
Suministro De Tuberías CCP Ø16"	10.450.00 MI
Cruce de vía con topo tubería HD16"	20.00 MI

CONDUCCION CAMARA DE QUIEBRE - TANQUES EL PRADO (14")

Excavación a máquina en tierra en seco de 0-2 mts de Profundidad	18.727.00 M3
--	--------------

Formato:



Llenos con arena de rio cimentación de tuberías	995.20 M3
Llenos de zanja con material de excavación	16.320.80 M3
Cargue, retiro y disposición de material sobrante	386.00 M3
Instalación De Tuberías CCP Ø14"	14.800.00 MI
Suministro De Tuberías CCP Ø14"	14.800.00 MI

REDES DE DISTRIBUCION

REDES MATRICES

Excavación manual en tierra en seco de 0-2 mts de Profundidad.	6.964.49 M3
Llenos de zanja con material de excavación	6.655.90 M3
Cargue, retiro y disposición de material sobrante	308.59 M3
Instalación Tubería PVC, RDE 26 Ø 8"	7.150.00 MI
Instalación Tubería PVC, RDE 26 Ø 10"	1.856.40
MI	
Suministro Tubería PVC, RDE 26 Ø 8"	7.150.00 MI
Suministro Tubería PVC, RDE 26 Ø 10"	1.856.40
MI	

REDES SECUNDARIAS Y MENORES

Excavación manual en tierra en seco de 0-2 mts de Profundidad.	37.388.55 M3
Llenos de zanja con material de excavación	34.192.55 M3
Cargue, retiro y disposición de material sobrante	580.00 M3
Construcción de pavimento rígido para pavimentación de zanjas y apiques	1.307.35 MI
Construcción de Cunetas	49.40 MI
Instalación Tubería PVC, RDE 26 Ø 3"	42.740.00 MI
Instalación Tubería PVC, RDE 26 Ø 4"	29.690.25
MI	
Instalación Tubería PVC, RDE 26 Ø 6"	9.220.00 MI
Suministro Tubería PVC, RDE 26 Ø 3"	38.616.67 MI
Suministro Tubería PVC, RDE 26 Ø 4"	24.475.95 MI
Suministro Tubería PVC, RDE 26 Ø 6"	9.066.18 MI
Estructura de paso elevado de tubería 3" Y 4" para paso sobre arroyos	15.00 MI
Estructura de paso elevado de tubería 3" Y 4" para paso sobre arroyos	23.00 MI

MACROMEDICION Y MICROMEDICION

Suministro e Instalación de Domiciliaria con Collares de derivación de 4*1/2"	1.642.00 MI
Suministro e Instalación de Domiciliaria con Collares de derivación de 3*1/2"	4.473.00 MI

ALMACENAMIENTO EL PIÑAL

Material filtrante cimentación tanque	133.77 M3
Geotextil no tejido NT-1600	1.033.27 M2
Filtro con tubería perforada	51.95 MI

Formato:



Filtro sin tubería perforada	39.88 MI
CASETA DE CONTROL Y VIVIENDA	
Acero de refuerzo de 420 Mpa	2.591.16 kg
Concreto de limpieza e=0,05 - f'c = 10 Mpa	46.60 M2
Concreto losa contra piso f'c= 21 Mpa	4.66 M3
Concreto vigas cimentación f'c= 24 Mpa	3.88 M3
Concreto cubierta f'c= 24 Mpa 1	2.31 M3
Concreto columnas f'c= 24 Mpa	2.27 M3
Excavación manual mat. Común (incluye cargue y retiro)	32.62 M3
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500,00 M3	
Acero de refuerzo de 420 MPA	56.607,87 Kg
Concreto losa piso tanque f'c= 28 Mpa	154.41 m3
Concreto muros tanque (incluye caja bypass y canal) f'c = 28 Mpa	147.48 m3
Concreto losa superior tanque (incluye vigas s=0,40x0,50) f'c = 28 Mpa	110.49 m3
Excavación a máquina	956.64 m3

3. FRENTE LA DORADA. CONTRATO No. PAF-ATF-052-2013. Mejoramiento redes de alcantarillado Barrio Las Ferias del Municipio de La Dorada, Fase II.

El proyecto se ejecutó en Doce (12) meses; realizando actividades desde el 18 de Junio del 2013 hasta el 10 de Junio de 2014.

Que acorde con lo informado por FINDETER, en desarrollo del proyecto PAF-ATF-052-2013, Mejoramiento Redes de Alcantarillado Barrio Las Ferias en el Municipio de La Dorada Caldas, el Consorcio MAB-GIS, ha ejecutado la Interventoría a la construcción de las siguientes actividades de obra, por valor de \$ 3.908'439.344,00 que pueden discriminarse así:

Localización y replanteo de redes.	3.310,00 MI
Señales preventivas reglamentarias.	62,00 Un
Barreras con bombonas plásticas y cinta de seguridad.	4.547,00 MI
Puente peatonal provisional en madera.	104,00 MI
Excavación en zanja material común.	10.477,00 M3
Manejo – movilización de escombros.	11.971,00 M3
Rellenos compactados con material de cantera.	6.783,00 M3
Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 160 mm (6") alcantarillado	1.966,00 MI
Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 250 mm (10") alcantarillado	993,00 MI
Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 315 mm (12") alcantarillado	746,00 MI
Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 355 mm (14") alcantarillado	300,00 MI
Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 400 mm (16") alcantarillado	136,00 MI
Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 450 mm (18") alcantarillado	306,00 MI
Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 600 mm (24") alcantarillado	80,00 MI

Formato:



Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 680 mm (27") alcantarillado	66,00 M I
Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 840 mm (33) alcantarillado	30,00 M I
Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 990 mm (39") alcantarillado	375,00 M I
Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 1.060 mm (42") alcantarillado	356,00 M I
Empalme tubería PVC corrugada de 250 mm x 160 mm alcantarillado.	296,00 Un
Empalme tubería PVC corrugada de 315 mm x 160 mm alcantarillado.	259,00 Un
Empalme tubería PVC corrugada de 355 mm x 160 mm alcantarillado.	96,00 Un
Empalme tubería PVC corrugada de 400 mm x 160 mm alcantarillado.	40,00 Un
Empalme tubería PVC corrugada de 450 mm x 160 mm alcantarillado.	99,00 Un
Empalme tubería PVC corrugada de 24" x 160 mm alcantarillado.	18,00 Un
Empalme tubería PVC corrugada de 27" x 160 mm alcantarillado.	4,00 Un
Empalme tubería PVC corrugada de 33" x 160 mm alcantarillado.	2,00 Un
Empalme tubería PVC corrugada de 39" x 160 mm alcantarillado.	100,00 Un
Empalme tubería PVC corrugada de 42" x 160 mm alcantarillado.	37,00 Un
Sumidero doble reja tipo sifón en concreto de 21 Mpa y tapa hf.	57,00 Un
Cámara circular de inspección D=1.20 mt en concreto de 21 Mpa	14,00 Un
Base y cañuela cámara circular de inspección D=1.20 mt en concreto de 21 Mpa.	14,00 Un
Cámara circular de inspección D=1.60 mt en concreto de 21 Mpa	51,00 Un
Base y cañuela cámara circular de inspección D=1.60 mt en concreto de 21 Mpa.	54,00 Un
Cámara de inspección empalme domiciliario 60X60 mt en concreto de 21 Mpa	1.007,00 Un
Demolición pavimentos en concreto hidráulico	1.448,00 M3
Demolición en concreto hidráulico cilindros, bases y cañuelas.	6,00 M3
Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico.	54,00 M3
Sub-base para pavimentos en material seleccionado y compactado.	2.067,00 M3
Pavimentos en concreto Mr.=42 Kg/cm ² , producido en obra.	1.360,00 M3
Andenes-rampas peatonales en concreto premezclado de 21 Mpa	43,00 M3
Corte mecanizado de pavimentos en concreto hidráulico (e=0,07 mt)	4.437,00 M I
Sellado de juntas de pavimentos en concreto hidráulico (e=9,005 mt)	775,00 M I
Concreto para recubrimiento de tubería de 210 kg/cm ² .	397,00 M3
Acero de refuerzo fy 420 Mpa (42000 kg/cm ²) de ½" de 1" y 1¼"	12.293,00 kg

4. FRENTE JURADÓ. CONTRATO No. PAF-ATF-054-2013. Optimización del sistema de alcantarillado y construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR- del Municipio de Juradó, Chocó.

El proyecto se ejecutó en quince (15) meses realizando actividades el 18 de Junio del 2013 hasta el 17 de Septiembre de 2014.

Que acorde a lo informado por FINDETER, en desarrollo del proyecto PAF-ATF-054-2013, Optimización Sistema de Alcantarillado y Construcción Planta de Tratamiento de Aguas

Formato:

Residuales-PTAR en el Municipio de Juradó Chocó, el Consorcio MAB-GIS, ha ejecutado la Interventoría a la construcción de las siguientes actividades de obra, por valor de \$ 4.342.419.969,00 que pueden discriminarse así:

RED DE ALCANTARILLADO.

Construcción Redes de Alcantarillado PVC de D = 10".	66,00 Mt I
Construcción Redes de Alcantarillado PVC de D = 8".	3.208,00 Mt I
Construcción Redes de Alcantarillado PVC de D = 6".	755,00 Mt I
Construcción Redes de PVC Presión de D = 6".	418,00 Mt I
Construcción de Cajas de Inspección	245,00 Un
Construcción Posos de Inspección.	59,00 Un

EBAR.

Construcción Tanque de Almacenamiento Aguas Residuales.	1,00 Un
Construcción Sistema de Bombeo.	3,00 Un
Construcción de Redes Eléctricas.	1,00 Gb
Construcción de Caseta de Operación.	1,00 Un

PTAR.

Construcción de Caseta de Operación.	1,00 Un
Construcción de Sistema Primario de Tratamiento.	1,00 Un
Construcción de Tanque Imhoff Primario.	1,00 Un
Construcción parcial de Filtro Percolador.	1,00 Un
Construcción de Sedimentador	1,00 Un
Construcción de Lechos de Secado.	1,00 Un
Construcción de Campos de Infiltración.	1,00 Un
Construcción de Redes Eléctricas.	1,00 Gb

5. FRENTE RICAURTE. CONTRATO No. PAF-ATF-055-2013. Construcción red de alcantarillado interceptor El Yulo, Municipio de Ricaurte.

El proyecto se ejecutó en ocho (8) meses, realizando actividades entre el 18 de Junio del 2013 y el 17 de febrero de 2014.

Que acorde con lo informado por FINDETER, en desarrollo del proyecto PAF-ATF-055-2013 Construcción Redes de Alcantarillado Interceptor El Yulo, en el Municipio de Ricaurte Cundinamarca, el Consorcio MAB-GIS, ejecutó la Interventoría a la construcción de las siguientes actividades de obra, por valor de \$3.512.504.293,00 que pueden discriminarse así:

Formato:



Localización y replanteo	4,956.60 Mt I
Excavación red >12" protec temp H<=3m	634.80 M3
Excavación red <=12" protec temp H >3m	3,780.30 M3
Excavación red <=12" protec temp H<=3m	788.20 M3
Excavación red >12" protec temp H>=3m	23,974.40 M3
Excavación estructura incluye protecc temp	1,812.20 M3
RELLENOS	
Recebo	15,390.56 M3
Triturado	1,599.40 M3
Base granular	3.75 M3
Relleno con material del sitio de excavación compactado	13,064.10 M3
Retiro y disposición materiales sobrantes	17,925.80 M3
Instalación tubería flexibles alcantarillado	
Instalación tubería flexibles alcantarillado Dn 6" A 12"Ø	1,253.30 M
Instalación tubería flexibles alcantarillado Dn 14" A 18"Ø	1,713.40 M
Instalación tubería flexibles alcantarillado Dn 20" A 27"Ø	1,989.90 M
Construcción de Pozos de Inspección en mampostería.	50,00 Un
Suministro Tubería PVC alcantarillado	
Tub PVC 12"Ø	1,253.30 M
Tub PVC 14"Ø	212.60 M
Tub PVC 16"Ø	1,309.10 M
Tub PVC 18"Ø	191.70 M
Tub PVC 20"Ø	158.70 M
Tub PVC 24"Ø	1,030.40 M
Tub PVC 27"Ø	800.80 M

6. FRENTE PUPIALES. CONTRATO No. PAF-ATF-056-2013. Construcción primera etapa descole alcantarillado combinado corregimiento de José María Hernández, Municipio de Pупiales.

El proyecto se ejecutó en nueve (9) meses entre el 18 de Junio del 2013 y el 28 de febrero de 2014.

Que acorde con lo informado por FINDETER, en desarrollo del proyecto PAF-ATF-056-2013, Construcción Primera Etapa Descole Alcantarillado Combinado Corregimiento de José María Hernández, en el Municipio de Pупiales Nariño, el Consorcio MAB-GIS, ejecutó la Interventoría a la construcción de las siguientes actividades de obra, por valor de \$914.270.895,00 que pueden discriminarse así:

ETAPA 1

Construcción colector principal 14" tubería Novafort Alcantarillado.	1370,00 Mt I
Construcción cámaras de inspección tipo B.	22,00 Un

Formato:

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA
000628



Construcción cámaras de alivio.	2,00 Un
Construcción acometidas domiciliarias.	12,00 Un
Construcción cabezal de entrega a laguna de oxidación (existente).	

ETAPA 2

Construcción colector principal 14" tubería Novafort Alcantarillado.	309,00 Mt I
Construcción cámaras de inspección tipo B.	10,00 Un
Construcción acometidas domiciliarias.	2,00 Un

7. FRENTE YACUANQUER. CONTRATO No. PAF-ATF-057-2013. Construcción de alcantarillado sanitario, sistema de tratamiento de aguas residuales vereda Mohechiza, Municipio de Yacuanquer.

El proyecto se ejecutó en Siete (7) meses entre el 18 de Junio del 2013 y el 04 de enero de 2014.

Que acorde con lo informado por FINDETER, en desarrollo del proyecto PAF-ATF-057-2013, Construcción de Alcantarillado Sanitario, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Vereda Mohechiza en el Municipio de Yacuanquer Nariño, el Consorcio MAB-GIS, ha ejecutado la Interventoría a la construcción de las siguientes actividades de obra, por valor de \$546'258.584,00 que pueden discriminarse así:

FASE 1 (CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO)

Construcción colector principal de 6" tubería Novafort Alcantarillado.	1.054,00 Mt I
Construcción acometidas domiciliarias de 4" tubería Novafort.	707,00 Mt I
Construcción cámaras de inspección tipo B.	20,00 Un
Construcción acometidas domiciliarias – cajas de inspección.	60,00 Un

FASE 2 (CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)

- Construcción tanque de sedimentación – fosa séptica mejorada (línea de agua)
- Construcción filtro anaerobio (línea de agua)
- Construcción Tanque de almacenamiento de aguas residuales para riego (línea de agua)
- Construcción descole fuente receptora
- Construcción eras de secado (línea de lodos)
- Construcción poso de absorción (línea de lodos).

8. FRENTE LOS PALMITOS. CONTRATO No. PAF-ATF-058-2013. Optimización y Ampliación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de los Palmitos.

El proyecto se ejecutó en Quince (15) meses entre el 18 de Junio del 2013 y el 17 de Septiembre de 2014.

Formato:

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA

000629



Que acorde con lo informado por FINDETER, en desarrollo del proyecto PAF-ATF-058-2013, Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto de la Cabecera Municipal de Los Palmitos Sucre, el Consorcio MAB-GIS, ejecutó la Interventoría a la construcción de las siguientes actividades de obra, por valor de \$3.820.158.240,00, que pueden discriminarse así:

CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO LA UNIÓN (SEV 4)

Ante pozo Perforado En 25", Revestido En Tubería De Acero Al Carbono De 20", Calibre 10, Con Sello De Cemento En El Espacio Anular 8.00 MI

PERFORACION EXPLORATORIA EN DIAMETRO DE 8 1/2"

Profundidad de 0 a 300m de profundidad 270.00-MI

AMPLIACION DE LA PERFORACION

A un diámetro de 14" 207.00 MI

A un diámetro de 12" 65.00MI

SUMINISTRO ADECUACION E INSTALACION DE TUBERIA CIEGA DE ACERO AL CARBON.

Suministro e instalación de tubería ciega de 8" de acero al carbón, sch 40, soldada a tope 160.00 MI

Suministro e instalación de tubería ciega de 6" de acero al carbón, sch 40, soldada a tope 33.00MI

SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS EN ACERO INOXIDABLE ANSI 304, RANURA CONTINUA.

Filtro de acero inoxidable ansi 304 ranura continua para pozos de agua en diámetro 8" 39.00MI

Filtro en acero inoxidable ansi 304 ranura continua para pozos de agua en diámetro 6" 33.00MI

ADECUACION DE POZO

Tubería de alimentación de gravilla de 4" en pvc rde 26 18 ML

gravilla para filtro (empaque) 38 M3

Suministro e instalación de tubería pvc 3/4" para lectura de niveles del pozo incluye uniones, buje, adaptador macho, tapón roscado y Tee. 70 ML

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS

Suministro e instalación tubería acero al carbón, calibre 40, tramos 3,0 mt de largo, con roscas, ø 4" 30 UN

Suministro e instalación de uniones para tubería de la columna en acero al carbón rosca de ø4" 31 UN

CASETA DE BOMBEO

PRELIMINARES

Formato:



Localización y replanteo	43 M2
Excavación para cimentación de 0.4 x 0.4 mt	1.5 M3
Excavación para cimentación de andén de 0.2 x 0.2 mt	0.5 M3

CIMENTOS

Viga de amarre en concreto en forma de t de 0.2x0.4 y alas de 0.1x0.2m con 4ø 1/2", 2 ø 3/8" y aros de ø 3/8", según planos.	9 ML
Viga de amarre 0,1x0,2 para andén, con 4 ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.2m	13.2 ML
Sobre cimientado en bloque de arena-cemento de 0.09 altura 2 hiladas.	9 ML

Relleno compactado para sobre niveles	1.3 M3
---------------------------------------	--------

MAMPOSTERIA

levante en bloque 0.09	18.56 M2
------------------------	----------

PAÑETE

Pañete allanado para muro interior y exteriores	37.12 M2
---	----------

ESTRUCTURAS

Columnas en concreto de 0,1x0,1 h=2,0m con 4ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.2m para caseta	11.55 ML
---	----------

Alfajía en concreto 0.15x0.1m y remate 0,05m, con 4ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.2m.	1.5 ML
---	--------

CUBIERTA

Cubierta en concreto (2,8x3,0) e=0.10cms (incluye acero de refuerzo)	8 M2
--	------

PISOS

Pisos en concreto allanado espesor 6 cms	5.2 M2
Andén concreto 10cm 2500 psi	5.6 M2

CARPINTERIA

Puerta en lámina metálica no. 20 (2,0x1.0m)	1 UN
---	------

PINTURA

Pintura en vinilo para muros interiores	18.56 M2
Pintura en vinilo para muros exteriores	18.56 M2

CERRAMIENTO EN MURO H=0.5M Y MALLA ESLABONADA DE H=1.75M Y CONCERTINA DE SEGURIDAD, ALTURA TOTAL H=2.8M.

PRELIMINARES

Excavación para cimentación de 0.4x0.4	4.16 M3
--	---------

CIMENTOS

Viga de amarre en concreto en forma de t de 0.2x0.4 y alas de 0.1x0.2m con 4ø 1/2", 2 ø 3/8" y aros de ø 3/8", según planos.	26 ML
--	-------

Sobre cimientado en bloque de arena-cemento de 0.09 altura 2 hiladas.	26 ML
---	-------

Formato:

Fiduciaria Bogotá 000631
VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA

**MAMPOSTERIA**

Levante en bloque 0.09 7.8 M2

ESTRUCTURAS

Columnas en concreto de 3000psi de 0,2x0,2m, con 4ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.1m en la zona de confinamiento y cada 0.2m en el centro. 12 ML

Pedestales en concreto de 3000psi de 0,2x0,2m, con 4ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.2m 5 ML

PAÑETE

Pañete allanado para muro interior y exteriores 15.3 M2

MALLA ESLABONADA

Suministro e instalación de malla eslabonada para cerramiento h = 2,00 m 26 ML

CONCERTINA DE SEGURIDAD

Concertina de 18", para seguridad en la parte superior del muro 26 ML

CARPINTERIA METALICA

Puerta doble vehicular de 3.8x2.4m, según diseño 2 UN

Puerta peatonal de 0.9x2.4m, según diseño 1 UN

PINTURA

Pintura en vinilo para muros interiores 7.7 M2

Pintura en vinilo para muros exteriores 7.7 M2

LINEA DE IMPULSION DEL POZO LA UNION (SEV 4) HASTA EL TANQUE SEMIENTERRADO SAN FELIPE (V=1200M3)**OBRAS PRELIMINARES**

Localización y replanteo de acueducto 517 ML

Excavación para instalación de tubería 246 M3

Relleno arena 24 M3

Retiro de sobrantes de la excavación 38.07 M3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

Suministro e instalación de codo pvc de 6"x22,5° 3 UND

Suministro e instalación de codo pvc de 6"x45° 3 UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE AISLAMIENTO POR DAÑOS, FUGAS O MANTENIMIENTO

Suministro e instalación de válvula de ventosa de 2" de diámetro, incluye todos los accesorios para su instalación 1 UND

Suministro e instalación de válvula de purga de 3" de diámetro, incluye todos los accesorios para su instalación. 1 UND

Cajas para válvulas de ventosas

Caja para protección de válvulas de ventosa y purga, según diseños 2 UND

Formato:



Instalación de tubería

Instalación de tubería pvc 6", rde 32.5, 125psi, unión mecánica. 517 ML

Suministro de tubería

Suministro de tubería pvc 6", rde 32.5, 125psi, unión mecánica. 517 ML

Suministro e instalación de equipos de bombeo y accesorios

Suministro e instalación de motobomba sumergible - 12, acoplada a motor de 50hp hdt 122 y capacidad para 30 lt/s 1 UND

Suministro e instalación para descarga del pozo

Suministro e instalación de tapa para el pozo d=10" en lamina de 3/4" de espesor, orificio central de 6" y laterales de 3/4" y 1" para salida de cable y línea de pvc 1 UND

Suministro e instalación de tee de 6" de acero al carbón. 1 UND

Suministro e instalación de brida ciega ø 6" en acero al carbón 1 UND

Suministro e instalación de niple en acero al carbón ø6" x 2,55 m. 1 UND

Suministro e instalación de niple en acero al carbón ø6" x 1,0m. 1 UND

Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 6" long =0,30m. 1 UN

Suministro e instalación de niple en acero al carbón ø=6" x 1,8 m. 1 UND

Suministro e instalación de niple en acero al carbón de ø=6"x0,50 m, para acoplar tubería pvc 1 UND

Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico en acero al carbón de ø 6", 1 UND

Suministro e instalación de válvula de cheque ø6". 1 UND

Suministro e instalación de manómetro en glicerina, acero inoxidable, carátula de 2 1/2", 0- 100 psi, terminal de 1/4" 1 UND

Suministro e instalación de macro medidor de flujo electromagnético, salidas digitales, display alfa numérico, 110 Voltios, comunicación modbus. en neopreno, 4" de diámetro. 1 UND

Suministro e instalación de codo de 6"x90° en acero al carbón 2 UND

Suministro e instalación de reducción de 4x6", en acero al carbón. 2 UND

Suministro e instalación reducción 8x6" en acero carbón, para acoplar a pvc 1 UND

Formato:



Suministro e instalación de tubería pvc 3/4" para lectura de niveles del pozo incluye uniones, buje, adaptador macho, tapón roscado y tee.	110 M
Suministro e instalación de cable encauchetado calibre 2x16	120 M
Suministro e instalación de electrodo o guarda nivel contra marcha en seco y para la regulación automática.	2 UND
Línea de impulsión desde el pozo Villa sol hasta el tanque semienterrado san Felipe (Vol. = 1.200 M3)	
Obras preliminares	
Localización y replanteo de acueducto	2580 ML
Excavación para instalación de tubería	1631.186462 M3
Relleno arena.	129 M3
Retiro de sobrantes de la excavación	226.26 M3
Suministro e instalación de accesorios	
Suministro e instalación de codo pvc de 8"x90°	10 UND
Suministro e instalación de codo pvc de 8"x45°	1 UND
Suministro e instalación de codo pvc de 8"x11.25°	4 UND
Suministro e instalación de válvulas de aislamiento por daños, fugas o mantenimiento	
Suministro e instalación de válvula de ventosa de 2" de diámetro, incluye todos los accesorios para su instalación	7 UND
Suministro e instalación de válvula de purga de 3" de diámetro, incluye todos los accesorios para su instalación.	2 UND
Cajas para válvulas de ventosas	
Caja para protección de válvulas de ventosa y purga, según diseños.	9 UND
Instalación de tubería	
Instalación de tubería pvc 8", rde 32.5	2580 ML
Suministro de tubería	
Suministro de tubería pvc 8", rde 32.5, 125psi, unión mecánica	2580 ML
Instalación de accesorios en la línea de impulsión entre el pozo profundo el reparo y el tanque semienterrado san Felipe (v=1200m3)	
Obras preliminares	
Excavación para instalación de tubería	6 M3
Suministro e instalación de accesorios	
Suministro e instalación de válvula de ventosa de 2" de diámetro, incluye todos los accesorios para su instalación	4 UND

Formato:



Suministro e instalación de válvula de purga de 3" de diámetro, incluye todos los accesorios para su instalación. 2 UND

Cajas para válvulas de aislamiento

Caja para protección de válvulas de control sectorial, según diseños. 6 UND

Construcción de tanque semienterrado San Felipe v=1200m3.

Preliminares

Localización y replanteo 450.06 M2

Descapote manual más retiro h= 0.20 mt 450.06 M2

Excavación a máquina sin retiro 814.25 M3

Retiro sobrantes maquina 950 M3

Concreto y acero de refuerzo para el tanque

Solado de 5cm de espesor en concreto de 2500psi 366 M2

Concreto 4000psi (28mpa) para placa de fondo de tanque y cárcamo de succión de 0,3m de espesor, impermeabilizado con plastocrete dm, elaborado en obra. 128.96 M3

Concreto de 4000psi (28mpa) para fondo contacto de cloro de 0.15m de espesor, impermeabilizado con plastocrete dm, elaborado en obra. 18.2525 M2

Concreto de 4000psi (28mpa) para muros perimetrales y divisorios del tanque, cárcamo de succión y contacto de cloro de 0.3m de espesor, impermeabilizado con plastocrete dm, elaborado en obra. 435.885 M2

Concreto de 4000psi (28mpa) para vigas de amarre superior de 30x30cm soporte de placa, impermeabilizado con plastocrete dm, elaborado en obra. 118.7 ML

Concreto de 4000psi (28mpa) para placa superior 0.15m de espesor, impermeabilizada con plastocrete dm, elaborado en obra. 365.16 M2

Suministro e instalación de cinta Sika pvc v-15, para juntas hidráulicas 137.65 ML

Refuerzo en acero de 60000psi para estructuras 31389.94 KG

Suministro e instalación de accesorios alimentación de tanque

Llegada pozo el reparo y la unión

Suministro e instalación de codo en acero al carbón de 6"x90°. 6 UND

Suministro e instalación de pasa muro en acero al carbono de 8", long.=0.8 m, z=0.4m de la brida. 1 UND

Suministro e instalación de niple en acero al carbón ø8" x 2,5 m. 1 UND

Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 6" long=0,35 m. 7 UND

Formato:



Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico en acero al carbón de \varnothing 6".	2 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón \varnothing 6" x 0.6m.	2 UND
Suministro e instalación de reducción en acero al carbón de 6 x 3".	4 UND
Suministro e instalación de pasa muro en acero al carbón de 3", long = 0.8 m, z=0.3m de la brida.	2 UND
Suministro e instalación de codo de acero al carbón de 6"x45°.	2 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 3", long =0.225 m.	2 UND
Suministro e instalación de manómetro en glicerina, acero inoxidable, carátula de 2 1/2", 0- 100 psi, terminal de 1/4"	2 UND
Suministro e instalación de macro medidor de flujo electro magnético, salidas digitales, display alfa numérico, 110 Voltios, comunicación modbus, línea en neopreno 3" de diámetro.	2 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 3", long = 0.375 m	2 UND
Suministro e instalación de unión de desmontaje auto portante en acero al carbón de 3".	2 UND
Suministro e instalación de filtro en yee en acero al carbón de 3".	2 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 6", long =0.6 m.	2 UND
Suministro e instalación de niple de 3", long=1m.	2 UND
Llegada pozo Villa sol	
Suministro e instalación de codo en acero al carbón de 8"x90°.	4 UND
Suministro e instalación de pasa muro en acero al carbón de 8", long =0.8 m. z=0.4m de la brida	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 8" x 2.5 m.	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 8" x 0.4 m.	2 UND
Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico en acero al carbono de \varnothing 8".	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón \varnothing 8" x 0.6 m.	1 UND
Suministro e instalación de reducción en acero al carbón de 8 x 4".	2 UND

Formato:



Suministro e instalación de pasa muro en acero al carbón de 4", long = 0.6m. z=0.3m de la brida.	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 4" long =0,30 m.	1 UND
Suministro e instalación de manómetro en glicerina, acero inoxidable, carátula de 2 1/2", 0- 100 psi, terminal de 1/4"	1 UND
Suministro e instalación de macro medidor de flujo electromagnético, salidas digitales, display alfa numérico, 110 Voltios, comunicación modbus, línea en neopreno, 4" de diámetro.	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 4", long =0.5 m.	2 UND
Suministro e instalación de unión de desmontaje auto portante en acero al carbón de 4".	1 UND
Suministro e instalación de filtro en Yee en acero al carbón de 4".	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 8", l=0.6m.	1 UND
Suministro e instalación de accesorios para limpieza y desagüe de tanque.	
Suministro e instalación de codo de 6"x90° en acero al carbón	11 UND
Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico en acero al carbón de ø6".	4 UND
Suministro e instalación de unión de desmontaje auto portante en acero al carbón de 6"	1 UND
Suministro e instalación de reducción de 8x6" en acero carbón.	2 UND
Suministro e instalación de tee en acero al carbón de 8".	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 8", long =0.5m.	1 UND
Suministro e instalación de tubería de pvc sanitaria de 8", l=6m	1 UND
Caja de medición de caudales entrada de tanque	
Concreto de 3000 psi (21 Mpa) para placa de fondo, impermeabilizado con plastocrete dm, elaborado en obra.	5 M3

Formato:



Concreto de 3000 psi (21 Mpa) para muros perimetrales de 0.3 m de espesor, impermeabilizado con plastocrete dm, elaborado en obra.	29.07 M2
Concreto de 3000 psi (21 Mpa) para placa superior 0.15 m de espesor, impermeabilizada con plastocrete dm, elaborado en obra.	16.065 M2
Refuerzo en acero de 60000psi para estructuras	1411.93 KG
Caja de desagüe y limpieza	
Concreto de 3000 psi (21 Mpa) para placa de fondo, impermeabilizado con plastocrete dm, elaborado en obra.	2.4 M3
Concreto de 3000 psi (21 Mpa) para muros perimetrales de 0.3 m de espesor, impermeabilizado con plastocrete dm, elaborado en obra.	37 M2
Concreto de 3000 psi (21 Mpa) para placa superior 0.15 m de espesor, impermeabilizada con plastocrete dm, elaborado en obra.	8 M2
Refuerzo en acero de 60000psi para estructuras	805.41 KG
Pozo de inspección de desagüe	
Excavación para pozo	20.689 M3
Construcción de manholes de inspección en concreto de 3000 psi, de 3.3 m de profundidad, d=1.6 m, d=1.2 m.	2 UND
Suministro e instalación de tubería de 6" para desagüe.	32 ML
Suministro e instalación de tapa en acero al carbón	2 UND
Suministro e instalación de tubería de ventilación	
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 6", long = 0,4 m.	8 UND
Suministro e instalación de codo en acero al carbón de 6"x90°.	16 UND
Filtro Francés control de filtraciones	
Suministro e instalación de Geotextil nt 2000.	334.2 M2
Suministro e instalación de geo membrana de 40 mil.	334.2 M2
Suministro e instalación de tubería pvc de 6" perforada, grava para lecho filtrante, concreto solado de zanja, para filtro francés.	115 ML
Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6" para desagüe de filtro.	6.2 ML

Formato:



Construcción de caseta de rebombeo, caseta de cloración, sistema de cloración y accesorios, en el tanque semienterrado San Felipe

Caseta de rebombeo

Preliminares

Localización y replanteo	138	M2
Excavación para cimentación de 0.4x0.4	11.52	M3
Excavación para cimentación de andén de 0.2x0.2	1.948	M3

Cimientos

Viga de amarre en concreto en forma de T de 0.2x0.4 y alas de 0.1x0.2m con 4ø 1/2", 2 ø 3/8" y aros de ø 3/8", según planos.	50.5	ML
Viga de amarre 0,1x0,2 para andén, con 4 ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.2m	48.7	ML
Sobre cimiento en bloque de arena-cemento de 0.09 mortero de pega 1:3 altura 2 hiladas.	50.5	ML

Mampostería

Levante en bloque 0.09 mortero de pega 1:3	141	M2
Alfajía en concreto de 0.15x0.1m y remate 0,05m, con 4ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.2m.	19	ML

Estructuras

Columnas en concreto de 0,15x0,15 h=2,0m con 4ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.2m para caseta	48	ML
Viga de amarre superior 0,1x0,2, con 4 ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.2m	72	ML

Cubierta

Cubierta en lámina termo acústica, incluye perfiles de soporte, caballete y tornillos auto perforantes	144	M2
--	-----	----

Pañete

Pañete allanado para muro interior y exteriores	282	M2
---	-----	----

Carpintería metálica

Suministro e instalación de ventanearía en aluminio, según diseños.	33	M2
Puerta doble en lámina metálica de 2,0x2.15m	2	UND
Puerta en lámina metálica de 1x2.15m	6	UND
Puerta en lámina metálica de 0.75x2.15m para baño	1	UND
Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable de 0.6x4.8m, en forma de I, con una (1) poceta, para laboratorio.	1	UND

Formato:



Pisos y enchapes laboratorio y baños

Pisos en concreto allanado espesor 6 cm	124 M2
Enchape de piso para interior en cerámica tráfico 4 de 40x40cm.	57.62 M2
Enchape de pared para interior de laboratorio de 40x40cm hasta 1.8m de altura	36.09 M2

Suministro e instalaciones sanitarias e hidráulicas

Hidráulicas

Suministro e instalación de tubería pvc de 3/4"	40 ML
Suministro e instalación de codo de 3/4" pvc	4 UND
Suministro e instalación de tee 3/4" pvc	5 UND
Puntos hidráulicos	4 UND

Sanitaria

Suministro e instalación de lavamanos	1 UND
Suministro e instalación de sanitario	1 UND
Suministro e instalación de tubería pvc san 4"	38 M
Suministro e instalación de tubería san 2"	9 ML
Puntos sanitarios de 2 y 4"	5 UND
Caja de registro de 80x80cm (60x60cm medidas internas)	1 UND

Pinturas

Pintura en vinilo para muros interiores y exteriores	282 M2
--	--------

Caseta de cloración

0

Preliminares

0

Localización y replanteo	18 M2
--------------------------	-------

Excavación para cimentación de 0.4x0.4	1.92 M3
--	---------

Excavación para cimentación de anden de 0.2x0.2	0.68 M3
---	---------

Cimientos

0

Viga de amarre en concreto en forma de t de 0.2x0.4 y alas de 0.1x0.2m con 4ø 1/2", 2 ø 3/8" y aros de ø 3/8", según planos.	12 ML
--	-------

Sobre cimiento en bloque de arena-cemento de 0.09 mortero de pega 1:3 altura 2 hiladas.	12 ML
---	-------

Viga de amarre 0,1x0,2 para anden, con 4 ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.2m	17 ML
--	-------

Estructuras

Columnas en concreto de 0,15x0,15m con 4ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.2m para caseta	11 ML
---	-------

Mampostería

Levante en bloque 0.09 mortero de pega 1:3	24 M2
--	-------


Cubierta

Formato:



Cubierta en concreto (2,8x3,0) e=0.10cms (incluye acero de refuerzo)	16 M2
Puerta en lámina metálica 1,50 m x 2,00 m	1 UND
Pisos Caseta y Andén	
Pisos en concreto allanado espesor 6 cm	17 M2
Pañete	
Pañete allanado para muro interior y exteriores	48 M2
Pinturas	
Pintura en vinilo para muros interiores y exteriores	48 M2
Suministro e instalación de equipos y accesorios del sistema de cloración	
Sistema de dosificación de cloro gaseoso, con capacidad de 0-50 lb/día, avalado por el Instituto Americano del Cloro Tipo Industrial, operado al vacío, para instalar sobre la válvula del cilindro o distribuidor múltiple, con control manual de la rata de flujo de cloro por medio de la válvula del rotámetro. Construido en pvc solido maquinado (no inyectado) con válvula de entrada en ptfé y hastelloy-c. Equipo con certificación ISO 9001, el sistema consiste en: un (1) clorador o unidad de dosificación tipo hydro instruments modelo 500 o similar, con capacidad 50 lb/día, operado al vacío con la válvula del rotámetro. Un (1) eyector tipo hydro instruments modelo ej-1000 o similar con su difusor, capacidad hasta 100 lb/día para trabajar con agua a presión, ejercer vacío en la línea de cloro gaseoso y producir la mezcla cloro/agua. Kit de accesorios para repuesto, consta de: - una (1) malla para línea de venteo	1 UND
Cilindro para almacenamiento y transporte de cloro de capacidad 68kg (150 lb) marca Inflex de fabricación argentina, fabricado en una sola pieza sin soldadura, en acero en una sola pieza sin soldadura, al carbón, nuevo, vacío, completo, con capuchón pro	6 UND
Accesorios para el montaje de clorador hydro a pared consistente en: un (1) manifold o múltiple con su resistencia de precalentamiento de una (1) válvula, un (1) conector flexible cadmiado de 3/8" x 1.80 metros, un (1) prensa ó yugo para válvula del cilindro, un (1) llave para válvula del cilindro, veinte (20) empaques de plomo.	1 UND
Equipo de emergencia aceptado por el instituto americano de cloro para cilindros de cloro de 68 kg, este kit "a" incluye dispositivos y herramientas para controlar y contener fugas en la válvula tapón fusible y en las paredes del contenedor de cloro. Todas las partes están bien etiquetadas con un número correspondiente; son suministrados dentro de una caja resistente a la corrosión fabricada en polipropileno. Incluye: herramientas y accesorios: incluye una variedad de herramientas de mano, sellos de inspección y sellos de dispositivos.	1 UND

Formato:


Fiduciaria Bogotá
 VICEPRESIDENCIA
 JURÍDICA
 000641



Suministro e instalación de electrobomba de 1hp, incluye todos los accesorios para su instalación.	1 UND
Suministro e instalación de tubería pvc 4" rde 41.	20 M
Pozo seco para bombas	
Excavación para pozo seco	357.482 M3
Solado de 5cm de espesor en concreto de 2500psi	26 M2
Concreto de 4000 psi (28mpa) para placa de fondo, impermeabilizado con plastocrete dm, elaborado en obra.	8 M3
Concreto de 4000psi (28mpa) para muros perimetrales de 0.3m de espesor, impermeabilizado con plastocrete dm, elaborado en obra.	78 M2
Acero de refuerzo 60000 psi	2106.18 KG
Concreto de 4000 psi (28mpa) para placa superior 0.15m de espesor, impermeabilizada con plastocrete dm, elaborado en obra.	3 M2
Suministro e instalación de perfil en I de 8"x6m para izado y movilización de bombas.	1 UND
Concreto de 3000psi para escaleras, elaborado en obra, incluye formaletas.	1.2036 M3
Construcción del muro de cerramiento perimetral en el tanque san Felipe.	
Localización y replanteo	186 ML
Excavación para cimentación de 0.4x0.4	186 ML
Cimientos	
Viga de amarre en concreto en forma de t de 0.2x0.4 y alas de 0.1x0.2m con 4ø 1/2", 2 ø 3/8" y aros de ø 3/8", según planos.	186 ML
Sobre cimiento en bloque de arena-cemento de 0.09 mortero de pega 1:3 altura 2 hiladas.	182 ML
Mampostería y alfaja	
Levante en bloque 0.09 mortero de pega 1:3	473.76 M2
Viga de amarre superior de 0,1x0,2m, con 4ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.2m	180.4 ML
Estructuras	

Formato:



Salida eléctrica para alumbrado incluye: tubería conduit pvc, con accesorios y alambre thwn n° 12 3 UND

Salida eléctrica para toma monofásico a 120 v incluye: tubería conduit pvc, con accesorios y alambre thwn n° 12 1 1

Salida eléctrica para toma bifásico a 220 incluye: tubería conduit pvc, con accesorios y alambre thwn n° 1° 1 UND

Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 2x32 w para sobreponer 1 UND

Instalaciones eléctricas estación de bombeo "villa sol" en el sistema del pozo profundo

A. Instalaciones eléctricas

Línea primaria de mt

Suministro y armado de estructura de media tensión tres fases tipo fin de línea en poste proyectado 12mx1.050. 1 UND

Suministro e instalación de transformador trifásico de 112,5 Kva 13200/460-265v protecciones y puesta a tierra en media tensión 1 UND

Suministro e instalación de estribos en caliente 3 UND

Caja de inspección

Suministro e instalación de cajas de registro en mampostería en de 0,60x0,60x0,60 m 2 UND

Malla a tierra

Suministro e instalación de una malla a tierra compuesta por cuatro varillas Copperweld de 5/8"x2,4m, cable de cobre desnudo no. 2/0 y soldadura cadwell 1 UND

Acometida secundaria desde transformador a centro de control de motores

Suministro de acometida subterránea en cable de cobre thhn 3x no.2/0 + 1x no 2/0 + 1 x no. 2 thhn en ducto metálico de 3" y pvc enterrado 3". Desde transformador a centro de control de motores 30 ML

Tablero general en caseta de bombeo

Formato:

000643



Suministro e instalación de tablero de control de motores, incluye protección principal de 175 a. Breaker de protección para arrancador de 100 amperios, barraje de cobre, elementos de medida (voltímetro, amperímetros, selectores), analizador de red, control de nivel, monitor de voltaje, un a(1) arrancador suave para motor trifásico de 60 hp-460v incluye: interruptores, contactores, pulsadores y banco capacitor automático

1 UND

Acometidas a motores

Suministro e instalación de acometida a motor en cable de fuerza sumergible clase b tipo encauchetado flexible con aislamiento tipo seow - 600v, calibre 4xno.1/0 , ducto pvc de 2

100 ML

Salidas para alumbrado y tomas

Suministro e instalación de acometida desde tablero general a tableros alumbrado y tomas td-1 en cable de cobre calibre 4xno 8 awg y en ducto pvc de 1"

2 ML

Suministro e instalación de un tablero bifásico con puerta de 8 circuitos con barraje de 125 a, barra neutro y tierra. Incluye: interruptores termo magnéticos enchufables unipolares y bipolares.

1 UND

Salida eléctrica para alumbrado incluye: tubería conduit pvc, con accesorios y alambre thwn n° 12

3 UND

Salida eléctrica para toma monofásico a 120 v incluye: tubería conduit pvc, con accesorios y alambre thwn n° 12

1 UND

Salida eléctrica para toma bifásico a 220 incluye: tubería conduit pvc, con accesorios y alambre thwn n° 1°

1 UND

Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 2x32 w para sobreponer

1 UND

Items no previstos

Relleno con material proveniente del sitio compactado al 90% en redes de distribución, conducción de agua potable y en líneas de impulsión Villa sol y-la unión.

3688.77 M3

Formato:

Y000644



Columnas en concreto de 3000psi de 0,2x0,2m, con 4ø3/8" y aros de ø1/4" cada 0.1m en la zona de confinamiento y cada 0.2m en el centro. 174.8 ML

Concertina de Seguridad

Concertina de 18" para seguridad en la parte superior del muro 186 ML

Carpintería metálica

Puerta doble vehicular de 4x3m, según diseño plano lp-dis-crrbsf-1-1. 1 UND

Puerta peatonal de 1.4x2.2m, según diseño plano lp-dis-crrbsf-1-1. 1 UND

Optimización redes de distribución de agua potable y redes de agua potable

Obras preliminares

Localización y replanteo de acueducto 8268.02 ML

excavación para instalación de tubería 2480.44 M3

Relleno con material seleccionado compactado al 90% 861.34 M3

Relleno arena de río 340.07 M3

Retiro de sobrantes de la excavación 1064.6 M3

Corte de pavimento rígido 3453.44 ML

Reconstrucción de pavimento rígido en concreto de 3000 psi 821.05 M2

Demolición de losa concreto de pavimento rígido e=20cms 822.65 M2

Retiro escombros del pavimento (distancia 10km.) 158.63 M3

Suministro e instalación de accesorios

Suministro e instalación de codo pvc de 2 1/2"x11.25° 2 UND

Suministro e instalación de codo pvc de 2 1/2"x22.5° 4 UND

Suministro e instalación de codo pvc de 2 1/2"x45° 11 UND

Suministro e instalación de codo pvc de 2 1/2"x90° 23 UND

Suministro e instalación de codo pvc 3"x45° 1 UND

Suministro e instalación de codo pvc de 6"x45° 5 UND

Suministro e instalación de codo pvc de 8"x45° 13 UND

Suministro e instalación de tee pvc de 2 1/2" x 2 1/2" 9 UND

Suministro e instalación de tee pvc de 2 1/2" x 2" 4 UND

Suministro e instalación de tee pvc de 2x2" 31 UND

Suministro e instalación de tee pvc de 3" x 2 1/2" 7 UND

Suministro e instalación de tee pvc de 3" x 3" 2 UND

Formato:

000645



Suministro e instalación de tee pvc de 4" x 2 1/2"	6 UND
Suministro e instalación de tee pvc de 4"x3"	2 UND
Suministro e instalación de tee pvc de 6" x 2 1/2"	5 UND
Suministro e instalación de tee pvc de 6" x 3"	4 UND
Suministro e instalación de tee pvc de 6 x 6"	3 UND
Suministro e instalación de tee pvc de 8 x 3"	3 UND
Suministro e instalación de tee pvc 8 x 6"	1 UND
Suministro e instalación de cruz en acero al carbón de 4 x 2 1/2"	1 UND
Suministro e instalación de cruz en acero al carbón de 6" x 2 1/2"	2 UND
Suministro e instalación de cruz en acero al carbón de 6" x 3"	1 UND
Suministro e instalación de cruz en acero al carbón de 6" x 4"	1 UND
Suministro e instalación de cruz en acero al carbón de 8" x 4"	1 UND
Suministro e instalación de cruz en acero al carbón de 8" x 2 1/2"	2 UND
Suministro e instalación de ampliación en pvc de 2 1/2 x 2"	72 UND
Suministro e instalación de ampliación pvc de 2 1/2" x 4"	2 UND
Suministro e instalación de ampliación pvc de 3" x 2 1/2"	1 UND
Suministro e instalación de ampliación pvc de 4" x 2 1/2"	3 UND
Suministro e instalación de ampliación pvc de 6" x 2 1/2"	2 UND
Suministro e instalación de ampliación pvc de 6" x 3"	1 UND
Suministro e instalación de ampliación pvc de 8" x 6"	1 UND
Suministro e instalación de unión pvc de 2 1/2"	28 UND
Suministro e instalación de unión pvc de 4"	2 UND

Suministro e instalación de micro medidores

Construcción de acometida domiciliaria, incluye micro medidor para agua potable, caja prefabricada y demás accesorios para su instalación. 215 UND

Suministro e instalación de micro medidor para agua potable fría velocidad chorro múltiple, transmisión magnética directa modelo multimag 15 mm (1/2"), qn 1.5m³/h, Max 3.0m³/h, 10bar, clase metro c. 1664 UND

Suministro e instalación de estación de medición de caudal y accesorios

Formato:

X

000646

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA



Suministro e instalación de macro medidor de flujo electro magnético, salidas digitales, display alfa numérico, 110 voltios, comunicación modbus, liner en neopreno, 6" de diámetro.	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón ø8"x0.6m.	1 UND
Suministro e instalación de reducción de 8x6" en acero carbón.	2 UND
Suministro e instalación de pasa muro en acero al carbón de 6", l=1m, z=0.45m de la brida	2 UND
Suministro e instalación de filtro en Yee en acero al carbón de 6".	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 6" long=0,30m.	1 UND
Suministro e instalación de unión de desmontaje auto portante en acero al carbón de 6"	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 6"x0.75m.	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 6" long =0,45 m.	1 UND
Suministro e instalación de manómetro en glicerina, acero inoxidable, carátula de 2 1/2", 0- 100 psi, terminal de 1/4"	1 UND
Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico de 6".	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 8", l=1m.	1 UND
Caja de medición de caudales	
Concreto de 3000psi (21mpa) para placa de fondo, impermeabilizado con plastocrete dm	2 M3
Concreto de 3000psi (21mpa) para muros perimetrales de 0.3m de espesor, impermeabilizado con plastocrete dm	20 M2
Concreto de 3000psi (21mpa) para placa superior 0.15m de espesor, impermeabilizada con plastocrete dm	7 M2
Refuerzo en acero de 60000psi para estructuras	385.81 KG

Formato:

000647



Suministro e instalación de válvulas de aislamiento por daños, fugas o mantenimiento

Suministro e instalación de válvula de compuerta en acero al carbón, sello elástico, de 2".	1 UND
Suministro e instalación de válvula de compuerta en acero al carbón, sello elástico, de 2 1/2".	4 UND
Suministro e instalación de válvula de compuerta en acero al carbón, sello elástico, de 4".	4 UND
Suministro e instalación de válvula de compuerta en acero al carbón, sello elástico, de 6".	4 UND

Red contra incendios

Suministro e instalación de hidrante tipo Milán de 3"	10 UND
---	--------

Instalación de tubería

Instalación de tubería pvc 2 1/2" rde 32.5 unión mecánica.	6366.91 ML
Instalación de tubería pvc 4" rde 32.5 unión mecánica.	17 ML
Instalación de tubería pvc 6", rde 32.5, 125psi, unión mecánica.	949.21 ML
Instalación de tubería pvc 8", rde 32.5, unión mecánica.	934.9 ML

Suministro de tubería

Suministro de tubería pvc 2 1/2" rde 32.5 unión mecánica.	6460 ML
Suministro de tubería pvc 4" rde 32.5 unión mecánica.	20 ML
Suministro de tubería pvc 6", rde 32.5, 125psi, unión platino.	949.21 ML
Suministro de tubería pvc 8", rde 32.5 unión mecánica.	951 ML

Formato:

Suministro e instalación de equipo de bombeo y accesorios de la estación de rebombeo San Felipe

Suministro e instalación de equipos y accesorios

Suministro e instalación de equipo de bombeo carcasa partida 5" x 4", acoplada a motor de 25hp de 1800rpm voltaje 220/440v no, de fases 3, 40m, caudal de 20l/se, eficiencia en punto de operación >= al 71%.	3 UND
Suministro e instalación de codo en acero al carbón de 6"x90°.	4 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón ø 6"x0.76m,	2 UND
Suministro e instalación de pasa muro en acero al carbón de 6", long =1,95 m, z=0.9m de la brida	1 UND
Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico en acero al carbón de ø6".	3 UND
Suministro e instalación de válvula de cheque 6".	3 UND
Suministro e instalación de reducción en acero al carbón de 6"x4".	3 UND
Suministro e instalación de brida ciega ø6" en acero al carbón	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 6"x1,63 m.	0 UND
Suministro e instalación de reducción en acero al carbón de 8"x5"	3 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 6"x6m.	3 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 6"x2,43 m.	1 UND
Suministro e instalación de niple en acero al carbón de 6"x0.5 m.	1 UND
Suministro e instalación de tee en acero al carbón de 6".	1 UND

Formato:

✕
000649
Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA



Suministro e instalación de codo en acero al carbón de 6"x45°.	3 UND
Suministro e instalación de pasa muro en acero al carbón de 8", l=4,75 m, z=0.5m de la brida del tanque y z=1.25 m.	3 UND
Suministro e instalación de Yee en acero al carbón de 6".	3 UND
Suministro e instalación de brida de 6", malla en acero inoxidable para extremo de niple de succión.	3 UND
Suministro e instalación de electrobomba de 1/2hp para cuarto de bombas, incluye todos los accesorios para su instalación	1 UND
Suministro e instalación de trolley (carro) con capacidad de 1ton para movilizar las bombas.	1 UND
Suministro e instalación de diferencial de 1ton de capacidad para izado de bombas	1 UND
Instrumentación y equipos de telemetría del pozo profundo el reparo, pozo profundo la unión (4) y del pozo profundo de Villa sol	
Instrumentación y equipos de telemetría del pozo profundo el reparo, pozo profundo la unión (4) y del pozo profundo de Villa sol	
Transductor de presión de 0 a 200 psi, salida análoga de 4 a 20 Mpa, conexión roscada 1/4".	2 UND
Analizador de redes electrónico, medición de voltaje, corriente, factor de potencia, energía activa, transmisión por Ethernet o modbus	2 UND
Sistema On-off para motor eléctrico sumergible	2 UND
Sistema de seguridad para cofre, puerta y movimiento	2 UND
Cofre tipo intemperie, compuesto por: gabinete metálico laminado en frío, pintado al horno con cerradura, fabricado en lámina cold rolled c16, grado de protección ip5. 90x70x30 cm. Fuente de alimentación eléctrica modular marca siemens, modelo sitop o similar, entrada 120/230 voltios, salida 24, 3 Amp autómata programable, marca siemens, modelo s7-200, modelo cpu24 xp entradas análogas y digitales, alimentación 24 modem para la transmisión de datos desde y hacia un plc s7-200, basada a través de redes celulares, banda cuádruple. Antena - 794-4mr onmi direccional con cable de 5 metros. Antena - Formato:	2 UND



794-4mr onni direccional con cable de 5 metros. Configuración de hardware y software de telemetría y control, ingeniería. Tablero eléctrico y accesorio. Materiales y mano de obra para la instalación de la acometida eléctrica y de control, armado de tablero de control, incluye abrazaderas para instalar cofre en poste, tubería conduit galvanizada, cinta bandit, cable de fuerza y de control, etc., estimado 15 ml.

Instalaciones eléctricas estación de rebombeo desde tanque bajo a tanque elevado

A. Instalaciones eléctricas

Línea primaria de mt

Arreglo transformador trifásico de 75 Kva 13200/456-254v existente, suministro e instalación de protecciones y puesta a tierra en media tensión. 1 UND

Suministro e instalación de estribos en caliente 3 UND

Caja de inspección

Suministro e instalación de cajas de registro en mampostería en de 0,60x0,60x0,80 m 4 UND

Malla a tierra

Suministro e instalación de una malla a tierra compuesta por seis varillas Copperweld de 5/8"x2,4m, cable de cobre desnudo no. 2/0 y soldadura cadwell 1 UND

Acometida secundaria desde transformador a transferencia automática

Suministro de acometida subterránea en cable de cobre thhn 3x no.1/0 + 1x no 1/0 + 1 x no. 2 thhn en ducto metálico de 2" y pvc enterrado 2". Desde transformador a transferencia automatic 50 ML

Transferencia automática

Gabinete metálico incluye transferencia automática para planta de emergencia 100 Kva y analizador de red 1 UND

Alimentación desde transferencia a centro de control de motores ccm1

Suministro de acometida subterránea en cable de cobre thhn 3x no.2/0 + 1x no 2/0 + 1 x no. 2 thhn en ducto metálico de 3" y pvc enterrado 3". Desde transferencia a Centro de control de motores 20 ML

Planta eléctrica

Formato:

Planta de emergencia diésel de 100 Kva trifásica, cuatro hilos, 460/230 - 120voltios, 1800 rpm, incluye tanque de combustible, protección electromagnética, batería y cargador. 1 UND

Acometida desde planta eléctrica a transferencia automática

Suministro de acometida subterránea en cable de cobre thhn 3x no.2/0 + 1x no 2/0 + 1 x no. 2 thhn en ducto metálico de 3" y pvc enterrado 3". Desde planta eléctrica a transferencia automática 6 ML

Centro de control de motores ccm1

Suministro e instalación de tablero de control de motores, incluye protección principal de 125 a. Breakers de protección para arrancadores de 40 Amp, barraje de cobre, elementos de medida (voltímetro, amperímetros, selectores), analizador de red, control de nivel, monitor de voltaje, tres (3) arrancadores suaves para motor trifásico de 20 hp-460v incluye: interruptores, contactores, pulsadores y banco capacitor automático y un transformador seco de 5 Kva 460/230-120v 1 UND

Acometidas a motores

Suministro e instalación de acometida a motor en cable de fuerza tipo thhn - 600v, calibre 4xno.6 , ducto pvc de 1 1/4" 36 ML

Salidas para alumbrado y tomas

Suministro e instalación de acometida desde tablero general a tableros alumbrado y tomas td-1 en cable de cobre calibre 4xno 8 awg y en ducto pvc de 1" 50 ML

Suministro e instalación de un tablero bifásico con puerta de 12 circuitos con barraje de 125 a, barra neutro y tierra. Incluye: interruptores termo magnéticos enchufables unipolares y bipolares. 2 UND

Salida eléctrica para alumbrado incluye: tubería conduit pvc, con accesorios y alambre thhn n° 12 22 UND

Salida eléctrica para toma monofásico a 120 v incluye: tubería conduit pvc, con accesorios y alambre thwn n° 12 15 UND

Formato:



Salida eléctrica para toma bifásico a 220 incluye: tubería conduit pvc, con accesorios y alambre thwn n° 1°	4 UND
Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 2x32 w para sobreponer	10 UND
Suministro e instalación de alimentación a lámparas de alumbrado exterior en un cable de cobre encauchetado clase b calibre 3xno 10 awg y en ducto pvc de 3/4"	120 ML
Suministro e instalación para lámpara tipo jardín con bombillo de sodio de 70 w-220v en poste galvanizado. De 2"x3m	7 UND

Telemetría, nivel en tanques y sistema de bombeo

Suministro, integración, programación y puesta en funcionamiento de un sistema de telemetría remoto (vía celular) para monitoreo y control a distancia de la estación de bombeo en pozo profundo "villa sol", la estación en rebombeo y el nivel del tanque elevado. El sistema permite automatizar la operación de encendido y apagado automático de las bombas según el nivel del tanque, enviando alarmas de reporte y consulta por SMS. Incluye el suministro de tres (3) equipos de telemetría con su gabinete y un (1) sensor flotador de nivel para tanque.	1 GL
--	------


Instalaciones eléctricas estación de bombeo "la unión" en el sistema del pozo profundo

A. Instalaciones eléctricas

Línea primaria de mt

Suministro y armado de estructura de media tensión tres fases tipo fin de línea en poste existente	5 UND
Suministro y armado de estructura de media tensión tres fases tipo alineación ángulo < 5° en poste proyectado	7 UND
Suministro y armado de estructura de media tensión tres fases tipo fin de línea en poste proyectado	3 UND
Suministro e instalación de templete directo a tierra	3 UND

Formato:


 UJJ653
 Fiduciaria Bogotá
 VICEPRESIDENCIA
 JURÍDICA



Riega tendido y tensionado de conductor acsr no. 1/0	1650 ML
Suministro e instalación de transformador trifásico de 45 Kva 13200/460-265v protecciones y puesta a tierra en media tensión	1 UND
Suministro e instalación de estribos en caliente	3 UND
Caja de inspección	
Suministro e instalación de cajas de registro en mampostería en de 0,60x0,60x0,60 m	1 UND
Malla a tierra	
Suministro e instalación de una malla a tierra compuesta por cuatro varillas Copperweld de 5/8"x2,4m, cable de cobre desnudo no. 2/0 y soldadura cadwell	1 UND
Acometida secundaria desde transformador a centro de control de motores	
Suministro de acometida subterránea en cable de cobre thhn 3x no.4 + 1x no.4 + 1 x no. 2 thhn en ducto metálico de 1 1/2" y pvc enterrado 1 1/2". Desde transformador a Centro de control de motores	25 ML
Tablero general en caseta de bombeo	
Suministro e instalación de tablero de control de motores, incluye protección principal de 75 a. Beaker de protección para arrancador de 50 amperios, barraje de cobre, elementos de medida (voltímetro, amperímetros, selectores), analizador de red, control de nivel, monitor de voltaje, un (1) arrancador suave para motor trifásico de 30 hp-460v incluye: interruptores, contactores, pulsadores y banco capacitor automático	1 UND
Acometidas a motores	
Suministro e instalación de acometida a motor en cable de fuerza sumergible clase b tipo encauchetado flexible con aislamiento tipo seow - 600v, calibre 4xno.4 , ducto pvc de 1 1/2"	108.8060265 ML
Salidas para alumbrado y tomas	
Suministro e instalación de acometida desde tablero general a tableros alumbrado y tomas td-1 en cable de cobre calibre 4xno 8 awg y en ducto pvc de 1"	3 ML
Suministro e instalación de un tablero bifásico con puerta de 8 circuitos con barraje de 125 a, barra neutro y tierra. Incluye: interruptores termo magnéticos enchufables unipolares y bipolares.	1 UND

Formato:



Suministro e instalación de compuertas deslizantes tipo guillotina 8"(incluye vástago, soportes y tornillerías y pasa muro de 8" en acero al carbón el x el; l: 0,3; z: 0,15. 4 UND

Desmontaje en baja y media tensión de estructura existente en zona de tanque semienterrado y pozo profundo villa sol 1 UND

Suministro e instalación de sistema de apantallamiento tanque elevado 1 GL

Cruce especial en tubería de acero al carbón a través de puente sobre vía principal(incluye 10 ml tubería de acero al carbón Schedule 40 en 8", 4 codos de acero al carbón de 8" en 45°, dos uniones universales de 8" de hierro fundido para unir pvc con acero al carbón, pintura para acabado, atraques en concreto y suministro e instalación de soldadura y demás obras necesarias para ejecutar este cruce. 1 GBL

Cruce especial en tubería de acero al carbón a través de box culvert sobre vía hacia sabanas de pedro en línea de impulsión villa sol (incluye 7 ml tubería de acero al carbón Schedule 40 en 8", 4 codos de acero al carbón de 8" en 45°, dos uniones universales de 8" de hierro fundido para unir pvc con acero al carbón, pintura para acabado, atraques en concreto, suministro e instalación de soldadura y demás obras necesarias para ejecutar este cruce. 1 GBL

Cruce especial en tubería de acero al carbón a través de box culvert situado en la abscisa k0+980 en la línea de impulsión proveniente del pozo villa sol (incluye 7,5 ml tubería de acero al carbón Schedule 40 en 8", 4 codos de acero al carbón de 8" en 45°, dos uniones universales de 8" de hierro fundido para unir pvc con acero al carbón, pintura para acabado, atraques en concreto, suministro e instalación de soldadura, marcos h en acero al carbón de 6" y demás obras necesarias para ejecutar este cruce. 1 UND

Cruce especial en tubería de acero al carbón a través de box culvert situado en la abscisa k0+440(aledaño a laguna de oxidación) en la línea de impulsión proveniente del pozo villa sol (incluye 27 ml tubería de acero al carbón Schedule 40 en 8", 4 codos de acero al carbón de 8" en 45°, dos uniones universales de 8" de hierro fundido para unir pvc con acero al carbón, pintura para acabado, atraques en concreto, suministro e instalación de soldadura, marcos h en acero al carbón de 6" sostenido por guayas y demás obras necesarias para ejecutar este cruce. 1 UND

Formato:



Arrancador directo de 15 hp a 440 voltios para bombeo de zona rural (contiene vigilante de tensión, control de nivel, sondas de nivel, amperímetro, voltímetro y luces pilotos de funcionamiento, parada, banco funcionando, disparo por sobre corriente). 1 UND

Suministro e instalación de equipo de bombeo para abastecimiento de agua potable de las poblaciones el cole y sabanas de pedro de 15 hp con capacidad de bombeo de 7 lt/seg y 73,32 ml de cabeza dinámica (incluye accesorios en acero al carbón para interconexiones). 1 GBL

Acorde con lo informado por el FINDETER, los trabajos se realizaron a satisfacción sin que el Consorcio MAB-GIS haya sido objeto de multas ni sanciones.


La presente certificación se expide a solicitud de la Empresa MAB INGENIERÍA DE VALOR, a los doce (12) días del mes de Mayo de 2015.

CAROLINA LOZANO OSTOS

Representante Legal

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Actuando en su calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

Formato:

Fiduciaria Bogotá  000656
VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA ✓

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

CRITERIOS DE DESEMPATE

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022



El empleo
es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE
TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

Versión: 3.0

Fecha: Marzo 14 de 2019

Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2021721100000029138
FECHA RADICADO:	19/08/2021
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	MAB INGENIERIA DE VALOR SA
IDENTIFICACIÓN:	900139110-5

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	7
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	14,29%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control. CD02054

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el martes, 12 de octubre de 2021

NELLY CARDOZO SANABRIA

Verificó y Elaboró: D Ramos

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
(Ley 816 de 2003)**

Bogotá, D.C., 24 de enero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES
FIDUAGRARIA S.A.**

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

Respetados Señores:

Por medio de este documento yo, **ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ**, en calidad de Representante Legal del **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A**, en adelante el "Proponente", manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el personal que será puesto al servicio para la ejecución del contrato de la referencia, será de origen nacional, adicionalmente las empresas son de origen nacional como se puede observar en el certificado de existencia y representación legal y Registro Único Tributario(RUT), documentos que se anexan a la presente propuesta.

Cordialmente,



Integrante del Proponente:
Representante Legal:
C.C.

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A
ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
79.545.196 BOGOTA