

	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-------------------------	--

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:** \_\_\_\_\_  
**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ D.C. 04/05/2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	008-2022
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$371.971.000,00) M/CTE
<b>CONTRATISTA</b>	ING INGENIERÍA SAS NIT. 890.405.995-1 R.L. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA C.C. 73.106.127
<b>SUPERVISOR</b>	ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ
<b>PLAZO</b>	DIEZ (10) MESES (8 MESES DE OBRA Y 2 MESES DE CIERRE CONTRACTUAL)
<b>FECHA DE INICIO</b>	04/05/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	04/03/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, y documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **11-45-101112440 Anexo 0** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día el 12 del mes abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **11-40-101046678 Anexo 1** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día el 18 del mes abril del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.



En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 008-22 INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**, el día 04 del mes mayo del año 2022, el cual debe concluir el día 04 del mes marzo del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


CONTRATANTE

INTERVENTOR

Firma

  
MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de FIDUAGRARIA S.A.  
En su calidad de vocera y administradora  
del PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINDETER-AGUAS SAN ANDRES

Firma

  
CARLOS ALBERTO BELLO AVENA  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de ING INGENIERÍA  
SAS

SUPERVISOR

Vo.Bo.

  
ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ  
SUPERVISOR  
En representación de FINDETER