

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-001 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 10-Oct-19
---	-----------------------	---

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:**   1  

*Contrato: CONTRATO DE OBRA “ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS”.*

*Proyecto: PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS.*

*Fase o Etapa: FASE 1*

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá D.C., 20 de mayo de 2021
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	<b>003-2021</b>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>OBRA</b>
<b>OBJETO</b>	<i>ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS.</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>ISLA DE SAN ANDRÉS</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<i>CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS (\$ 43.121.637.053,00)</i>
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	<i>N.A</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO SAN ANDRÉS 2021</b> NIT: 901.478.656-1 R.L: LUISA MARÍA SALAS BAHAMÓN <b>CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS S.A.S</b> NIT: 891.100.670-7 R.L: LUISA MARÍA SALAS BAHAMÓN <b>ELVER FONSECA CAMARGO</b> NIT: 8.743.337 R.L: ELVER FONSECA CAMARGO <b>EDUARDO CABRERA DUSSAN</b> NIT: 2.943.998 R.L: EDUARDO CABRERA DUSSAN.
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO SAN ANDRÉS 18</b> NIT: 901.481.684-9 R.L: SANTIAGO DUARTE MÉNDEZ <b>PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES</b> NIT: 891.500.627-6 R.L: MANUEL JOSÉ BRAVO FERNÁNDEZ <b>HIDROCONSULTA</b>

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-001 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 10-Oct-19
---	-----------------------	---

	NIT: 860.069.446-9 R.L: ARGELINO JOSÉ DURAN ARIZA <b>VICENTE SANTIAGO FERNÁNDEZ SANTANA</b> NIT: 70.079.617 R.L: VICENTE FERNÁNDEZ SANTANA.
<b>SUPERVISOR</b>	YOLY KARINA MARINO GARCÍA
<b>PLAZO</b>	6 Mes
<b>FECHA DE INICIO FASE I</b>	20 de Mayo del 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FASE I</b>	20 de Noviembre del 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **CONTRATO DE OBRA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS FASE I**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

Previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **AA009796** expedida por la aseguradora **EQUIDAD SEGUROS**, y aprobada el día el 04 del mes de mayo del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **AA009797** expedida por la aseguradora **EQUIDAD SEGUROS**, aprobada el día el 04 del mes de mayo del año 2021, que están asociadas al **CONTRATO DE OBRA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS FASE I**.


En consecuencia, se procede a la iniciación del **CONTRATO DE OBRA No. 003-2021 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS FASE I** el día 20 del mes mayo del año 2021.

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-001 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 10-Oct-19
---	-----------------------	---

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma

**LUISA MARÍA SALAS BAHAMÓN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**Consortio San Andrés 2021**



Firma

**SANTIAGO DUARTE MÉNDEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**Consortio San Andrés 18**