



previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **21-45-101384527 Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, y aprobada el día el 27 del mes septiembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. RCE Contratos No. **21-40-101195931 Anexo 0** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, aprobada el día 27 del mes septiembre del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este Contrato

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato de Obra No. 011-2022** Etapa Revisión Estudios y Diseños para la “IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”, el día tres (3) del mes octubre del año 2022, el cual debe concluir día tres (3) del mes octubre del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma

**CARLOS KARLO COTES MADERA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
Contratista- Consorcio Terby

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

**JAVIER BARRERO MOSSOS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
Interventoría-Consorcio Aguas Leticia