

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".
NÚMERO DEL CONTRATO	68573-045-2018
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	ETAPA I: ESTUDIOS DE IDENTIFICACION
CONTRATISTA	CONSORCIO CARVAJAL – ALMAGRA
INTERVENTOR	JAH INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S.
SUPERVISOR	LUZ MARINA CASALLAS ALARCON
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (1) MES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$103.590.026,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	03/09/2018

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$103.590.026,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	03/10/2018

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA: LA "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE", y etapa/fase FASE 1: Estudios de Identificación, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes

por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **TRES (3)** del mes de **OCTUBRE** del año **2018**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE" y etapa/fase **FASE 1: Estudios de Identificación** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

Capítulo 2 - CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Capítulo 3 - DETERMINACIÓN DEL TIPO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Capítulo 4 - PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Y ESQUEMA DE LAS OBRAS

Capítulo 5 - ORIGEN DE LA INICIATIVA Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

Capítulo 6 - GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

Capítulo 7 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE P.A. FINDETER P.A.F.**, para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **SIETE (7)** días del mes de **FEBRERO** del año **2019**.

QUIEN ENTREGA



Firma

Yanett Cecilia Vergel Hernández
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **CONSORCIO
CARVAJAL ALMAGRA**
C.C. No. 60.335.314 de Cucutá

QUIEN RECIBE



Firma

Harold Antonio Ayala Pinedo
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **JAH Ingeniería
Industrial S.A.S.**
C.C. No. 72.229.476 de Barranquilla

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor