

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. I

*Contrato:* Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONSULTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	68573-045-2018
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	El contratista de consultoría entregó los productos asociados a la Fase I: Estudios de Identificación, el día 3 de Octubre de 2018, este documento será revisado por la Interventoria dentro de los plazos establecidos contractualmente para su aprobación.
<b>CONTRATISTA</b>	<p>CONSORCIO CARVAJAL – ALMAGRA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES – ARQCIVILES S.A.S. NIT: 800220798-4 PARTICIPACIÓN: 50% REPRESENTANTE LEGAL: YANETT CECILIA VERGEL HERNANDEZ C.C.: 60335314</li> <li>- CONSULTORIA S.A. NIT: 860526036-3 PARTICIPACIÓN: 50% REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ERNESTO ROJAS PARIS C.C.: 17111855</li> </ul>
<b>INTERVENTOR</b>	J.A.H. INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S.
<b>SUPERVISOR</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	1 MES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	\$ 103.590.026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	03/09/2018
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	03/10/2018


NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		NA	NA
	Prórroga a la suspensión No.	NA	NA
	Reinicio No. 1	NA	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	NA		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	NA	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	NA		
ADICIONES	Adición No 1	NA	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	NA		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	1 MES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$ 103.590.026
FECHA DE TERMINACIÓN	03/10/2018

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de *Fase I: Estudios de Identificación*, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No. *I*, se recibe por parte del contratista, (los) producto (s) o servicio (s), los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

EL CONTRATISTA



Firma

**Yanett Cecilia Vergel Hernández**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de **CONSORCIO**  
**CARVAJAL ALMAGRA**

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

**Harold Antonio Ayala Pinedo**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de **JAH Ingeniería**  
**Industrial S.A.S.**

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor