

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____

Contrato: 68573-004-2021 (PAF-ADR-C-027-2020)

Proyecto: "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

LUGAR Y FECHA	Bogotá, D.C. 9/04/2021
CONTRATO NÚMERO	68573-004-2021 (PAF-ADR-C-027-2020)
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO	"VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
NOMBRE DEL PROYECTO	"VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN LOS MUNICIPIOS DE COYAIMA, NATAGAIMA Y PURIFICACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES CUARENTA MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE. (\$2.640.040.029,00).
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO DISEÑOS FINDETER TRIANGULO 2020</p> <p>INTEGRANTE N°. 1. IRRIGACIÓN E INDUSTRIA DE COLOMBIA S.A.S. – IRRIDELCO S.A.S. / NIT. 800.224.148-5 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 40 %</p> <p>INTEGRANTE N°. 2. MYR INGENIERÍA S.A.S. / NIT. 900.108.929-7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 30 %</p> <p>INTEGRANTE N°. 3. CORPORACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES-CORPROAMBIENTAL / NIT. 830.057.288-0 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 30 %</p>
INTERVENTOR	CONSORCIO FGI INTERTRIANGULO
PLAZO	TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	09/04/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	23/05/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo Contrato No. 68573-004-2021(PAF-ADR-C-027-2020/proyecto:"VERIFICACIÓN,COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" / Fases No. 1 y 2, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales

operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No.18-45-101132778 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., y aprobada el día el 10 del mes de marzo del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 18-40-101051438 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobada el día el 10 del mes marzo del año 2021, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. 68573-004-2021 (PAF-ADR-C-027-2020) / proyecto: VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” / Fases No. 1 y 2, el día 9 del mes Abril del año 2021, con las siguientes fechas de terminación estimadas:

No.	Fases de Ejecución contrato / Actividad Proyecto / Contrato	Plazo Parcial	Fechas iniciales de Terminación
1	FASE 1: Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto.	Ocho 8 meses y Quince (15) días.	23 diciembre de 2021
2	FASE 2: Actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños Detallados.	Cinco (5) meses.	23 mayo de 2022

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA,

INTERVENTOR,

Firma


CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del CONSORCIO
DISEÑOS FINDETER TRIANGULO 2020

Firma


JAIME ALBERTO VARGAS REY
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del CONSORCIO
FGI INTERTRIANGULO