

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA: LA "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".
NÚMERO DEL CONTRATO	68573-048-2018
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	ETAPA I: ESTUDIOS DE IDENTIFICACION
CONTRATISTA	JAH INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	LUZ MARINA CASALLAS ALARCON
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (1) MES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$40.198.200,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	03/09/2018

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO	CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$40.198.200,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	03/10/2018

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA: LA "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE", y etapa/fase FASE 1: Estudios de Identificación, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que

Handwritten signature




NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **TRES (3)** del mes de **OCTUBRE** del año **2018**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del contrato “**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA: LA “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘CARAVAJAL’ EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR” Y “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘ALMAGRA’ EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE”**”, y etapa/fase **FASE 1: Estudios de Identificación** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades


- INFORMES SEMANALES
- INFORMES MENSUALES
- INFORME CONCEPTO DEL INTERVENTOR

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE P.A. FINDETER P.A.F.**, para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **SIETE (7)** días del mes de **FEBRERO** del año **2019**.

QUIEN ENTREGA

Firma
Harold Antonio Ayala Pinedo
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de **JAH Ingeniería Industrial S.A.S.**
C.C. No. 72.229.476 de Barranquilla

QUIEN RECIBE

Firma
Carlos Alberto Cristancho Freile
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
C.C. No. 11.204.596 de Chía



Firma
Luz Marina Casallas Alarcon
SUPERVISOR
En representación de **FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER.**
C.C. No.

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor