

CONTRATO       PROYECTO       FASE/ETAPA  No.           1          

**Contrato:** 68573-005-2020 (PAF-ADR-I-037-2020)

**Proyecto:** “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 1 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.”

**Fase o Etapa:** 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 1 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	68573-005-2020 (PAF-ADR-I-037-2020)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	FASE 1 – INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORÍA GI.</b> <b>NIT. 901.403.764-7</b> <b>Representante legal: Michel Alexander Cifuentes Guio</b> <b>INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES S.A.S</b> <b>NIT 813.000.708-5</b> <i>Participación 60%.</i> <b>FUNDISPROS</b> <b>NIT. 900.200.106-5</b> <i>Participación 40%.</i>
<b>INTERVENTOR</b>	NA
<b>SUPERVISOR</b>	GUSTAVO ADOLFO VARGAS MURCIA
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CONTRATO Distrito – San Antonio-Guaitarilla Nariño: OCHO (08) MESES Fase I Distrito San Antonio-Guaitarilla Nariño: CINCO (05) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	Valor Total Actual del Contrato: \$1.184.866.360 (MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE) Valor Fase I Distrito San Antonio-Guaitarilla Nariño \$91.416.229,00 (NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE)

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>Fase I Distrito San Antonio-Guaitarilla Nariño: 7/10/2020</i>

<b>CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>Fase I Distrito San Antonio-Guaitarilla Nariño: dieciséis (16) meses y quince (15) días</i>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<i>Valor Total Actual del Contrato: \$1.184.866.360 (MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)</i> <i>Valor Fase I Distrito San Antonio-Guaitarilla Nariño \$91.416.229,00 (NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>Fase I San Antonio-Guaitarilla Nariño -21 de febrero de 2022</i>

Una vez verificado el producto objeto de la fase I del Contrato de Consultoría del proyecto de “Revisión, Actualización y/o Complementación del Estudio de Identificación, Elaboración del Estudio de Factibilidad y de los Diseños Detallados de Proyectos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala – Grupo 1 en los Departamentos de Nariño y Cauca” en la Fase 1- “Revisión, Actualización y/o Complementación del Estudio de Identificación y Elaboración del Estudio de Factibilidad”, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados de acuerdo a los requerimientos de Findeter, y La Agencia de Desarrollo Rural - ADR, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar. Por otra parte, se suscribe la presente acta de recibo a satisfacción de la fase I, teniendo en cuenta que en el comité técnico No 157 del día 06 de octubre de 2022, celebrado entre la ADR y FINDETER, se aprobó el acacimiento de la condición resolutoria No 1 del contrato con base al concepto de NO viabilidad técnica para continuar con la fase II del proyecto emitido por la Interventoría.

En consecuencia, se ha cumplió con el objeto de la fase I del contrato denominada “Revisión, Actualización y/o Complementación del Estudio de Identificación y Elaboración del Estudio de Factibilidad”, y se reciben a entera satisfacción los productos del distrito de riego de Asocajamarca relacionados a continuación:


ESTUDIOS BÁSICOS	DIAGNÓSTICO	PLANEACIÓN	EVALUACIÓN	ESCOGENCIA DE ALTERNATIVA	ACTAS DE COMPROMISO E INFORME DE FACTIBILIDAD
*Agrología *Cartografía *Topografía *Geotecnia *Sismología *Climatología y meteorología *Hidrología *Sedimentología *Freatimetría *Suministro de agua *Acuíferos subterráneos *Estudios sociales y organizacionales *Potencial social y organizativo de los beneficiarios *Información catastral *Situación agropecuaria actual *Diagnóstico de la situación actual de mercado *Situación ambiental y localización del proyecto en el contexto regional *Situación actual de ingeniería	*Informes de diagnóstico	*Estudio de mercado *Plan agropecuario *Demandas de agua para riego y requerimiento de drenaje *Plan de ingeniería *Legalización de la asociación de usuarios y plan de gestión social *Plan de organización del proyecto *Aspectos ambientales *Costos totales del proyecto	*Informe de evaluación	*Informe de escogencia de alternativa	*Informe de factibilidad

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los seis (06) días del mes de octubre de 2022.

EL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR



**MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO INTERVENTORÍA G1



**GUSTAVO ADOLFO VARGAS MURCIA**  
 SUPERVISOR FINDETER

FIDUCIARIA

**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUPREVISORA S.A.**  
 En calidad de vocera y administradora del  
 Patrimonio Autónomo PA FIDETER PAF

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor