

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 1

Contrato: 68573-001-2021 (PAF-ADR-1-066-2020)

Proyecto: "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RÍO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."

Fase o Etapa: 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RÍO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
NÚMERO DEL CONTRATO	68573-001-2021 (PAF-ADR-1-066-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	FASE 1. VERIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO INTERVENTORÍA RANCHERÍA 2021</p> <p>INTEGRANTE NO. 1. INGENIERÍA DE RIESGOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. / NIT. 813.000.708-5 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 50 %</p> <p>INTEGRANTE NO. 2. INAMSILCO S.A.S / NIT. 900.119.778-9 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 30 %</p> <p>INTEGRANTE NO. 3. ALERTO SANTOS ACOSTA / C.C..79.146.215 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 20 %</p>
INTERVENTOR	N.A
SUPERVISOR	MAGDA VIVIANA ATEHORTUA PINO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Ocho (8) meses.
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<p>SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$789.939.640,00)</p> <p>Fase 1. Cuatrocientos treinta y siete millones veinte mil ciento setenta y ocho pesos/Mcte (\$437.020.178,00)</p>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	25/03/2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	<i>Diez (10) meses.</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>Fase 1. Cuatrocientos treinta y siete millones veinte mil ciento setenta y ocho pesos/Mcte (\$437.020.178,00)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>24/01/2022</i>

Una vez verificado el producto o servicio objeto del Contrato para el proyecto “*Verificación, complementación, actualización y elaboración de estudios y diseños detallados para la culminación del proyecto estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería, Departamento de la Guajira*” Proyecto de gran escala Río Ranchería en la Fase 1- verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del Proyecto, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados de acuerdo a los requerimientos de Findeter, y La Agencia de Desarrollo Rural - ADR, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el veinticuatro (24) del mes de enero del año 2022, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.


En consecuencia el objeto del Contrato para el proyecto “*Verificación, complementación, actualización y elaboración de estudios y diseños detallados para la culminación del proyecto estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería, Departamento de la Guajira*” proyecto de mediana escala San Juan del Cesar” en la Fase 1 - Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del Proyecto, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

1. *ESTUDIOS BÁSICOS (Conforme a las especificaciones y requisitos técnicos mínimos del proyecto)*
2. *DIAGNÓSTICO (Conforme a las especificaciones y requisitos técnicos mínimos del proyecto)*
3. *PLANEACIÓN (Conforme a las especificaciones y requisitos técnicos mínimos del proyecto)*
4. *EVALUACIÓN (Conforme a las especificaciones y requisitos técnicos mínimos proyecto)*
5. *INFORME FINAL (Conforme a las especificaciones y requisitos técnicos mínimos proyecto)*

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2022.

QUIEN ENTREGA



MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUÍO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del Consorcio Interventoría
Ranchería 2021

EL SUPERVISOR



MAGDA VIVIANA ÁTEHORTUA PINO
Supervisor Findeter

QUIEN RECIBE

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
Representante Legal
FIDUPREVISORA S.A.
En calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor