

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<p>Código: ADTI-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 07-Dic-18</p>
--	-------------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: 2

LUGAR Y FECHA	Bogotá (10/04/2019)
CONTRATO NÚMERO	68573-015-2018 (PAF-ADR-I-086-2017)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN EN DOS (2) FASES SOMETIDAS A CONDICIÓN DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA”
NOMBRE DEL PROYECTO	“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTOS DE HUILA Y TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$1.188.535.804)
VALOR DE LA FASE 2 DEL CONTRATO	NOVECIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$902.889.775)
CONTRATISTA	CONSORCIO SANEAMIENTO MMD NIT. 901.173.613-5 MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.S. NIT. 900.139.110-5 (40%) MSING S.A.S. NIT. 900.574.741-7 (30%) DPC INGENIEROS S.A.S. NIT. 830.101.071-8 (30%) REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ C.C. 79.545.196
SUPERVISOR	CLAUDIA CONSTANZA LONDOÑO GÓMEZ
PLAZO	7.5 MESES
FECHA DE INICIO	10/04/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	25/11/2019

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato No 68573-015-2018 (PAF-ADR-I-086-2017), Fase 2**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, así como la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. _____, expedida por la Aseguradora _____, y aprobada el día el ____ del mes _____ del año _____, así como la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. _____, expedida por la aseguradora _____, aprobada el día el ____ del mes _____ del año _____ respectivamente, que corresponden al inicio de *la fase No. 2*

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No 68573-015-2018 (PAF-ADR-I-085-2017) Fase 2**, el día 10 del mes de abril del año 2019, el cual debe concluir el día 25 del mes noviembre del año 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATANTE

CONTRATISTA INTERVENTORIA

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Vicepresidente de Administración
Fiduciaria La Previsora SA
En su Calidad de Vocera del Patrimonio
Autónomo PA Findeter PAF

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO SANAMIENTO MMD

Vo.Bo.

CL. L.

CLAUDIA CONSTANZA LONDOÑO GÓMEZ
Supervisor Designado Findeter

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor